

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 108/2021

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 47.026.679/0001-51

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R ANTONIO MOISES SAAD, 525 - LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO/SP

Telefone: (16) 2133-3888

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DESENHOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - TÚNEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0011110-7</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Global</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>22/12/2021</b>	Data Publicação <b>22/12/2021</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>22/12/2021</b>	Final Vigência <b>02/07/2023</b>	Procedimento <b>Inexigibilidade de Licitação - 1/2021</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>ATOS</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**190.504,86**

Saldo Contrato Acumulado

**190.504,86**

Valor Contrato Atualizado

**190.504,86**

Saldo Contrato Atualizado

**190.504,86**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		22/12/2021	30/01/2022	190.504,86
1	Suspensão	Suspensão Contratual por 80 (oitenta) dias corridos	10/01/2022		0,00
2	Suspensão	Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022		27/04/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022	18/05/2022	06/06/2022	0,00
4	Prorrogação de Execução	Prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 07/06/2022, com previsão de encerramento em 06/07/2022	07/06/2022	06/07/2022	0,00
5	Suspensão	Suspensão por prazo indeterminado	27/06/2022		0,00
6	Suspensão	Suspensão por prazo indeterminado		23/06/2023	0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>190.504,86</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	190.504,86	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>190.504,86</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 22/12/2021 - 02/07/2023	190.504,86	190.504,86	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>190.504,86</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	06/06/2023	16/06/2023	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	23/06/2023	27/06/2023	Finalizado

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	06/06/2023	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído