

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **109/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 44.239.135/0005-03

Nome: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: PASSADENA, 89 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - COTIA/SP

Telefone: (11) 4615-4380

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Elaboração de projeto de segurança contra incêndios – Túnel Sebastião Camargo.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011109-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 30/12/2021	Data Publicação 30/12/2021	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 30/12/2021	Final Vigência 29/06/2023	Procedimento Inexigibilidade de Licitação - 1/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

102.272,04

Saldo Contrato Acumulado

102.272,04

Valor Contrato Atualizado

102.272,04

Saldo Contrato Atualizado

102.272,04

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LUCAS DE MORAES COELHO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		30/12/2021	07/02/2022	102.272,04
1	Suspensão	Suspensão de 80 dias	11/01/2022		0,00
2	Suspensão	Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 28 (vinte e oito) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 23/06/2022		27/04/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 28 (vinte e oito) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 23/06/2022	25/05/2022	23/06/2022	0,00
4	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 24/06/2022.	24/06/2022	22/08/2022	0,00
5	Suspensão	Suspensão por prazo indeterminado	25/07/2022		0,00
6	Suspensão	Retomada a partir de 01/06/2023, com devolução de 29 (vinte e nove) dias, com previsão de encerramento em 29/06/2023		01/06/2023	0,00
TOTAIS					102.272,04

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	102.272,04	0,00
TOTAIS		0,00	102.272,04	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	30/12/2021 - 29/06/2023	102.272,04	102.272,04	0,00
TOTAIS			102.272,04	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	06/06/2023	09/06/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	06/06/2023	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído

Extrato do Contrato