

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **124/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 38.894.804/0001-54

Nome: NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.

Endereço: AL SANTOS 1357, 1357 - ANDAR 8 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3373-8100

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Elaboração de projeto de segurança contra incêndios – Túnel Jânio Quadros.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011108-5	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 27/12/2021	Data Publicação 27/12/2021	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 27/12/2021	Final Vigência 25/06/2023	Procedimento Inexigibilidade de Licitação - 1/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

163.098,00

Saldo Contrato Acumulado

163.098,00

Valor Contrato Atualizado

163.098,00

Saldo Contrato Atualizado

163.098,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LAERTE CARNACHIONI JUNIOR	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
GIULIA MAGRINI RETT	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		27/12/2021	04/02/2022	163.098,00
1	Suspensão	Suspensão de 60 dias	04/02/2022		0,00
2	Suspensão	retomada a partir de 20/04/2022, com devolução de 01 (um) dia, bem como a prorrogação de sua vigência por mais 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 20/05/2022		20/04/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	retomada a partir de 20/04/2022, com devolução de 01 (um) dia, bem como a prorrogação de sua vigência por mais 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 20/05/2022	21/04/2022	20/05/2022	0,00
4	Prorrogação de Execução	prorrogação por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 21/05/2022, sem alteração de valor	21/05/2022	04/07/2022	0,00
5	Prorrogação de Execução	prorrogação por mais 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 05/07/2022, com previsão de encerramento em 18/08/2022, sem alteração de valor.	05/07/2022	18/08/2022	0,00
6	Suspensão	Suspensão	25/07/2022		0,00
7	Suspensão	retomada dos serviços a partir de 01/06/2023, com devolução de 25 (vinte e cinco) dias e previsão de encerramento em 25/06/2023		01/06/2023	0,00
TOTAIS					163.098,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	163.098,00	0,00
TOTAIS		0,00	163.098,00	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 27/12/2021 - 25/06/2023	163.098,00	163.098,00	0,00
TOTAIS		163.098,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	06/06/2023	07/07/2023	Finalizado

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	06/06/2023	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído