

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **21/2019**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 58.853.169/0001-74

Nome: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R EUGENIO DE FREITAS, 372 - VILA GUILHERME - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 2909-7400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Conservação e manutenção de áreas verdes, áreas urbanizadas e áreas ajardinadas

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2019/0006295-1	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 27/09/2019	Data Publicação 28/09/2019	Multa Multa Moratória
Início Vigência 30/09/2019	Final Vigência 29/01/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 6/2017
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

52.338.445,66

Saldo Contrato Acumulado

52.338.445,66

Valor Contrato Atualizado

11.853.983,70

Saldo Contrato Atualizado

11.853.983,70

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
TADEU AUGUSTO PEREIRA MARTINS BOTTI	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
CAROLINE FELIPE RODRIGUES	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3264

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		30/09/2019	27/05/2020	7.756.433,36
1	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 4 (quatro meses), contados de 29/05/2020	28/05/2020	28/09/2020	3.878.216,68
2	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 8 (oito) meses, contados de 30/09/2020	29/09/2020	29/05/2021	7.756.433,36
3	Prorrogação de Vigência	Prorrogação contratual por mais 08 (oito) meses, a partir de 30/05/2021. Reajuste em 6,3480%, passando o valor do contrato a ser de 8.595.293,31	30/05/2021	29/01/2022	7.756.433,36
4	Reajuste/Reequilíbrio	Prorrogação contratual por mais 08 (oito) meses, a partir de 30/05/2021. Reajuste em 6,3480%, passando o valor do contrato a ser de 8.595.293,31			838.859,95
5	Reajuste/Reequilíbrio	Prorrogação por mais 8 (oito) meses, contados de 30/01/2020. Acréscimo em aproximadamente 9,62%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 9.421.763,81			826.470,50
6	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 8 (oito) meses, contados de 30/01/2020. Acréscimo em aproximadamente 9,62%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 9.421.763,81	30/01/2022	29/09/2022	9.421.763,81
7	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,33%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 10.395.031,89 (dez milhões, trezentos e noventa e cinco mil trinta e um reais e oitenta e nove centavos)			973.268,08
8	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo contratual em aproximadamente 12,28%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 11.671.614,75			1.276.582,86
9	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 8 (oito) meses, a partir de 30.09.2022 Acréscimo em aproximadamente 0,96%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 11.762.799,21	30/09/2022	29/05/2023	11.671.614,75
10	Modificação do Valor Contratual	Prorrogação por mais 8 (oito) meses, a partir de 30.09.2022 Acréscimo em aproximadamente 0,96%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 11.762.799,21			91.184,46

Extrato do Contrato

11	Reajuste/Reequilíbrio	acréscimo de aproximadamente 0,96%, equivalente a 1 (uma) equipe mensal pelo período de 1 (um) mês, totalizando 129 equipes no valor de R\$ 91.184,49 (noventa e um mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e a prorrogação contratual pelo período de 08 (oito) meses, contados a partir de 30/09/2022, objetivando a continuidade dos serviços, pelo valor total para o período considerando o acréscimo, de R\$ 11.762.799,21 (onze milhões, setecentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).			91.184,49
12	Prorrogação de Execução	08 (oito) meses, contados a partir de 30/05/2023, importando a despesa total de R\$ 11.762.799,21 (onze milhões, setecentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos)	30/05/2023	29/01/2024	0,00
TOTAIS					52.338.445,66

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	11.853.983,70	0,00
TOTAIS		0,00	11.853.983,70	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	6,00	0,00	6,00
TOTAIS			6,00	0,00	6,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	30/09/2019 - 27/05/2020	7.756.433,36	7.756.433,36	0,00
2	28/05/2020 - 28/09/2020	3.878.216,68	3.878.216,68	0,00
3	29/09/2020 - 29/05/2021	7.756.433,36	7.756.433,36	0,00
4	30/05/2021 - 29/01/2022	9.421.763,81	9.421.763,81	0,00
5	30/01/2022 - 29/09/2022	11.671.614,75	11.671.614,75	0,00
6	30/09/2022 - 29/01/2024	11.853.983,70	11.853.983,70	0,00
TOTAIS			52.338.445,66	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	26/05/2023	29/05/2023	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	26/05/2023	29/05/2023	Não finalizado no prazo

Extrato do Contrato