

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **48/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30

Nome: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R DR DIOGO DE FARIA, 1202 - CONJ 42 E 43 - VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3821-1666

DESCRIÇÃO DO OBJETO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RÍGIDO E PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0007775-8	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 20/08/2021	Data Publicação 27/08/2021	Multa Multa Moratória
Início Vigência 20/08/2021	Final Vigência 31/10/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 51/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

374.362,10

Saldo Contrato Acumulado

374.362,10

Valor Contrato Atualizado

374.362,10

Saldo Contrato Atualizado

374.362,10

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		20/08/2021	15/02/2022	301.112,61
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo no valor de R\$ 2.974,62, em aproximadamente 0,9878%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 304.087,23			2.974,62
2	Prorrogação de Execução	Retomada a vigência contratual por mais 21 (vinte e um) dias, a partir de 15/06/2022, prorrogando-se por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 06/07/2022, com previsão de encerramento em 03/09/2022.	16/02/2022	03/09/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 58 (cinquenta e oito) dias, a partir de 04/09/2022, com previsão de encerramento em 31/10/2022.	04/09/2022	31/10/2022	0,00
		Acréscimo no valor de R\$ 70.274,87, em aproximadamente 23,34%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 374.362,10.			
4	Modificação do Valor Contratual	Prorrogação por mais 58 (cinquenta e oito) dias, a partir de 04/09/2022, com previsão de encerramento em 31/10/2022.			70.274,87
		Acréscimo no valor de R\$ 70.274,87, em aproximadamente 23,34%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 374.362,10.			
TOTAIS					374.362,10

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	374.362,10	0,00
TOTAIS		0,00	374.362,10	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	20/08/2021 - 31/10/2022	374.362,10	374.362,10	0,00
TOTAIS			374.362,10	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00