

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **48/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 43.677.822/0001-14

Nome: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.

Endereço: R FRIEDRICH VON VOITH, 1.831 - GALPAO9 - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 4441-6610

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0009568-5</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>07/06/2022</b>	Data Publicação <b>08/06/2022</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>07/06/2022</b>	Final Vigência <b>15/09/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 22/2022</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>CONSEMAVI</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**12.037.786,64**

Saldo Contrato Acumulado

**12.037.786,64**

Valor Contrato Atualizado

**12.037.786,64**

Saldo Contrato Atualizado

**12.037.786,64**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		07/06/2022	05/08/2022	10.077.441,39
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 26 (vinte e seis) dias, contados de 06/08/2022, com previsão de encerramento em 31/08/2022.  Prorrogação de vigência de 41 (quarenta e um) dias, contados a partir de 06/08/2022, com previsão de encerramento em 15/09/2022.  Acréscimo em aproximadamente 19,45%, no valor de R\$ 1.960.345,25, passando o valor do contrato a ser de R\$ 12.037.786,64	06/08/2022	15/09/2022	0,00
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação por mais 26 (vinte e seis) dias, contados de 06/08/2022, com previsão de encerramento em 31/08/2022.  Prorrogação de vigência de 41 (quarenta e um) dias, contados a partir de 06/08/2022, com previsão de encerramento em 15/09/2022.  Acréscimo em aproximadamente 19,45%, no valor de R\$ 1.960.345,25, passando o valor do contrato a ser de R\$ 12.037.786,64			1.960.345,25
<b>TOTAIS</b>				<b>12.037.786,64</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	12.037.786,64	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.037.786,64</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	07/06/2022 - 15/09/2022	12.037.786,64	12.037.786,64	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>12.037.786,64</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>