

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **13/2023**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 57.646.374/0001-04

Nome: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Endereço: Rua Mont'Alverne, 374 - Vila São José (Ipiranga) - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3791-4542

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de obras e serviços de pavimentação na Rua Tietê – Distrito Jardim Helena

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0026500-9	Código de Identificação SMSUB/COGEL	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 10/02/2023	Data Publicação 17/02/2023	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 10/02/2023	Final Vigência 07/11/2023	Procedimento Tomada de Preços - 1/2023
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

3.091.945,58

Saldo Contrato Acumulado

3.091.945,58

Valor Contrato Atualizado

1.188.325,42

Saldo Contrato Atualizado

1.188.325,42

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LUIZ HENRIQUE DE FARIAS SALVIA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ALEXANDRE MARTINI RODRIGUES DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		10/02/2023	10/06/2023	951.810,08
1 Prorrogação de Execução	prorrogação da vigência e da execução pelo período de 02 (dois) meses, contados a partir de 10/06/2023.	11/06/2023	09/08/2023	0,00
2 Prorrogação de Vigência	prorrogação 60 (sessenta) dias, contados a partir de 10/08/2023, sem alteração de valor.	10/08/2023	08/10/2023	951.810,08
3 Prorrogação de Vigência	Prorrogada a vigência e a execução em 30 (trinta) dias, contados a partir de 09/10/2023, com previsão de encerramento em 07/11/2023, acrescido em aproximadamente 24,85% (vinte e quatro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento)	09/10/2023	07/11/2023	951.810,08
4 Modificação do Valor Contratual	Prorrogada a vigência e a execução em 30 (trinta) dias, contados a partir de 09/10/2023, com previsão de encerramento em 07/11/2023, acrescido em aproximadamente 24,85% (vinte e quatro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento)			236.515,34
TOTAIS				3.091.945,58

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.188.325,42	0,00
TOTAIS		0,00	1.188.325,42	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	3,00	0,00	3,00
TOTAIS			3,00	0,00	3,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	10/02/2023 - 09/08/2023	951.810,08	951.810,08	0,00
2	10/08/2023 - 08/10/2023	951.810,08	951.810,08	0,00
3	09/10/2023 - 07/11/2023	1.188.325,42	1.188.325,42	0,00
TOTAIS			3.091.945,58	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	12/06/2023	14/06/2023	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	10/08/2023	11/08/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	25/10/2023	30/10/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	17/02/2023	Alteração do contrato - Daniel Ramos	Contrato alterado
Automático	17/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído