

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 217/2022

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 67.192.609/0001-80

Nome: M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

Endereço: R PEDRO DE TOLEDO, 108 - CONJUNTO 113 - VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 5576-7710

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para implantação de bosque urbano (asa branca e beija-flor) na Cidade de São Paulo.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0021433-1	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 20/12/2022	Data Publicação 24/12/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 20/12/2022	Final Vigência 18/07/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 48/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

4.650.611,52

Saldo Contrato Acumulado

4.650.611,52

Valor Contrato Atualizado

4.650.611,52

Saldo Contrato Atualizado

4.650.611,52

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
PAULO HENRIQUE SANTAROSA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
LUCIANA CAVALCANTE PEREIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		20/12/2022	20/06/2023	4.084.354,06
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação da vigência contratual em 30 (trinta) dias a contar de 19/06/2023, com termino previsto em 18/07/2023, e a prorrogação da execução em 89 dias a contar de 28/02/2023, com termino previsto para 27/05/2023 e o acréscimo de aproximadamente 13,86% (treze iteiros e oitenta e seis décimos por cento), o que corresponde ao valor de R\$ 566.257,46 (quinhentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), passando o valor total do contrato para R\$ 4.650.611,52 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).	21/06/2023	18/07/2023	0,00
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação da vigência contratual em 30 (trinta) dias a contar de 19/06/2023, com termino previsto em 18/07/2023, e a prorrogação da execução em 89 dias a contar de 28/02/2023, com termino previsto para 27/05/2023 e o acréscimo de aproximadamente 13,86% (treze iteiros e oitenta e seis décimos por cento), o que corresponde ao valor de R\$ 566.257,46 (quinhentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), passando o valor total do contrato para R\$ 4.650.611,52 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).			566.257,46
TOTAIS				4.650.611,52

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	4.650.611,52	0,00
TOTAIS		0,00	4.650.611,52	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	20/12/2022 - 18/07/2023	4.650.611,52	4.650.611,52	0,00
TOTAIS			4.650.611,52	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	19/05/2023	22/05/2023	Finalizado

Extrato do Contrato