

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **241/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79

Nome: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rua Aimberê- de 0701/702 a 1339/1340, 1.068 - Perdizes - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3801-1646

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para execução de revitalização de Campo de Futebol e Vestiário na Rua Bandeira do Aracambi , 1.220 – Jardim Rodolfo Pirani – São Paulo/SP – Subprefeitura de Itaquera

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0019705-4</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Global</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>29/12/2022</b>	Data Publicação <b>12/01/2023</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>29/12/2022</b>	Final Vigência <b>25/06/2023</b>	Procedimento <b>Tomada de Preços - 12/2022</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>ATOS</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**794.025,10**

Saldo Contrato Acumulado

**794.025,10**

Valor Contrato Atualizado

**397.012,55**

Saldo Contrato Atualizado

**397.012,55**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
RODOLFO RODRIGO DO NASCIMENTO BILLER	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
AMANDA TIEMI MORIKAWA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		29/12/2022	28/03/2023	397.012,55
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação da vigência em 60 (sessenta) dias, contados a partir de 29/03/2023 e prorrogação da execução em 30 (trinta) dias, contados a partir de 29/03/2023	29/03/2023	27/05/2023	0,00
2 Prorrogação de Vigência	prorrogação da vigência em 30 (trinta) dias, contados a partir de 27/05/2023, com término programado para 25/06/2023 e a prorrogação da execução em 60 (sessenta) dias, contados a partir de 27/04/2023, com término previsto para 25/06/2023	28/05/2023	25/06/2023	397.012,55
<b>TOTAIS</b>				<b>794.025,10</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	397.012,55	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>397.012,55</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
<b>TOTAIS</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	29/12/2022 - 27/05/2023	397.012,55	397.012,55	0,00
2	28/05/2023 - 25/06/2023	397.012,55	397.012,55	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>794.025,10</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	19/06/2023	20/06/2023	Finalizado

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	27/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído