

NOVA PROPOSTA CALENDARIO - 14/04/2022

Proposta para a Etapa 1 do Processo Participativo da Revisão Intermediária do PDE - 2021/2022

Apresentação do Diagnóstico / Identificação dos Limites da Revisão e Temas Prioritários / Propostas

	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Março		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31	1	2	3
Abril	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	1
Maio	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	1	2	3	4	5
Junho	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	1	2	3
Julho	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

Distribuição das Subprefeituras para as Oficinas:

- DIA 07/05** Penha, Mooca, Aricanduva/ Formosa/ Carrão, Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus, Itaquera e Cidade Tiradentes;
- DIA 14/05** Lapa, Sé, Pinheiros, Butantã, Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara e Santo Amaro;
- DIA 21/05** Ermelino Matarazzo, São Miguel, Itaim Paulista, Guaianases, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Cidade Ademar, Capela do Socorro e Parelheiros;
- DIA 28/05** Perus, Pirituba/ Jaraguá, Freguesia/ Brasilândia, Casa Verde/ Cachoeirinha, Santana/ Tucuruvi, Jaçanã/ Tremembé e Vila Maria/ Vila Guilherme;

	Agendas Gerais/ Territoriais
	Agendas Temáticas
	Agendas por Segmentos
	Oficinas Territoriais
	Consulta Eletrônica
	Reuniões Colegiados