



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 39/SMC-G/2018
PROCESSO SEI Nº 6025.2018/0011423-3

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**, situada na Rua Líbero Badaró, 346/350, Centro, São Paulo (SP), inscrito no CNPJ sob nº 49.269.244/0001-63, neste ato, representada pela Senhora Chefe de Gabinete, **TAIS RIBEIRO LARA**, na competência delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC-G, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, sociedade empresária **ELEVADORES ORION LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.823.840/0001-78, com sede à Rua Almirante Brasil, nº 685, 16º andar, conj. 1.612 – Mooca – SP – CEP: 03.162-010, telefone nº (11) 3864-2006, e-mail leandro@orionlift.com.br, neste ato representada pelo seu bastante procurador nos termos da procuração datada em 26 de junho de 2018, com validade por 36 (trinta e seis) meses a contar desta data, **Sr. LEANDRO FERREIRA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 27.315.766-8 – SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob nº 175.946.958-01, doravante designada apenas **CONTRATADA**, com fundamento no artigo 57, inciso II, e § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, no artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2003 e nos artigos 46, I e II e 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, em conformidade com o despacho exarado pela Senhora Chefe de Gabinete do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C. do dia 13/06/2020, p. 50, tem entre si justo e contratado o aditamento ao Termo de Contrato nº 39/SMC-G/2018, cujo objeto Contratação de empresa para serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica, com fornecimento integral de peças e/ou materiais, para 03 (três) elevadores de passageiros – ELMU: 003272, ELMU: 003273 e ELMU: 003274 – EXCEL – VF – ADS – Tipo Social – percurso: 44,90 metros – 13 paradas – Velocidade: 1,00 m/s – 1.6 m/s – Capacidade: 675,00 kg – 09 passageiros cada, modernizados pela Atlas Schindler, instalados no Edifício Sampaio Moreira, para fazer constar:

I - Prorrogação do prazo de execução por mais **20 (vinte) meses**, ou seja de **16.06.2020 a 15.02.2022** pelo valor de R\$ 2.125,56 e global de R\$ 42.511,20, sendo R\$ R\$ 13.816,14 para o presente exercício orçamentário onerando a dotação orçamentária nº 25.10.13.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 conforme nota de reserva SEI 029251109, devendo nos próximos exercícios onerar dotações próprias,

II - Para atender as despesas do presente exercício foram emitidas as Notas de Empenho nºs 50.225/2020 (principal) e 50.235/2020 (reajuste)

E, para constar, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, segue assinado pelas partes contratantes.


São Paulo, 13 de junho de 2020.


TAIS RIBEIRO LARA
CHEFE DE GABINETE
SMC-G


LEANDRO FERREIRA DA SILVA
ELEVADORES ORION LTDA

TESTEMUNHAS:

1.


Carlos R. do Nascimento
RF. nº 644.637/1
Prefeitura de São Paulo

2.