



PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente

Nome da OSC: Instituto Monteiro			
CNPJ: 03.072.993.0001-03		Endereço: Rua Julia Izar, 33	
Complemento: Sala 01		Bairro: Vila Gomes Cardim	CEP: 03333-050
Telefone: (11) 2557-5299		Telefone: (11) 99486-9089	Telefone: (DDD)
E-mail: contato@institutomonteiro.org		Site: www.institutomonteiro.org	
Dirigente da OSC: Fabio Santos de Almeida			
CPF: 309.423.708-80		RG: 24.375.741-4	Órgão Expedidor: SSP/SP
Endereço do Dirigente: Rua Astarteedi Joana Darc, 140 ap 64			

Dados do projeto

Nome do projeto: Cantando pela Vida		
Local de realização:	Período de realização:	Horários de realização:
RUA CEL IRINEU DE CASTRO, 00043 - CEP: 03333-050; AV DASALTEROSAS, 00064 - CEP: 03544-070; RUA DAVID D'ANGES, 00101 - CEP: 05368-160; AV BENEDITO DE LIMA, 00133 - CEP: 05376-020; RUA FANCESCO ALBANI, 00006 - CEP: 05529-110;	15/06/2019 – 18/08/2019 01 – 15/06/2019 – 16/06/2019; 02 – 22/06/2019 – 23/06/2019; 03 – 29/06/2019 – 30/06/2019; 04 – 06/07/2019 – 07/07/2019; 05 – 13/07/2019 – 14/07/2019; 06 – 20/07/2019 – 21/07/2019;	13:00h às 18:00h



RUA CATARINA REIMBERG GOTTSFRITZ, 00151 - CEP: 05713-440; RUA FRANCESCO ALBANI, 00016 - CEP: 05529-110; RUA JOSE CERQUEIRA BASTOS, 00092 - CEP: 05373-090; RUA CARVAXI, PARQUE REBOUCAS - SÃO PAULO SP - CEP 05735-040; RUA MAL. HASTIMPHILO DE MOURA, 1105 - 05641-000.	07 – 27/07/2019 – 28/07/2019; 08 – 03/08/2019 – 04/08/2019; 09 – 10/08/2019 – 11/08/2019; 10 – 17/08/2019 – 18/08/2019;	
Nome do responsável técnico do projeto: Fabio Santos de Almeida	Nº do registro Geral: 24.375.741-4	
Valor total do projeto: R\$ 299.940,00 (Duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta reais) (SMC + Contrapartidas)		

QUADRO 2 Histórico do proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).

O Instituto Monteiro que outrora se chamava Instituto Maria Cleuza de Ação Social é uma Instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico, fundada no ano de 1999. A Entidade nasceu de um grupo de moradores, com o intuito de mobilizar a melhoria do bairro no que tange aos anseios imediatos dos moradores em questão, a escolas, creches escolares, habitação para a população, mais postos de saúde na área de lazer. Após a implantação, começamos a nos estruturar através de discussões, debates na busca de projetos sociais, para manter esta entidade sempre aberta e apta no sentido de orientação, providenciando o atendimento em relação a documentos, preenchimento de formulários e encaminhamento para os respectivos órgãos competentes. Na primeira reunião com a população as reivindicações foram muitas, mas através de muitas reuniões foram sanadas as problemáticas mais urgentes, onde começamos nossa luta com a ajuda da própria comunidade criando espaços de discussão sobre saúde, educação, moradia, lazer, cultura e infraestrutura buscando sensibilizar setores da sociedade, como comerciantes, empresários e instituições governamentais, numa soma de esforços que culminaram em ações básicas para a melhoria da qualidade de vida das famílias residentes nesta comunidade. Neste sentido o instituto Monteiro vem realizando um papel fundamental de articulação e de prestação de serviços. Atualmente, atua em vários segmentos, priorizando o atendimento às crianças e adolescentes por meio da educação, propiciando de forma intencionada e organizada, o acesso às prioridades básicas as famílias.

Tem como missão priorizar o atendimento à população em estado de alta vulnerabilidade social, proporcionando o relacionamento e a adaptação entre famílias, pais e funcionários estimulando a integração dos mesmos com os recursos da região, conciliando a realidade social da família e da comunidade.



Projetos Realizados

Projeto Cantando Pela Vida – 2017;
Mutirão da Saúde - 2017;
Mutirão da beleza – 2017;
Exame de Vista Preventivo – 2017 (foco em Crianças e idosos);
Projeto Cantando Pela Vida – 2018;
Mutirão da Saúde - 2018;
Mutirão da beleza – 2018;
Exame de Vista Preventivo – 2018 (foco em Crianças e idosos);
Ônibus Biblioteca Digital – 2018 (foco em Crianças);
Cei Saber I – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber II – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber III – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber IV – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber V – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber VI – Convênio Secretaria municipal de Educação;

Quadro 03 – Histórico na Área Cultural. Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização

Projeto Cantando Pela Vida – 2018 – 10 núcleos (conforme demonstrado em anexo – *Currículo da Entidade*);



Quadro 04 – Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização

Cei Saber I – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber II – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber III – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber IV – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber V – Convênio Secretaria municipal de Educação;
Cei Saber VI – Convênio Secretaria municipal de Educação;

Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.

Projeto Cantando pela Vida

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.

Realização de Show Artístico, com ações sociais simultâneas;

Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o “Resumo do Projeto”.

Show Artístico da artista Priscila Angel;

Oferecer a população a atração de um show realizado pelos cantores Priscila Angel, Ministério Lagoinha, Big Flea (Release dos artistas em anexo), juntamente com algumas ações sociais simultâneas. Ônibus com biblioteca digital, entre outros atendimentos pontuais. O instituto monteiro também efetuara a locação de brinquedos infláveis para a atender as crianças presentes em todas as idades em especial crianças de 06 anos onde o mesmo não tem muitas opções de atividades na comunidade que reside, também terá brinquedos de atividades para todas as idades a partir de 6 anos até a melhor idade.



Quadro 08 – Justificativa do Projeto. Descrição da realidade que envolve o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexos e o alinhamento entre essa realidade e as metas e objetivos a serem atingidos. Explicar o porquê é importante a realização da Parceria com a SMC.

O projeto “Cantando pela Vida”, será realizado em 10 eventos de 2 dias cada, atendendo zona sul e zona leste, sendo predominantemente na **região da Zona Leste**, com entretenimento, lazer, cultura e atividades, brinquedos infláveis e banda. Através destas 10 apresentações levar a população em estado de alta vulnerabilidade social o acesso livre aos eventos de cultura desenvolvidos por esta secretaria e parceiros.

Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.

Realizar Show artístico, através do mesmo captar pessoas que geralmente não tem condições de participar de programas culturais e sociais.

Atingir entre 50 crianças e adolescentes, 20 idosos e 30 adultos por evento, fazendo com que os mesmos se envolvam com atividades culturais, sociais, gerando atendimentos as famílias em estado de alta vulnerabilidade social, gerando o bem-estar das suas famílias e nos ambientes em que estiverem envolvidos. Trata-se também de proporcionar programas culturais e sociais nos locais que dificilmente seriam realizados eventos similares, com foco na ociosidade dos adolescentes como modo de prevenção, com intenção de abaixar os índices de criminalidade da região, modo também de consolidar esse tipo de iniciativa que visa políticas públicas efetivas.

Quadro 10 – Plano de Trabalho – Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os passos envolvidos na execução do projeto.

Planejamento:

Local	Evento	Data Inicio	Data Término	Horário Inicio	Horário Término
RUA CEL IRINEU DE CASTRO, 00043 - CEP: 03333-050	1	15/06/2019	16/06/2019	13:00	18:00
AV DASALTEROSAS, 00064 - CEP: 03544-070;	2	22/06/2019	23/06/2019	13:00	18:00
RUA DAVID D'ANGES, 00101 - CEP: 05368-160;	3	29/06/2019	30/06/2019	13:00	18:00
AV BENEDITO DE LIMA, 00133 - CEP: 05376-020;	4	06/07/2019	07/07/2019	13:00	18:00
RUA FANCESCO ALBANI, 00006 - CEP: 05529-110;	5	13/07/2019	14/07/2019	13:00	18:00
RUA CATARINA REIMBERG GOTTSFRITZ, 00151 - CEP: 05713-440;	6	20/07/2019	21/07/2019	13:00	18:00
RUA FRANCESCO ALBANI, 00016 - CEP: 05529-110;	7	27/07/2019	28/07/2019	13:00	18:00
RUA JOSE CERQUEIRA BASTOS, 00092 - CEP: 05373-090;	8	03/08/2019	04/07/2019	13:00	18:00
RUA CARVAXI, PARQUE REBOUCAS - SÃO PAULO SP - CEP 05735-040	9	10/08/2019	11/08/2019	13:00	18:00
R. MAL. HASTIMPHILO DE MOURA, 1105 - 05641-000	10	17/08/2019	18/08/2019	13:00	18:00



É imprescindível para um evento desta magnitude as seguintes etapas:

Cronograma:

- Contratação dos Coordenadores do Evento;
- Contratação dos prestadores de serviço com foco na organização e bom andamento do evento;
- Reunião de organização e logística da Equipe formada prestadores de serviço, parceiros e voluntários;
- Divulgação do Evento através de mídias sociais, site do Instituto, placas, folders e carros de som, nas respectivas regiões próximas aos endereços;
- Montagem de toda a estrutura do evento;
- Realização do evento;
- Limpeza pós Evento:
- Entrega de relatórios (foto, vídeo e etc) dos responsáveis;
- Apresentação de prestação de contas;

Quadro 11 - Metodologia - Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas. (Detalhar como se pretende atingir as metas e como esse resultado será apresentado. Forma de Execução.

Meta Qualitativa:

1 - Meta: Dar oportunidade e acesso a entretenimento e cultura a Crianças, adolescentes, adultos e idosos;

Indicador: Avaliação realizada através de inscrições do início ao final do projeto.

Meios de Verificação: Fichas de Inscrição.

2 – Meta: Atender efetivamente a crianças;

Indicador: Avaliação realizada através do coordenador do projeto e apoio responsável;

Meios de Verificação: Relatório fotográfico e vídeos disponibilizados no site;

**Meta Quantitativa:**

1 – Meta: Atender a 50 crianças e adolescentes por dia;

Indicador: Nº de pessoas efetivamente atendidas com comprovação através de relatórios e registros.

Meios de Verificação: Ficha de Inscrição e relatórios (fotos, vídeos, lista de presença).

2 – Meta: Atender a 20 idosos por dia;

Indicador: Nº de idosos efetivamente atendidos com comprovação através de relatórios e registros.

Meios de Verificação: Ficha de Inscrição e relatórios (fotos, vídeos, lista de presença).

3 – Meta: Atender a 30 adultos por dia;

Indicador: Nº de adultos efetivamente atendidos com comprovação através de relatórios e registros.

Meios de Verificação: Ficha de Inscrição e relatórios (fotos, vídeos, lista de presença).

QUADRO 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto

RUA CEL IRINEU DE CASTRO, 00043 - CEP: 03333-050 – Bairro: Vila Regente Feijó - 15/06/2019 - 16/06/2019 – 13:00h às 18:00h;
AV DASALTEROSAS, 00064 - CEP: 03544-070 – Bairro: Cidade Patriarca- 22/06/2019 - 23/06/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA DAVID D'ANGES, 00101 - CEP: 05368-160 – Bairro: Vila Suzana - 29/06/2019 - 30/06/2019 – 13:00h às 18:00h;
AV BENEDITO DE LIMA, 00133 - CEP: 05376-020 – Bairro: Vila Antônio - 06/07/2019 - 07/07/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA FANCESCO ALBANI, 00006 - CEP: 05529-110 – Bairro: Jardim Jaqueline - 13/07/2019 - 14/07/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA CATARINA REIMBERG GOTTSFRITZ, 00151 - CEP: 05713-440 – Bairro: Jardim Ampliação - 20/07/2019 - 21/07/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA FRANCESCO ALBANI, 00016 - CEP: 05529-110 – Bairro: Jardim Jaqueline - 27/07/2019 - 28/07/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA JOSE CERQUEIRA BASTOS, 00092 - CEP: 05373-090 – Bairro: Jardim Ester - 03/08/2019 - 04/08/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA CARVAXI, PARQUE REBOUCAS - SÃO PAULO SP - CEP 05735-040 – Bairro: Parque Reboúças – 10/08/2019 - 11/08/2019 – 13:00h às 18:00h;
RUA MAL. HASTIMPHILO DE MOURA, 1105 - 05641-000 – Bairro: Vila Suzana - 17/08/2019 - 18/08/2019 – 13:00h às 18:00h;



QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas discriminar por atividade)

Inicialmente o projeto prevê atender as pessoas dos bairros: Vila Regente Feijó, Cidade Patriarca, Vila Suzana, Vila Antônio, Jardim Jaqueline, Jardim Ampliação, Jardim Ester e Parque Rebouças, região Leste e sul, especialmente, os que estão Matriculados em Ceis, Escolas Públicas e associações da região.

O projeto prevê atender 100 pessoas por Eventos, sendo 1000 pessoas no total.

QUADRO 14 Público Alvo

Crianças, Adolescentes, Adultos e Terceira idade, das comunidades carentes dos bairros da região da zona Leste, estudantes de escolas públicas e Associações da região.

QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura)

--



QUADRO 16 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para comunicar e divulgar o evento)

- Sites - www.institutomonteiro.org
- Redes Sociais facebook, instagran – apontadas no site;
- Divulgação nas Escolas Públicas – Através de disponibilização de link do site na Diretoria, distribuição de folders e banners A3.
- Divulgação em igrejas da região – Através de disponibilização de link do site na Diretoria, distribuição de folders e banners A3.
- Divulgação em Associações da região – Através de disponibilização de link do site na Diretoria, distribuição de folders e banners A3.

QUADRO 17 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.

R\$ 299.940,00 (Duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta reais)

QUADRO 18 - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.

--



Quadro 19 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)						
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor R\$	Data início	Data término
Meta 1	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	Apresentação de Shows, Entretenimento e Social.	10	299.940,00	15/06/2019 13:00h	18/08/2019 18:00h
Etapa 01	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA CEL IRINEU DE CASTRO, 00043 - CEP: 03333-050 – Bairro: Vila Regente Feijó;	1	29.994,00	15/06/2019 13:00h	16/06/2019 18:00h
Etapa 02	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	AV DASALTEROSAS, 00064 - CEP: 03544-070 – Bairro: Cidade Patriarca;	1	29.994,00	22/06/2019 13:00h	23/06/2019 18:00h
Etapa 03	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA DAVID D'ANGES, 00101 - CEP: 05368-160 – Bairro: Vila Suzana;	1	29.994,00	29/06/2019 13:00h	30/06/2019 18:00h
Etapa 04	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	AV BENEDITO DE LIMA, 00133 - CEP: 05376-020 – Bairro: Vila Antônio;	1	29.994,00	06/07/2019 13:00h	07/07/2019 18:00h



Etapa 05	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA FANCESCO ALBANI, 00006 - CEP: 05529-110 – Bairro: Jardim Jaqueline;	1	29.994,00	13/07/2019 13:00h	14/07/2019 18:00h
Etapa 06	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA CATARINA REIMBERG GOTTSFRITZ, 00151 - CEP: 05713-440 – Bairro: Jardim Ampliação;	1	29.994,00	20/07/2019 13:00h	21/07/2019 18:00h
Etapa 07	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA FRANCESCO ALBANI, 00016 - CEP: 05529-110 – Bairro: Jardim Jaqueline;	1	29.994,00	27/07/2019 13:00h	28/07/2019 18:00h
Etapa 08	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA JOSE CERQUEIRA BASTOS, 00092 - CEP: 05373-090 – Bairro: Jardim Ester;	1	29.994,00	03/08/2019 13:00h	04/08/2019 18:00h
Etapa 09	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA CARVAXI, PARQUE REBOUCAS - SÃO PAULO SP - CEP 05735-040 – Bairro: Parque Reboúças;	1	29.994,00	10/08/2019 13:00h	11/08/2019 18:00h
Etapa 10	Show Artístico, Ações Sociais simultâneas.	RUA MAL. HASTIMPHILO DE MOURA, 1105 - 05641-000 – Bairro: Vila Suzana;	1	29.994,00	17/08/2019 13:00h	18/08/2019 18:00h



Quadro 20 – Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Cronograma de receitas e despesas				
Periodicidade (semana, mês, ano...)	Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição)	Valor (R\$)
Eventos nos finais de semana de 15/06/2019 a 18/08/2019, podendo ser realizados em feriados e dias normais da semana;	Para cobrir todas as despesas dos 10 eventos distintos a prefeitura irá realizar termo de fomento e parceria através da Secretaria Municipal de Cultura.	R\$ 299.940,00	Serão 10 apresentações com despesas: Impostos gerais, Transportes da logística de equipe, contratação e montagem da estrutura, contratação de empresa de eventos, parque inflável e cantora e banda, que ficam responsáveis por todas suas despesas de estrutura (materiais/serviços) e Recursos Humanos.	R\$ 299.940,00
Total:		R\$ 299.940,00	Total:	R\$ 299.940,00

Quadro 21 – Orçamento de Despesas de Contrapartida

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)					
Especificação	Descrição detalhada de cada item	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MATERIAL					
				Sub total de materiais	
SERVIÇOS					
				Sub total de serviços	
				Total geral	



Quadro 22 – Orçamento de Despesas Gerais

Especificação	Justificativa da necessidade do item a ser contratado	QTD	Eventos	Unidade Medida	Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço e fonte de base)						
					Orçamento 01	Orçamento 02	Orçamento 03	Média de Valores. (Valor Unitário)	Valor Solicitado pela Associação	Custo Total	
Prestação de Serviços											
1	Contratação de Artista 1	Contratação Artistas. Cantora Priscila Angel, e banda com 4 profissionais e instrumentos musicais.	1	10	Pacote	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00
2	Contratação de Artista 2	Contratação Artistas. Ministério Lagoinha e banda com 4 profissionais e instrumentos musicais.	1	10	Pacote	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 49.000,00
3	Contratação de Artista 3	Contratação Artistas, BigFlea.	1	10	Pacote	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00



4	Locação de Som - Rider Evento	04 caixas com duas vias 600 w e drive 2"titânio, 04 caixas subgraves alto falante 2x 18", Potência de 1200 W RMS para drives, Potência de 3000 W RMS para falantes de 15", Potência de 3000 W RMS para falantes de 15", Potência de 5000 W RMS para subs de 18", 01 mesa de som digital, 24 canais, entradas XLR balanceadas, 01 processador digital 03 vias estéreo, 01 ADA 8200 digital, Equalizador 31 bandas, Low Cut de 10 a 400 Hz	1	10	Aparelho	R\$ 1.500,00	R\$ 2.078,00	R\$ 4.100,00	R\$ 2.559,33	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
---	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



5	Locação de Som - Rider Evento	<p>• SONORIZAÇÃO MONITOR</p> <p>02 caixas tipo monitor de palco com duas vias, 02 caixas ativa 400w tipo monitor, 01 Potência de 2000 W RMS para monitor duas vias, 04 Direct Box com níveis de entrada de até +50Db, 01 Ampli de Guitarra Meteoro 200w, 01 Ampli de Baixo Staner 150 w</p> <p>08 microfones modelo SM 58 para voz, padrão supercardióide, 01 Kit de microfones para bateria com 07 peças, padrão supercardióide, 12 pedestais para microfone com regulagem altura, 01 aparelho de Notebook Cabos e acessórios de acordo com a necessidade.</p>	1	10	Aparelho	R\$ 1.500,00	R\$ 1.850,00	R\$ 2.560,00	R\$ 1.970,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
---	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



6	Contador	Elabora e analisa balancetes e demonstrações contábeis e realiza processos de legalização e encerramento de empresas. Administra os tributos da empresa, prepara obrigações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e controla o registro de livros fiscais.	1	4	Mês	3.069,26	4631,28	4.942,52	4.214,35	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
7	Foto e Filmagem	Empresa Responsável pela cobertura de todos os eventos do projeto. As fotos e videos serão de extrema importância para divulgação do evento nas redes sociais e Site, tanto para serem disponibilizadas na prestação de contas.	2	10	Mês	642,00	1200	2.300,00	1.380,67	R\$ 642,00	R\$ 12.840,00
8	Locação de ônibus Biblioteca Digital.	Ônibus Equipado para vivência cultural através de informação didática, adaptado para biblioteca	1	10	Evento	4.500,00	5.600,00	6.400,00	5.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00



		digital, com foco em crianças e adolescentes									
9	Profissionais - Serviços de Coordenação e Staffs (apoio)	Coordenador de Equipe(01);	1	20	Pacote	R\$ 150,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	300,00	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
10	Profissionais - Serviços de Coordenação e Staffs (apoio)	Supervisor de Palco(01):	1	20	Pacote	R\$ 80,00	R\$ 150,00	R\$ 250,00	160,00	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
11	Profissionais - Serviços de Coordenação e Staffs (apoio)	Supervisor de Brinquedos	5	20	Pacote	R\$ 60,00	R\$ 80,00	R\$ 100,00	80,00	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
12	Profissionais - Serviços de Coordenação e Staffs (apoio)	Apoio de Palco (03);	3	20	Pacote	R\$ 55,00	R\$ 80,00	R\$ 100,00	78,33	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
13	Profissionais - Serviços de Coordenação e Staffs (apoio)	Apoio Geral (10);	10	20	Pacote	R\$ 55,00	R\$ 80,00	R\$ 100,00	78,33	R\$ 55,00	R\$ 11.000,00
14	Tenda	Serviço de Locação de tenda com Estrutura metálica em metalão e Cobertura em lona	10	10	Pacote	R\$ 200,00	R\$ 290,00	R\$ 330,00	273,33	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00



		reforçada Medindo 3x3.									
15	Locação Brinquedo - Caminhão para Crianças	Caminhão 4x1 p/crianças com 13 metros comp. X 03 largura, Caminhão para Crianças.	2	10	Pacote	R\$ 300,00	R\$ 320,00	R\$ 420,00	346,67	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
16	Locação de Tobogã	Tobogã p/ jovens de 04m x 03 largura e 04m largura.	2	10	Pacote	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 600,00	483,33	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
17	Locação de Cama Elástica	Cama Elástica com Diâmetro x A: 3,10m X 2,00m	2	10	Pacote	R\$ 130,00	R\$ 220,00	R\$ 247,00	199,00	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
18	Piscina de bolinhas	Piscina de Bolinhas 1,00m x 1,00m	2	10	Pacote	R\$ 120,00	R\$ 140,00	R\$ 150,00	136,67	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
19	Locação de Brinquedo - Estilingue	Locação de Brinquedo Estilingue de puxar na barriga para competição de força – 2 adultos. 06 de comprimento x 03 metros.	2	10	Pacote	R\$ 400,00	R\$ 410,00	R\$ 450,00	420,00	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
20	Locação Brinquedo - Quadra de Futebol	Locação Brinquedo - Quadra de Futebol 8m comprimento x 04m largura	2	10	Pacote	R\$ 550,00	R\$ 700,00	R\$ 900,00	716,67	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
21	Locação de Brinquedo - Pula - Pula Castelinho	Pula - Pula castelinho para crianças até 06 anos 03m x 03 larguras.	2	10	Pacote	R\$ 300,00	R\$ 490,00	R\$ 530,00	440,00	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00



22	Locação de Brinquedo - Mesa de Air Game	Mesa Air Game - 02m x 01m.	2	10	Pacote	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 240,00	213,33	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
23	Locação de Brinquedo - Guerra de Cotonetes	Brinquedo - Guerra de Cotonete 04m x 4m	2	10	Pacote	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 900,00	600,00	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
Total											R\$ 299.940,00


Fábio Santos de Almeida