

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COLABORAÇÃO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente

Nome da OSC: Associação Beneficente Braços Fortes			
CNPJ: 04.223.883/0001-50	Endereço: Rua Dezerat, 95		
Complemento:	Bairro: Jardim Cotinha	CEP: 03888-030	
Telefone: (11) 23058448	Telefone: (11)976162992	Telefone: (DDD)	
E-mail: nani.aragao@hotmail.com	Site:		
Dirigente da OSC: Rosangela Crepaldi dos Santos			
CPF: 080.426.054-04	RG: 20875118-X	Órgão Expedidor: São Paulo	
Endereço do Dirigente: Rua Padre Olivetano, 350 – apto 152 –Vila Esperança			

Dados do projeto

Nome do projeto 2º Circuito Junino (Festa Junina)			
Local de realização: Rua João Gomes de Faria – (Praça) – Jardim Etelvina	Período de realização: 30/05/2018 á 30/06/2018	Horários de realização: Das 14:00hs ás 22:00hs	
Nome do responsável técnico do projeto: Adilson Correa Aragão Junior	Nº do registro profissional:		
Valor total do projeto: R\$ (SMC + Contrapartidas) 40.000,00			



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

QUADRO 2 Histórico do proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).

A missão da Entidade é promover o desenvolvimento social e sustentável, educação e cultura, arte e esporte para que haja consciência sócio ambiental, alimentação, segurança, saúde e trabalho para todos, no intuito de melhorias no convívio familiar, profissional e social.
Expandir o trabalho no intuito de tornar-se referencial na área social, objetivando o bem estar do ser humano. Ser reconhecida como organização que educa.
Compromisso, transferência, ética, valorização da vida e da família. As ações da Braços Fortes são firmadas no espírito de cooperação e pautam-se pelo sentimento espontâneo de Amor ao próximo, tendo como olhar especial a família e a participação efetiva dela na sociedade.
Estamos em busca de parceiros para desenvolver nossos projetos com a Comunidade.

PROJETOS REALIZADOS NA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO – ANO DE 2017 E 2018

- Muay – Thai
- Dança do Ventre
- Auto Maquiagem básico
- Bale Infantil
- Aula de Axé
- Festividades no dia das Crianças



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Quadro 03 – Histórico na Área Cultural. Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização


**Encerramento com Festividade das aulas: Dança do Ventre, Balé Infantil, Aulas de Axé, Dia das Crianças
Local –Associação Braços Fortes – Ano de 2017**

Quadro 04 –Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização

Não fizemos ainda nenhuma parceria com o poder público.

Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.

2º CIRCUITO JUNINO (FESTA JUNINA)



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.

Será realizado uma festa Junina para a comunidade

Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o “Resumo do Projeto”.

O Projeto consiste em realizar uma Festa Junina para a Comunidade, com comida típicas, música no etilo de forro para o entretenimento para aqueles que não podem usufruir de bons momentos com a família sem comprometer o orçamento familiar



A parceria para a realização deste projeto será incentivar o entretenimento com canções nordestinas de artistas locais para uma comunidade carente de cultura local.

Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.

Objetiva estimular e valorizar a cultura popular e a prática da música em nossa região. Meta fazer parte da programação festiva da Festa Junina do bairro de Guaianases e levar o conhecimento e o entretenimento com artistas locais inéditos da região.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Quadro 10 – Plano de Trabalho – Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os passos envolvidos na execução do projeto.

30 de maio a 22 de junho de 2018 - Pré Produção – Reuniões com toda a equipe envolvida para realização do evento, Confecção de (Cartazes, flyers banners,) divulgação, contratação de artistas, preparação para aquisição de estrutura e dectos e ofícios necessários para a Prefeitura Regional de Guaianases onde estarão cedendo limpeza, ambulância, PM, banheiros Químicos e o que for necessário para o bom andamento do mesmo. Neste período teremos o coordenador do projeto Que tem como responsabilidade todo o acompanhamento e desenvolvimento estrutural e documental, a produção estará envolvida e realizando atividades junto ao coordenador do projeto e responsável pelas contratações dos artistas:

Quadro 11 - Metodologia - Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas. (Detalhar como se pretende atingir as metas e como esse resultado será apresentado. Forma de Execução.

Deverá ser construída na pré produção uma equipe para a divulgação em facebook, whatsapp, rádios comunitárias, distribuição de flyers e cartazes pela região, para garantirmos o maior número de público

QUADRO 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto

Dia 23 de Junho de 2018 – Rua João Gomes de Faria –(Praça) –Jardim Etelvina



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)

Estimado 300 pessoas

QUADRO 14 Público Alvo

Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura)

Prefeitura Regional de Guaianases

QUADRO 16 Cronograma de realização do projeto Descrição por datas de realização de cada atividade

Pré-Produção - 30 de Maio á 22 de Junho - Realização de reuniões com toda a equipe envolvida, confecção de materiais gráficos, Divulgação, contratação de infraestrutura e artistas.
Execução- 23 de Junho - Realização do Evento
Pós-Produção – 24 a 30 de junho –finalização de tramitação financeira e prestação de contas.

QUADRO 17 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para comunicar e divulgar o evento)

Será utilizado meios de comunicação On-line como facebook, whatsapp
Rádios comunitárias



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Distribuição de material gráfico como flayers, cartazes, faixas, etc pela região

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.

R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

QUADRO 19 - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.


Todo material gráfico do projeto iremos utilizar os logos da prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Quadro 20 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)						
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor R\$	Data início	Data término
Meta 1	Pré Produção					
Etapas 1	Coordenador do Projeto	UN.	01 pessoas	R\$ 4.400,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Produção	UN.	01	R\$ 3.000,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Diretor de Filmagem e fotografia	UN.	01	R\$ 800,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Trio Amizade	UN.	01	R\$ 4.200,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Zé da Lua	UN.	01	R\$ 3.800,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Trio Flor Mussambe	UN.	01	R\$ 4.500,00	30/05/2108	30/06/2018
Etapas 1	João F. Nunes	UN.	01	R\$ 3.500,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Bill Ramos	UN.	01	R\$ 3.500,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Confecção Material gráfico- cartazes 32x65cm	5,00	1160	R\$ 5.800,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Confecção baners 100x120cm	70,00	05	R\$ 350,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Confecção faixas 250x50cm	70,00	05	R\$ 700,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapas 1	Confecção de flyers	0,75	2000	R\$ 150,00	30/05/2018	30/06/2018



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Etapa1	Localção de sonorização/palco/ Iluminação/gerador	5.300,00	1	R\$ 5.300,00	30/05/2018	30/06/2018
Etapa 2						
Etapa ...						
Meta 2						
Etapa 1						

Quadro 21 – Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Cronograma de receitas e despesas						
Periodicidade (30/05/2018 à 30/06/2018.)	Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição)	Valor (R\$)		
30/05/2018	Entrada de Repasse Meta 1	40.000,00	Coordenador do Projeto	4.400,00		
			Produção	3.000,00		
			Diretor de fotografia	800,00		
			Artistas locais	19.500,00		
			Gráfica	7.000,00		
			Sonorização/Iluminação/palco e gerador	5.300,00		
		Total: 40.000,00		Total: 40.000,00		



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Quadro 22 – Orçamento de Despesas de Contrapartida

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)					
Especificação	Descrição detalhada de cada item	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MATERIAL					
			Sub total de materiais		
SERVIÇOS					
			Sub total de serviços		
				Total geral	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BRAÇOS FORTES
CNPJ: 04.223.883/0001-50

Quadro 23 – Orçamento de Despesas Gerais

Especificação	Descrição Detalhada de Cada Item	Quantidade	Unidade Medida	Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço e fonte de base)				Descontos Impostos	Custo Total
				Orçamento 01	Orçamento 02	Orçamento 03	Média de Valores (Valor Unitário)		
Serviços									
Gráfica	Cartazes 32x65cm	1160	Serviços						5.800,00
Gráfica	Banners 100x120cm	05	Serviços						350,00
Gráfica	Faixas 250x50cm	05	Serviços						700,00
Gráfica	Flayers	2000	Serviços						150,00
Locação	Sonorização- 01 mesa								
	Wattsom Ambw 8 canais, 01 potencia turbo Wattsom DB 1800,01 potencia Wattson DBS 1500,01 Equalizer Techvox Ciclotom, 06 caixas de retorno, 02 PA, 02 caixas de Sub Grave c/ 02 falantes de 18 cada,01 operador técnico,01 Palco 6x4m2 (metálico) montagem e desmontagem no dia 23 de junho, Iluminação de palco								



OBS : Para contratações de Natureza Artística através de Representação por Pessoa Jurídica, é necessário uma Declaração/Carta de Exclusividade da Empresa Representando com os Artistas Envolvidos. (Assinadas por Tais).

Handwritten signature