



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**1º TERMO DE ADITAMENTO ao CONTRATO Nº 046/SMC-G/2020
PROCESSO SEI Nº 6025.2020/0017337-3**

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**, neste ato representada pela Chefe de Gabinete Sr^a. **TAIS RIBEIRO LARA**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e, de outro, a pessoa jurídica de direito privado **NU PROJETOS DE ARTE EIRELI**, CNPJ nº 10.874.575/0001-97, com sede à Avenida Prestes Maia, 241 – sala 3109 – Centro – São Paulo/SP, CEP: 01031-001, neste ato representada pela sua titular Sr^a **NATHALIA BUCHMANN UNGARELLI**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1.571.241 SSP/DF e inscrita no C.P.F. nº 770.088.041-72, residente e domiciliada à Alameda Barros, 75 – apto 133 – Santa Cecília – São Paulo/SP CEP: 01232-001, adiante designada apenas **CONTRATADA**, nos termos dos artigos inciso I do § 1º do artigo 57 65, II, "b" todos da Lei 8.666/93, artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, em conformidade com o despacho exarado pela Senhora Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 06/01/2021, pag. 39, têm entre si justo e acordado o **ADITAMENTO ao Contrato nº 046/SMC-G/2020**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em produção de exposições de artes visuais, para exposição "SOLAR: O SOBRADO N. 3 DA RUA DE SANTA TEREZA" que acontecerá no primeiro andar do Solar da Marquesa de Santos, unidade do Museu da Cidade de São Paulo, conforme Termo de Referência que integra o Edital de Licitação do **Pregão Eletrônico nº 62-SMC-G-2020**, como Anexo II, para, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições do contrato, inclusive o preço, a alteração do prazo de vigência e dos prazos de pagamento da 2ª e 3ª parcelas nestes termos:

Abertura: de 18 de dezembro de 2020 para **23 de janeiro de 2021**.

Período da exposição: de 18 de dezembro de 2020 a 24 de abril e 2022 para **23 de janeiro de 2021 a 24 de abril de 2022**

Preparação de espaço e montagem:

- Solar da Marquesa de Santos: de 08 a 16 de dezembro de 2020 para **12 de dezembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021**

Encerramento: 25 a 30 de abril de 2022.

Alterando-se os prazos de pagamento das seguintes parcelas.

2ª parcela – em até 20 (vinte) dias a partir da aprovação da prova de impressão da Comunicação Visual da exposição prevista para 06 de janeiro de 2021 : 10% do valor total contratado;

3ª parcela - em até 20 (vinte) dias após a finalização da montagem e abertura a visitação da exposição prevista para 23 de janeiro de 2021 , 40% do valor total contratado

E, para constar, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.


TAIS RIBEIRO LARA
CHEFE DE GABINETE
SMC-G


NATHALIA BUCHMANN UNGARELLI
NU PROJETOS DE ARTE EIRELI

Testemunhas:


Bruna Fernandes
Secretaria Municipal de Cultura
RF 816.520-3


Lurdes R. N. Primo
RF nº 644.637,0
Prefeitura de São Paulo