

PRORROGA DE OFÍCIO
Ofício nº.304/2017 - PRESI
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS POR ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE			Nº DO CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de São Paulo			836103/2016
NOME DO RESPONSÁVEL			CPF
JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR			[REDACTED]
Nº PROCESSO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA ORIGINAL
01530.000341/2016-25	26/12/2016	20/01/2017	30/12/2016 a 31/12/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE	VALOR R\$
001	1897-X	187496	276.722,00
PAGAMENTO		TEMPO DE ATRASO NO PAGTº EM DD	VIGÊNCIA ATUALIZADA
() PARCELAS (x) ÚNICA () NÃO HOUVE		57	ATÉ 26/02/2017

DISPOSITIVOS LEGAIS

ART. 43, INCISO VI, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPOG/MF/CGU Nº 507, DE 24/11/2011;
E CLÁUSULA TERCEIRA, INCISO I, LETRA "C", DO CONVÊNIO IDENTIFICADO ACIMA.

AUTORIZAÇÃO

O Diretor Executivo da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, consoante os dispositivos legais indicados acima e com base nas atribuições estatutárias desta fundação.

RESOLVE:

Prorrogar a vigência original do convênio em pauta, tendo em vista o atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros à Prefeitura Municipal de São Paulo, por 278(duzentos e setenta e oito) dias, passando o término da nova vigência para o dia 05/10/2018.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2017.


Reinaldo da Silva Veríssimo
 Diretor Executivo

O presente Termo é assinado em 3 (três) vias: 1ª - Processo; 2ª - Entidade; 3ª - Arquivo.