



PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/SUB-PE/2026
PROCESSO SEI Nº 6048.2025/0004594-9

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de revitalização em espaços públicos na Praça Comunidade Nossa Senhora do Alívio de Ituaçu, Vila Esperança


OBJETO DO ADITAMENTO: REPLANILHAMENTO.

Aos dezessete dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e seis, no Gabinete da Subprefeita, presentes, de um lado a **SUBPREFEITURA PENHA**, situada na Rua Candapuí, 492, Vila Marieta, inscrita no CNPJ sob nº 05.640.843/0001-76, neste ato representada pela Senhora Subprefeita **KATIA FALCÃO DE SOUZA**, doravante designada apenas CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **DOM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.971.575/0001-51, com sede na Rua Frei Caneca, nº 500 - Sala 11, Consolação - São Paulo/SP, representada neste ato pelo Sr. **CARLOS PEREIRA DE MATOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob nº 04X.XXX.XXX-47, doravante designada simplesmente CONTRATADA, conforme despacho proferido sob SEI nº (152570397) do processo SEI em epígrafe, resolvem de comum acordo firmar o presente aditamento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - Fica **replanilhado** o contrato, conforme descrição constante na planilha sob SEI nº (152264655), com consequência supressão no valor de R\$ 0,09 (nove centavos) do contrato, equivalente a 0,0000077021%, passando a vigorar com o valor de R\$ 1.168.511,00 (Um milhão, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais).

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas e condições, que não colidirem com o presente Aditamento.

E, do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas com as testemunhas assinadas.


KATIA FALCÃO DE SOUZA
Subprefeitura Penha

CARLOS PEREIRA DE MATOS
Dom Construções e Serviços Ltda

TESTEMUNHAS:


RF 733.968-2
Pedro Henrique R. Rocha


Simone Favores de Santana Dias
AGPP
RF: 781.126.8
PR-PF


D.O.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Carlos Pereira de Matos
RG nº 17.639.296-8 - SSP/SP
CPF nº 046.449.368-47