% PREFEITURA DE
SAO PAULO

DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO XXVI
CRITERIO DE MEDICAO

Bacia do Corrego Morrodo S

1.0s pagamentos serdo feitos em 12 (doze) parcelas, correspondentes aos Relatérios
Técnicos RT-1 a RT-12.

2. Os valores a serem pagos serdo os correspondentes aos servigos previstos, executados
e aprovados.

3.Caso alguma das parcelas das atividades previstas para o Relatdrio correspondente se-
ja submetida a revisdo que demande mais de 5 (cinco) dias Uteis, o pagamento desta parcela
s6 se dara em conjunto com o relatdrio subseqliente.

4. As Atividades 3 - Levantamento de Campo para Complementacdo dos Cadastros e 5.1
- Monitoramento Hidraulico Hidroldgico da Bacia deverdo ter os quantitativos realizados
discriminados segundo os itens elencados na tabela abaixo e serdo pagas na propor¢ao dos
servicos efetivamente elaborados, em acordo com as quantidades e porcentagem estabele-

cidas nas tabelas abaixo:

3. Levantamento de Campo para Complementagdo dos Cadastros

% em
Discriminagao Unidade Quantidade relagdo ao

Total
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL m? 919.720,00 63,91%
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL - AREAS INUNDAVEIS m? 50.000,00 4,21%
NIVELAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS M/SEC 18.394,40 6,39%
CADASTRO DE CANALIZACOES CIRCULARES M 20.340,00 12,81%
CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 1.627,20 9,31%
CADASTRO E AMARRAGAO DE PV UN 406,80 3,37%
CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M 0,00 0,00%
RELATORIO TECNICO M 0,00 0,00%
5.1 - Monitoramento Hidraulico-hidrolégico da Bacia

% em
Discriminagao Unidade Quantidade relagdo ao

Total
ESTACOES DE MONITORAMENTO HIDRAULICO E HIDROLOGICO UN 4 67,56%
INSTALACAO DAS ESTACOES DE MONITORAMENTO UN 4 11,89%
MANUTENCAO DAS ESTACOES DE MONITORAMENTO MESES 28 20,54%




