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TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/043/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 043/SIURB/15.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.206.752-4 (Proc. Orig. 2014-0.206.160-5).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ - MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS EM 02 (DOIS) LOTES – LOTE 01.
OBJETO DO ADITAMENTO:   DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-56, neste ato representada por seu Procurador, Sr. William de Almeida, portador do RG nº 25.625.975-6 – SSP/SP e do CPF nº 185.220.048-03, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 311/312  e o despacho de fls. 313 processo nº 2015-0.206.752-4, do Contrato nº 043/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1. Suspensão do prazo de execução da CEI Setor 1702 – Estrada dos Mirandas, por 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
1.2. Suspensão do prazo de execução da CEI Setor 2304 – José Rufino da Silva, por 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de sua publicação.
1.3. Suspensão do prazo de execução da CEI 4304 – Jd. Ângela, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de sua publicação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos as Cláusulas do Contrato nº 043/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                             
São Paulo,            de                                              de 2017.

___________________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

        ____________________________________________________

                                                                 C O N T R A T A D A

                                                                WILLIAM DE ALMEIDA

                                  PROCURADOR 
                                        LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
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