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TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/093/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 093/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009-0.046.318-6.
CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: 
CONSÓRCIO CONSTRUCAP / PLANOVA.
OBJETO:
EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM CANAL E GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÕES VARIÁVEIS, DAS REDES DE MICRODRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO DE CHEIAS, DAS CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO DE VAZÕES E INTERLIGAÇÃO DE GALERIAS, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DO CÓRREGO CORDEIRO E SUA BACIA, INCLUSIVE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROJETOS EXECUTIVOS.
OBJETO DO ADITAMENTO:     1) 
DO REPLANILHAMENTO CONTRATUAL COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO SEM ALTERAÇÃO DE VALOR;
                                                     2)     DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

	


Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Sr. Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CONSTRUCAP/PLANOVA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.143.729/0001-21, sediado na Rua Bela Cintra, 24, 9º andar – Consolação, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. (Líder – 51%), inscrita no CNPJ sob o nº 61.584.223/0001-38, sediada na Rua Bela Cintra, 24, 1º andar – Bairro Consolação, no Município de São Paulo representada neste ato pelo Procurador, Sr. Celso Verri Villas Boas, portador do RG nº 9.538.810-2 e do CPF nº 845.060.408-72 e PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A. (componente – 49%), inscrita no CNPJ sob o n° 47.383.971/0001-21, sediada na Rua Campos Sales, 226, Cj. 83, Bairro Centro, no Município de Barueri – SP, representada neste ato pelo Diretor, Sr. José Francisco Bias Fortes Neto, portador do RG n° M-396.922 e do CPF n° 230.795.256-04, a seguir denominado “CONTRATADO”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 11.553/11.554  e o despacho autorizatório de fls. 11.555/11.556, do Processo nº 2009-0.046.318-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 093/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 
DO REPLANILHAMENTO CONTRATUAL COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO SEM ALTERAÇÃO DE VALOR 
1.1. Replanilhamento Contratual com adoção de nova planilha de orçamento sem alteração de valor, sob fls. 10.941 à 10.981.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
2.1.
Prorrogação do prazo contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 01 de janeiro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 093/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.        
São Paulo,            de                                   de 2017.
__________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO
CONSÓRCIO CONSTRUCAP / PLANOVA

_______________________________                           _______________________________

                Construcap




                         Planova  
Celso Verri Villas Boas                                            José Francisco Bias Fortes Neto

                  Procurador


                                                Diretor
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