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TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/122/SIURB/14/2017.

CONTRATO Nº 122/SIURB/14.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.021.372-6.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CEI NO SETOR 1701, SITUADO NA RUA EUSÉBIO DE MATOS – SP/CL E DO CEI NO SETOR 5805 ANEXO AO CEU PEDREIRA / ALVARENGA, SITUADO NA ESTRADA DO ALVARENGA, 3.572 – SP/AD.

OBJETO DO ADITAMENTO: 
1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL





2) DO NOVO VALOR CONTRATUAL






3) DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., sediada na Rua Venezuela,  340 – Bairro Taboão, no Município de São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 49.252.885/0001-05, neste ato representada por  seu Procurador Sr. Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG nº 3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 3349 e o despacho autorizatório de fls. 3350 do Processo nº 2014-0.021.372-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 122/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 3274 a 3295 e preços compostos 3296 a 3300, constantes e não constantes do Caderno Preços nº 050/SIURB/EDIF/13;

a) Inclusão de serviços extracontratuais do CEU Setor 1701, no valor de R$ 212.771.46 (duzentos e doze mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) e preços compostos, no valor de R$ 98.735,22 (noventa e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos);

b)
Extensão de serviços contratuais do  CEU Setor 1701, no valor de R$ 495.203,17 (quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e três reais e dezessete centavos);

c) Redução de serviços contratuais do CEU Setor 1701, no valor de R$ 201.903,11 (duzentos e um mil, novecentos e três reais e onze centavos);
d) Supressão de serviços contratuais do CEU Setor 1701, no valor de R$ 51.153,98 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).
2.1.
Em decorrência das alterações no item 1.1., as inclusões de serviços e preços extracontratuais e preços compostos totalizam um valor de R$ 806.709,85 (oitocentos e seis mil, setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) e as supressões e reduções um valor de R$ 253.057,09 (duzentos e cinquenta e três mil, cinquenta e sete reais e nove centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 553.652,76 (quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

2.1. O Contrato com valor atual de R$ 7.231.155,04 (sete milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), acrescido em R$ 553.652,76 (quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 7.784.807,80  (sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos), representando um acréscimo de 7,65649% e um acumulado de 7,65649% sobre o valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.
A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. 
Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito em garantia complementar no valor de R$ 27.682,63 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 122/SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2017.

                                   _______________________________________________
P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
 

________________________________________

FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI

PROCURADOR
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