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TERMO DE ADITAMENTO Nº 010/150/SIURB/14/2017.
CONTRATO Nº 150/SIURB/14.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.345.784-7 (Orig. Proc. nº 2014-0.159.774-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO:    1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS
                                                      2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, sediada na Rua Rui Barbosa, 95, 7° andar, cj. 72 – Bela Vista – São Paulo, representada neste ato por seu Procurador Sr. Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 574/575 e o despacho de fls. 576 do Processo nº 2014-0.345.784-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 150/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS
1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 009/150/SIURB/14/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

 2.1. Prorrogação do prazo de execução das seguintes CEI’s, que será da seguinte forma:
► CEI Setor 0308 por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação;
► 
CEI Setor 1106 por mais 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação;

► CEI Setor 4203 por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação;

► CEI Setor 6402 por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação;
►  CEI Setor 8002 por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.  
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 150/SIURB/14, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.






E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                               São Paulo,            de                                        de 2017.

                             ____________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO

___________________________________________

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
LUCIANO BENEDITO
PROCURADOR
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