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TERMO DE ADITAMENTO Nº 016/173/SIURB/10/2017.
CONTRATO Nº 173/SIURB/10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010-0.025.144-2.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO EM CANAL RETANGULAR ABERTO E GALERIA RETANGULAR MOLDADA DE CONCRETO DE SEÇÕES VARIÁVEIS, NO TRECHO ENTRE A RUA DOS OPERÁRIOS E RUA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E OUTORGA JUNTO AO DAEE DO CÓRREGO MIRASSOL.  
OBJETO DO ADITAMENTO:    1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                    2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada "PREFEITURA", e, de outro lado, a empresa COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.033.330/0001-58, sediada na Rua Professor Carlos Reis, 46 – Térreo – Pinheiros, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Diretor, Sr. José Francisco Ribeiro Galasso, portador do RG nº 4.120.822-5 e do CPF nº 389.337.568-68, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3.503/3.504 e o despacho de fls. 3.505, referente ao Processo nº 2010-0.025.144-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 173/SIURB/10, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS
1.1. Retomada dos serviços e obras, que se encontravam suspensos em decorrência dos aditamentos de nº 013/173/SIURB/10/2016, 014/173/SIURB/10/2017 e 015/173/SIURB/10/2017, a contar a partir de 28 de agosto de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. Prorrogação do prazo contratual, por mais 179 (cento e setenta e nove) dias corridos, contados a partir de 25 de agosto de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 173/SIURB/10 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
 São Paulo,
         de
                     de 2017.
_____________________________________________

                                                        P R E F E I T U R A

                                       LUIZ RICARDO SANTORO
                                       SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                                      SMSO

______________________________________________________
      COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
                                    JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO GALASSO

                                                              DIRETOR 
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