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TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/054/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 054/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010-0.122.526-7.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 
CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA SENA MADUREIRA COM A AVENIDA RICARDO JAFET, NA REGIÃO DE CRUZAMENTO COM AS AVENIDAS SENA MADUREIRA E DOMINGOS DE MORAES, NO BAIRRO DO IPIRANGA, INCLUINDO TÚNEIS, EMBOQUES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.
OBJETO DO ADITAMENTO:  
DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da  Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.848.719/0001-29, sediado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 18º andar – Conj. 186, Itaim Bibi, no Município de São Paulo/SP, constituído pelas empresas CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A (Líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº 33.412.792/0001-60, sediada na Rua Santa Luzia, 651, 2º ao 6º Andares – Centro - Rio de Janeiro/RJ, representada por seus Representantes Legais, Sr. Mário Bianchini Júnior, portador do CREA/SP nº 5063593379 e do CPF nº 114.937.658-92 e pelo Sr. Bergson Araújo Cajueiro, portador do CREA/SP nº 5061109135 e do CPF Nº 533.371.585-87 e GALVÃO ENGENHARIA S/A (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº 01.340.937/0001-79, sediada na Rua Gomes de Carvalho, 1510 – 19º Andar – Conj. 192 – Vila Olimpia – São Paulo/SP, representada por seus Representantes Legais, Sr. José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, portador do CREA nº 0500297211 e do CPF nº 236.208.977-00 e Sr. Paulo Eugenio Chaves Façanha, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.850.564-3 e do CPF nº 317.156.563-34, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.515/2.516 e o despacho de fls. 2.517, do processo nº 2010-0.122.526-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 054/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA   – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL 

1.1. Suspensão do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 16 de maio de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 054/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,          de                                            de 2017.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

LUÍZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                                               SMSO
CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA

	      _____________________________

                   QUEIROZ GALVÃO
                Mário Bianchini Júnior
                 Representante Legal


	    ____________________________

                QUEIROZ GALVÃO
          Bergson Aráujo Cajueiro                                                     

              Representante Legal          



	_____________________________________

              GALVÃO ENGENHARIA

José Gilberto de Azevedo Branco Valentim
                      Procurador

              
	_________________________________

           GALVÃO ENGENHARIA
    Paulo Eugenio Chaves Façanha

                        Procurador          
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