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TERMO DE ADITAMENTO Nº 023/128/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 128/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.109-3 (ORIG. PROC. Nº 2011- 0.197.355-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 03, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.739.167/0001-83, sediado na Avenida Friedrich Von Voith, 1831, Perus - São Paulo, representado neste ato pelo Procurador, Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e pela Procuradora, Sra. Sueli Terezinha Moretti Costa, portadora do RG n° 8.393.755 – SSP/SP e do CPF n° 043.802.598-97, ambos pela FBS e, pelo Procurador, Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros, portador do RG nº 9.712.380 e do CPF nº 038.897.238-61, pela VILLANOVA, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.539 e o despacho de fls. 2.540, do processo nº 2011-0.133.109-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 128/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
1.1. Suspensão do prazo de execução do contrato para o CEI Setor 7301, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 10 de março de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 128/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
       E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                         
São Paulo,                de                                   de 2017.
                       _____________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
SMSO
CONSÓRCIO FBS – VILLANOVA
__________________________                              _________________________ FBS                                                                         FBS

             André da Silva                                            Sueli Terezinha Moretti Costa

                    Procurador                                                             Procuradora
                                  ______________________________
                                                    VILLANOVA
                                     Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros
                                 Procurador
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