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TERMO DE ADITAMENTO Nº 014/130/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 130/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.136-0 (Proc.Orig. nº 2011-0.197.355-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA:
CONSÓRCIO VIA ENGENHARIA S/A – CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 7, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: 
DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO VIA ENGENHARIA S/A – CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA, inscrito no CNPJ sob o n° 15.041.818/0001-20, sediado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 – Conj. 153 – Itaim Bibi, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas VIA ENGENHARIA S.A. (Líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº 000.584.755/0001-80, sediada no SIA, Trecho 03, lotes nº 1705/1715, em Brasília/DF, neste ato representada pelo Diretor-Vice Presidente, Sr. Luiz Fernando Almeida de Domênico,  portador do RG nº 769.289 – SSP/PR e do CPF nº 155.768.259-34 e CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº 33.192.873/0001-00, sediada na Avenida Independência, 1299, 5º andar, Porto Alegre, neste ato representada pelo Procurador, Sr. Rodrigo Souza Ataíde, portador do RG n° 10.062.522-7 IFP/RJ e do CPF nº 029.354.197-31, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o Parecer Jurídico em fls. 1.367/1.368 e o Despacho Autorizatório de fls. 1.369, do Processo nº 2011-0.133.136-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 130/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Suspensão do prazo contratual para a CEI SETOR 2901, por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 07 de abril de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 130/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,            de                                   de 2017.

__________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
CONSÓRCIO VIA ENGENHARIA S.A. / CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

_____________________________________    / _________________________________
VIA






   BRASÍLIA GUAÍBA

LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMÊNICO       RODRIGO SOUZA ATAÍDE                                        
Diretor Vice-Presidente
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