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TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/132/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 132/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.153-0 (Orig. Proc. n° 2011-0.197.355-9)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: KALLAS ENGENHARIA LTDA.
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 09, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:    DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário  Adjunto da Secretaria Municipal de 
Serviços e Obras - SMSO, Luiz Ricardo Santoro, designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa KALLAS ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua João Lourenço, 432 - sala 06 – Vila Nova Conceição, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 52.537.834/0001-34, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. Roberto Gerab, portador do RG nº 3.744.467 e do CPF nº 919.371.758-04, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.747/2.748 e o despacho de fls. 2.749, do processo nº 2011-0.133.153-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 132/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
1.1. Suspensão do o prazo de execução para o CEI Setor 1704, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 02 de agosto de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 132/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.  

São Paulo,            de                                    de 2017.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO
_______________________________________________

KALLAS ENGENHARIA LTDA
ROBERTO GERAB

DIRETOR EXECUTIVO
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