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TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/183/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 183/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2017/0000769-2 (Proc. Originário nº 2011-0.345.701 9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO RM.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS NACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES – LOTE 3.
	OBJETO DO ADITAMENTO:
	1) DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DA NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
2) DA APROVAÇÃO DE PREÇOS E QUANTIDADES DE SEVIÇOS.


Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Senhor Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO RM, sediado na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 – Brooklin Novo – São Paulo, constituído pelas seguintes empresas: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. (Líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº 17.262.213/0001-94, sediada na Avenida do Contorno, 8123 – Cidade Jardim, Belo Horizonte – Minas Gerais, representada por seus Representantes Legais, Senhor Flavio Augusto Ometto Frias, portador do RG 22.614.527-X SSP/SP e do CPF/MF 188.100.388-43 e Senhor Luiz Henrique de Menezes Zamperlini, portador do RG 27.486.722-9 SSP/SP e do CPF/MF 340.369.648-01 e pela SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº 48.540.421/0001-31, sediada na Rua Deputado Vicente Penido, 255 – Vila Maria – São Paulo, representada por seu Vice-Presidente Sr. Marcelo de Sousa Ribeiro, portador do RG nº 305.973 – SSP/MG e do CPF nº 372.622.706-72, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico Doc. SEI nº4958954 e o despacho autorizatório Doc. SEI nº 4958954, do Processo SEI nº 6022.2017/0000769-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 183/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DA NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1.1. Replanilhamento com adoção da nova planilha de serviços e preços conforme Doc. Sei nº 4603199, sem alteração do valor contratual.
1.2. Adoção do novo cronograma físico-financeiro, sem alteração de valor e do prazo do contrato, conforme Doc. Sei 4603236.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA APROVAÇÃO DE PREÇOS E QUANTIDADES DE SEVIÇOS.
2.1. Aprovação de preços e quantidades de serviços não previstos no contrato, que foram analisados em SPObras, conforme Ata de Reunião nº 14/2017 doc. SEI nº 4367706.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 183/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                     
                                                      São Paulo,                  de                                         de 2017.
____________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

                                                                 SMSO

CONSÓRCIO RM

_______________________________                     _______________________________________

          ANDRADE GUTIERREZ

                             ANDRADE GUTIERREZ
FLAVIO AUGUSTO OMETTO FRIAS                       LUIZ HENRIQUE DE MENEZES ZAMPERLINI
           REPRESENTANTE LEGAL



  REPRESENTANTE LEGAL
       _____________________________           
SERVENG
MARCELO DE SOUSA RIBEIRO

VICE PRESIDENTE
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