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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/155/SIURB/14/2017.
CONTRATO Nº 155/SIURB/14.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2006-0.214.150-4.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CEI ITAQUERA B- FAZENDA DA JUTA, SITUADA NA RUA AUGUSTIN LIBERTI X RUA 12 – SP/VP.
OBJETO DO ADITAMENTO:     1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                                     2) DO NOVO VALOR CONTRATUAL


                                          3) DOS RECURSOS    
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa DB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.101.876/0001-12, sediada na Av. Euclides, 300 – Vila Facchini, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Sócio-Diretor, Sr. Roberto Octávio Dutra Rodrigues Neto, portador do RG nº 18.206.302-1 e CPF nº 246.567.738-16, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.662 e o despacho de fls. 2.663,  do Processo nº 2006-0.214.150-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 155/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual com inclusão de serviços constantes e não constantes do caderno de preços nº 051/EDIF/SIURB/14, conforme descrição abaixo para o CEI Itaquera B – Fazenda da Juta:

a) Inclusão de serviços extra contratuais, no valor de R$ 167.936,38 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos);

b) Extensão de Serviços Contratuais, no valor de R$ 237.891,00 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais);

c) Redução Contratual, no valor de R$ 88.346,69 (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
1.2. As inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 405.827,38 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) e a redução um valor de R$ 88.346,69 (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 317.480,69 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos).  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

2.1. Em decorrência do exposto na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 2.614.642,22 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), acrescido em R$ 317.480,69 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 2.932.122,91 (dois milhões novecentos e trinta e dois mil, cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos), representando um acréscimo de 12.142% sobre o valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.03.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1.  Para garantia do perfeito cumprimento das obrigações assumidas, a Contratada efetivou caução em complementação no valor de R$ 15.874,03 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e três centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 155/SIURB/14  e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,              de                                 de 2017.
    _______________________________________________
P R E F E I T U R A

        MARCOS RODRIGUES PENIDO
                   SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
SMSO
 

                                 ______________________________________                                                         
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