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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/008/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 008/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016-0.042.227-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA:
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA.

OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO À DESCONTAMINAÇÃO DOS TERRENOS A SEREM DESAPROPRIADOS EM ÁREA LOCALIZADA NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA, PARA A EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO 1 – PRAÇA LINEAR DE LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO E RUA TAGIPURU.

OBJETO DO ADITAMENTO         1)  DA RETOMADA DAS OBRAS;

                                                      2)  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.636.500/0001-06, sediada na Avenida Ceci, 2206 – Planalto Paulista, no Município de São Paulo/SP, representada por sua Procuradora, Sra. Edna Aparecida do Nascimento, portadora do RG n° 20.238.115 e do CPF n° 121.456.858-04, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico de fls. 332 e o despacho de fls. 333, do Processo nº 2016-0.042.227-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 008/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DAS OBRAS E SERVIÇOS

Retomada dos serviços e obras que se encontravam suspensos em decorrência do acordo ajustado entre as partes, materializado no 1º termo de suspensão contratual de SPObras (fls. 281) e Termo de Aditamento  (fls. 293/294), datado de 16/12/2016, tendo seu início em 11 de fevereiro de 2017, com a fluência de mais 05 (cinco) dias de saldo de prazo remanescente contratual. 
 CLÁUSULA SEGUNDA  –  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
2.1.    Prorrogação do prazo de execução do contrato, por mais 175 (cento e setenta e cinco) dias a contar de 16 de fevereiro de 2017 com término em 09 de agosto de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 008/SIURB/16 e de seu aditamento, que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                     
                                                      São Paulo,                  de                                         de 2017.
_________________________________________________
P R E F E I T U R A
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
__________________________________________________________
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