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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/014/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 014/SIURB/16.


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.079.018-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR PARA DIVERSAS ÁREAS, DENOMINADAS HIS – HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, INSERIDAS NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA. 

OBJETO DO ADITAMENTO         1)  DA RETOMADA DAS OBRAS;
                                                      2)  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.104.432/0001-78, sediada na Av. das Nações Unidas, 13.797 – Bloco II – 20º Andar, no Município de São Paulo/SP, representada por seu Procurador, Sr. Ricardo Jabbour, portador do RG n° 4.985.309 SSP/SP e do CPF n° 684.199.298-91, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico de fls. 341 e o despacho de fls. 342, do Processo nº 2016-0.079.018-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 014/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DAS OBRAS E SERVIÇOS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontravam suspensos em decorrência do acordo ajustado entre as partes, materializado no 1º termo de suspensão contratual de SPObras (fls. 285) e Termo de Aditamento  (fls. 302/303), datado de 24/11/2016, tendo seu início em 11 de fevereiro de 2017, com a fluência de mais 13 (treze) dias de saldo de prazo remanescente contratual.
 CLÁUSULA SEGUNDA  –  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
2.1.    Prorrogação do prazo de execução do contrato, por mais 167 (cento e sessenta e sete) dias a contar de 24 de fevereiro de 2017 com término em 09 de agosto de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 014/SIURB/16 e de seu aditamento, que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                     
                                                      São Paulo,                  de                                         de 2017.
_________________________________________________
P R E F E I T U R A
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
__________________________________________________________
CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA

RICARDO JABBOUR 

     PROCURADOR
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