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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/046/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 046/SIURB/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.361.225-5.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 
M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, NA RUA ESTADO DE ISRAEL X RUA DR. BACELAR.

OBJETO DO ADITAMENTO:  1) PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL;
                                                    2) DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE.
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo  Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.192.609/0001-80, sediada na Rua Pedro de Toledo, nº 108 – Cj. 113 – Vila Mariana, no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Sócio, Sr. Marco Antonio Sabino portador do RG nº 9.657.761-7 e do CPF nº 043.779.858-50, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 21/22 e o despacho de fls. 23/24, do Memorando nº 039/SMSO/EDIF.5/2017 (TID 16909950) ao Processo nº 2013-0.361.225-5, lavrar o presente Termo de Aditamento do 046/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1.   
Prorrogação do prazo contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 12 de outubro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE

2.1. Por força do Decreto nº 57.580/17, a empresa concorda com a Alteração do índice de Reajuste, que passará a ser adotado o equivalente ao centro de meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, válida no momento da aplicação do reajuste, e que substituirá qualquer outro índice que esteja sendo adotado no âmbito municipal, prevista no artigo 7º do Decreto em comento.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 046/SIURB/16, que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
  São Paulo,             de                                    de 2017.

                     _______________________________________

P R E F E I T U R A

                                               LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO

          _________________________________________________

              M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
     MARCO ANTONIO SABINO
SÓCIO
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