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TERMO DE ADITAMENTO Nº 021/133/SIURB/11/2017. 
 
CONTRATO Nº 133/SIURB/11.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.164-6  (Originário do Processo nº 

2011-0.197.355-9). 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
 
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, 
INTEGRANTES DO LOTE 10, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-
QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB. 

 
OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL 
           
           
 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da 
Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, 
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa LOPES KALIL 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – 
Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-
56, neste ato representada pelo Procurador, Sr. William de Almeida, portador do RG 
nº 25.625.975-6 – SSP/SP e do CPF nº 185.220.048-03, a seguir denominada 
“CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 
12/13 e o despacho de fls. 14, do Memorando nº 015/SMSO/EDIF 5/17 (TID 
16337495) ao processo nº 2011-0.133.164-6, lavrar o presente Termo de Aditamento 
ao Contrato  nº 133/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL 
 
1.1. Suspensão do prazo contratual da CEI Setor 1907 – Moenda, por 120 (cento e 

vinte) dias contados a partir de 19 de abril de 2017. 
 
1.2. Suspensão do prazo contratual da CEMEI Setor 4304 – Carmello Cali, por 120 

(cento e vinte) dias contados a partir de 19 de abril de 2017. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1.  Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 

133/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente. 
 

 
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o 

presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo. 
                                       

                                     
 
                                                    São Paulo,               de                                      de 2017. 

 
 

 
 
 

 
 

                     _______________________________________ 
P R E F E I T U R A 

LUIZ RICARDO SANTORO 
SECRETÁRIO ADJUNTO  

SMSO 
 
 
 
 
 
 

      _________________________________________________________  
LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

                                                    WILLIAM DE ALMEIDA 
                       PROCURADOR  

 
                                                         

                                  
 


