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TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/027/SIURB/16/2018.
CONTRATO Nº 027/SIURB/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016-0.173.302-6 (Proc. Orig. 2015-0.278.022-0).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL - BASFER CEU’S.
OBJETO: 
CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) TERRITÓRIOS CEU´S, EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO,  REFERENTE AO PROCEDIMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 006/14/SIURB – LOTE 7.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO LOPES KALIL - BASFER CEU’S, inscrito no CNPJ nº 25.209.505/0001-91, sediado na Rua Amaral Gama, 333 – Cj. 141 – Bairro Santana, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (Líder com 65%), inscrita no CNPJ sob o nº 60.403.235/0001-56, sediada na Rua Amaral Gama, 333 – Cj. 141 – Bairro Santana, no Município de São Paulo, representada neste ato por sua Diretora Executiva, Sra. Paula do Carmo Kalil Assad, portadora do RG nº 33.691.889-6 e CPF nº 339.981.718-51, e BASFER CONSTRUTORA EIRELI (Componente com 35%), inscrita no CNPJ sob o nº 04.860.624/0001-30, sediada na Estrada Ibateguara, 170, Edifício Prédio do Suporte, Sala “F”, no Município de Barueri-SP, representada neste ato por seu Diretor Sr. Bassim Trabulse, portador do RG nº 30.664.513-0 – SSP/SP e do CPF nº 294.591.298-89, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 250/251 e o despacho autorizatório de fls. 252, do Processo nº 2016-0.173.302-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 027/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
1.1.  
Suspensão do prazo contratual, dos CEU´s Taipas e Pinheirinho D´Agua, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 05 de março de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 027/SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,             de                                   de 2018.

                           _______________________________________________
P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO
CONSÓRCIO LOPES KALIL - BASFER

_____________________________

    _____________________________

PAULA DO CARMO KALIL ASSAD
                           BASSIM TRABULSE                                           PROCURADOR                                                                   DIRETOR 

            LOPES KALIL                                                                     BASFER

[image: image1.jpg]PB__EFERA DE
SAO PAULO

SERVICOS
E OBRAS



[image: image2.png]


______________________________________________________________________________________________
wgsfo/

[image: image3.emf]