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TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/022/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 022/SIURB/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.161.527-7
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO DP BARROS / JOFEGE.

OBJETO: 
EXECUSÃO DE OBRAS PARA O CONTROLE DE INUNDAÇÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO PERUS, COM A IMPLANTAÇÃO DE 5 (CINCO) RESERVATÓRIOS E READEQUAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA BACIA DO RIBEIRÃO PERUS, NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretária Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO DP BARROS / JOFEGE, inscrito no CNPJ sob o n° 25.186.673/0001-09, sediado na Rua Quitanduba, 165 – Caxingui, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas: DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (líder 50%), inscrita no CNPJ sob o n° 04.780.776/0001-22, sediada na Rua Quitanduba, 165 – Caxingui, no Município de São Paulo, representada neste ato por seu Procurador, Sr. Marcelo Oliveira Anezini, RG nº 25.056.120-7 e do CPF nº 128.526.328-61 e JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (componente 50%), inscrita no CNPJ sob o n° 62.162.847/0001-20, sediada na Av. Pedro Mascagni, 650 - Jardim Galeto, no Município de Itatiba – São Paulo, representada neste ato pelo Procurador, Sr. Gilberto Roupenian, portador do RG nº 9.103.580-6, CPF nº 808.215.378-49, adiante designada simplesmente “CONTRATADA” resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3.734/3.735 e o despacho de fls. 3.736 do processo nº 2015-0.161.527-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 022/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Suspensão do prazo contratual, por 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de sua publicação.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 022/SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                             E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
      São Paulo,              de                                de 2017.

____________________________________________
                        P R E F E I T U R A

                  LUIZ RICARDO SANTORO
                   SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                  SMSO
                                    CONSÓRCIO DP BARROS / JOFEGE
________________________________                          ______________________________      

     MARCELO OLIVEIRA ANEZINI
                                    GILBERTO ROUPENIAN
              PROCURADOR 


                                           PROCURADOR 

               (DP BARROS)                                                                           (JOFEGE)
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