
Modelo de projeto \ Home 

Escolas pré-fabricadas
 

Prefeitura de São Paulo investe na construção industrializada de 155 unidades 
escolares e reduz em 50% o prazo das obras

 

Por Luiz Voltolini 

Recomendar Uma recomendação. Cadastre-se para ver o que 
seus amigos recomendam.
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Como licitar 
Segundo informações divulgadas pela Siurb, a licitação para as obras das escolas foi 
realizada atendendo à lei 8666/93 e as empresas vencedoras são as seguintes: lote 1 - 
Consórcio HFAV Escolas; lote 2 - Construtora Massafera; lote 3 - Consórcio FBS e 
Villanova; lote 4 - Kallas Engenharia, lote 5 - Lopes Kalil Engenharia; lote 6 - Consórcio 
FBS e Villanova; lote 7 - Consórcio Via Engenharia; lote 8 - Consórcio Simétrica Paes de 
Lima; lote 9 - Construtora CVS; lote 10 - Lopes Kalil Engenharia; lote 11 - Consórcio 
Simioni/Mello Azevedo; lote 12 - Consórcio Engeform Lemam; lote 13 - Kallas Engenharia; 
lote 14 - Consórcio Cronacon Flasa e lote 15 - Consórcio Paulitec Construbase.

Íria Doniak orienta que ao contratar uma obra, ou ao especificar cadernos para licitação, é 
obrigatório inserir, tanto na documentação inicial como no contrato, o atendimento em 
conformidade com a ABNT NBR9062 - Projeto e Execução de Estruturas Pré-moldadas de 
Concreto. Além disso, exigir que a construtora ou empreiteira envolvida adquira a 
estrutura preferencialmente da indústria que já detenha a expertise necessária.

Íria chama atenção à necessidade de padronização nominal durante a especificação de pré
-fabricados. "Estrutura pré-moldada de concreto é aquela produzida fora do local de uso 
definitivo da estrutura, podendo ser até no próprio canteiro de obras. Já uma estrutura pré
-fabricada é a produzida em uma fábrica instalada e operando em condições satisfatórias, 
com laboratório de controle tecnológico e parâmetros de controle rigorosos estabelecidos 
pela ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas]", afirma. "Não se pode dizer que 
uma estrutura pré-moldada no canteiro não tenha qualidade e uma produzida em fábrica 
sim. Entretanto ambas devem atender às normas técnicas aplicáveis para atestar sua 
qualidade." 

A Abcic possui o Selo de Excelência, que atesta qualidade, segurança e meio ambiente das 
empresas que aderiram ao programa. Íria lembra que no caso de uma licitação pública, a 
lei 8666 não permite a exigência de que as empresas sejam certificadas, mas cita a 
necessidade do atendimento às normas da ABNT. "É recomendável que se busque 
empresas que tenham esse atestado em suas contratações, pois elas são avaliadas 
periodicamente pelo Centro de Tecnologia de Edificações (CTE)", afirma. 

Num processo licitatório deve existir um projeto básico que estabeleça as especificações 
técnicas da estrutura que se pretende contratar. "E preciso definir detalhes gerais e 
condições mínimas que permitam ao contratado desenvolver o projeto executivo, 
fabricação e transporte da estrutura. Precisa haver coerência entre o projeto básico e o 
executivo", afirma. 

Ela explica que a indústria, dentro dos vãos pré-estabelecidos, irá adequar sua produção 
ao fornecimento das peças. É recomendável que a arquitetura oriente para maior 
repetitividade de peças, ou seja, uma mesma modulação. No entanto, por questões de 
terreno ou logística de montagem, nem sempre isso é possível e a indústria então se 
adapta a essas necessidades. 

Como projetar  
Diferente do sistema construtivo convencional, a edificação com elementos pré-fabricados 
em concreto exige níveis elevados de administração, planejamento e técnica. "O mau 
atendimento de qualquer desses itens levará a obra a impasses maiores do que ocorreriam 
na construção convencional", alerta. 

Segundo informa, na elaboração de um projeto em pré-fabricado é preciso ter um 
programa de necessidades de uso que define o desenho do edifício, o que, por sua vez, 
determina o modelo de um conjunto de peças e a família dos componentes. "Quanto 
menor esta família, maior a facilidade de fabricação, transporte, montagem e melhor a 
adequação a complementos acessórios, como esquadrias, portas etc.", comenta. 
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No projeto pré-fabricado a alteração de uma parte implica a alteração do todo. "Por este 
motivo, exige um raciocínio em bloco, com todas as fases do projeto sendo pensadas 
simultaneamente. Os produtos deste raciocínio devem passar por mais análises e 
verificações. Esta é a diferença entre o raciocínio de elaboração de um projeto de uma 
obra convencional e de uma obra em pré-fabricado de concreto", afirma Kalil. 

O engenheiro André Pagliaro, sócio da Indústria Brasileira de Pré-Moldados (IbPré), afirma 
que "o ideal é que antes de iniciar o processo, tanto os gestores públicos como os 
arquitetos que farão os projetos dos edifícios visitem as indústrias para conhecer o que 
existe disponível no mercado, pois isso facilita a elaboração do projeto arquitetônico e o 
fornecimento das peças. Kalil reforça que o memorial descritivo da obra deve estabelecer 
as condições técnicas a serem observadas na fabricação, manuseio, estocagem e 
montagem dos elementos pré-fabricados. 

Qualidade 
O engenheiro Kalil explica que com o objetivo de se obter melhor homogeneidade das 
peças são empregados agregados de características constantes, como areia natural 
quartzosa e pedras britadas nº 0,5 e nº 1, ambas livres de substâncias nocivas à sua 
utilização. O cimento usado é o CPV ARI PLUS Ciminas de alta resistência inicial, que é 
recebido a granel e armazenado em silos com tempo de permanência inferior a um mês. 
Água limpa. O aço utilizado (CA-25, CA-50 e CA-60) será sempre em barras que 
apresentam em relevo a marca do fabricante e sua categoria. 

Os tirantes, chumbadores e demais complementos metálicos com função estrutural devem 
ser indicados no projeto de fabricação de cada peça e com indicação do tipo do material a 
ser utilizado em cada caso.

A almofada de apoio das vigas sobre os consoles, cabeças de pilares, apresentarão 
resistência adequada à tração e ao rasgamento, bem como valores compatíveis à 
composição, atendendo à solicitação do projeto estrutural de cada peça. Os espaçadores 
para armaduras são de plástico com altura útil igual ao cobrimento previsto no projeto 
estrutural de cada peça. Os selantes para juntas das vigas x pilares serão à base de 
poliuretano e sua formulação permite a aplicação sem formação de bolhas ou fissuras. 
Após a aplicação e tempo de cura, deverá apresentar características adequadas de dureza, 
resistência à tração, alongamento e adesividade.

Fiscalização  
Segundo a assessoria de imprensa da Siurb a fiscalização das obras pelos engenheiros da 
prefeitura é feita tanto no canteiro de obras como na indústria de peças pré-fabricadas, 
seguindo as especificações do memorial descritivo de cada obra. Kalil lembra que para a 
garantia de padrões rigorosos de qualidade na construção das escolas, a indústria mantém 
vários equipamentos e procedimentos para atender aos projetos arquitetônicos, como 
laboratório de controle de qualidade, silos metálicos para armazenar cimento a granel, 
baias para armazenar os diferentes agregados entre outros.

 
Quanto menor o conjunto de peças pré-fabricadas e a família dos componentes, maior a facilidade de 

fabricação, transporte e montagem em canteiro
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