CIDADE DE
SAO PAULO

SUBRREFEITURA
IMRANGA

TERMO DE ADITAMENTO N° 001/SUB-IP/2022

TERMO DE CONTRATO N2 033/SUB-IP/2022

PROCESSO ELETRONICO N2 6039.2022/0001607-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIP1O DE SAD PAULO / SUBPREFEITURA IPIRANGA
CONTRATADA: NOVA JRA — EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: PRORROGAGAO DE PRAZO DE EXECUGAO DE OBRA

Aos vinte e trés do més de novembro do anoc de dois mil e vinte e dois , presentes de um lado a
Subprefeitura Ipiranga — CNPJ n2 05.636.771/0001-93, sediada 3 Rua Lino Coutinho, n2 444-Ipiranga,
neste ato, representada pelo seu Subprefeito Adinilson José de Almeida, e de outro, a empresa NOVA
JRA — EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ sob n2 44.721.630/0001-20, sediada
a Alameda Ministro Rocha Azevedo, 912 — Cerqueira Cesar — CEP 01401-002 (11)3241-4696, e-mail:
novajra.adm@gmail.com , neste ato, representada por seu Gerente Comercial, Sr. Alexandre dos Santos
Russo, R.G.25.612.612-4 SSP/SP, em conformidade com o despacho exarado sob SEl n2 073691889
publicado no DOC de 12/11/2022, do processo epigrafado, formalizam o presente Termo de
Aditamento em conformidade com as clausulas e condigdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Fica prorrogado o prazo de execu¢do de obra estipulado no item 4.1 do Termo de Contrato ¢ Termo de
Contrato n2 033/SUB-1P/2022, tendo por objeto, Readequacdo vidria e acessibilidade no entorno do
Museu Ipiranga, drea sob jurisdicdo da subprefeitura Ipiranga, formalizado através da Ordem de Inicio
n.2 025/SUB-IP/CPO/2022, por mais 30 (trinta) dias a partir de 18/11/2022,

CLAUSULA SEGUNDA:
Ficam ratificadas todas as demais cldusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado e, para
constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, q 4 lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes e duas testemunhas. '

NOVA JRA - EMPREEND TOS E ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE D@S SANTOS RUSSO
R.G. 25.6%2.612-4 SSP/SP
CPF. 153.132.148-38

Testemunhas:
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