CIDADE DE
SAO PAULO

SUTBPREFEITURA
SANTO AMARQ

TERMO DE ADITAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N2 029/SUB-SA/CAF-SF/2022
PROCESSO SEI N2 6053.2022/0002293-2

CARTA CONVITE N2 09/SUB-SA/2022

C.A. 032/SUB-SA/CAF-SF/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE EDIFICACAO PARA ATENDIMENTO SOCIAL
COM AREA DE LAZER NA JURISDICAO DE SANTO AMARO NA PRACA MANOEL FILIZOLA ALBUQUERQUE,
DISTRITO DE SANTO AMARO, SAO PAULO, SP, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA E
MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO V - MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS, DO EDITAL

CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA SANTO AMARO
CONTRATADA: M.C.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
OBJETO ADITAMENTO: PRORROGAGAOQ E REPLANILHAMENTO - ACRESCIMO CONTRATUAL

A Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo — PMSP, através da Subprefeitura Santo Amaro, inscrita no C.N.P.J.
Ne 05.568.649/0001-27, com sede na Praca Floriano Peixoto, 54 — Santo Amaro - S3o Paulo/SP, neste ato,
representada  pela  Senhora  Patricia Penna  Saraiva, Subprefeita, adiante designada
apenas CONTRATANTE, e a empresa M.C.ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 71.654.446/0001 88,
localizada a Rua Marcelino Champagnat, 590, Jardim da Gléria, CEP 04.114-000, S3o Paulo/SP,
representada pelo senhor Marcelo Corio, portador da Cédula de Identidade n? 8.632.688 SSP/SP, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica sob o n® 323.683.216-91, adiante designada CONTRATADA, nos
termos da autoriza¢do contida no despacho SEI n? 070684439 do Processo SEI n? 6053.2022/0002293-2,
resolvem aditar o contrato em epigrafe mediante as seguintes Clausulas e condi¢bes a seguir descritas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO ADITAMENTO CONTRATUAL

1.1. Acréscimo contratual de RS 49.284,75 (quarenta e nove mil duzentos e oitenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) conforme documento SEI 070484691.

1.1. Considerando o acréscimo contratual correspondente a 49,995%, o valor global contratual
passa de RS 98.579,78 (noventa e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito
centavos) para RS 147.864,53 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais
e cinquenta e trés centavos).

1.2. Para este ajuste, emitiu-se a Nota de Empenho n? 79.608/2022 no valor de RS 49.284,75 (quarenta e
nove mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), onerando a dotagio
54.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00, ficando desde j& autorizado demais empenhos e
cancelamentos que se fizerem necessarios neste e no préximo exercicio.

1.3. Prorrogacdo contratual por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 30/09/2022 com término previsto em
28/11/2022.
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CLAUSULA SEGUNDA — DA MANUTENCAO DAS DEMAIS CLAUSULAS

2.1. Ratificam-se, e deverdo ser observadas como parte integrante deste instrumento, as demais clausulas
e condicdes do Contrato e seus aditamentos, que nao foram alteradas pelo presente.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

3.1. Implementadas as condi¢des acima, as partes renunciarao a quaisquer indenizagdes, ficando extintas
as obrigacdes decorrentes do contrato referido no predmbulo, ressalvadas aquelas contraidas até a
data definida para o término do contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO FORO DE ELEICAO

4.1. As partes estipulam o Foro da Comarca da Capital de S30 Paulo como competente para dirimir
qualquer problema decorrente da execucgdo do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes.

S3o Paulo, 20 de setembro de 2022.
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