SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISAO TECNICA DE MANUTENCAO

TERMO DE ADITAMENTO N° 09/SUB-MG/CPO/STM/2022
Termo de Contrato n° 11/SMSUB/SUB-MG/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratacio de empresa para prestacio de servicos de
transporte mediante locacio de 01 (uma) escavadeira hidrdulica de esteira tipo
Poclain 888 CRE, KOMATSU PC 150 SE ou similar com braco de 4,70 m de
comprimento, capacidade de 1,5 m®.

OBIJETO DO ADITAMENTO: Prorrogacao contratual.
PERIODO: 05/03/2022 a 04/06/2022

VALOR DO ADITAMENTO: RS 84.873,12

PROCESSO N¢: 6058.2019/0002928-9

Aos trés dias do més de marco do ano de dois mil e vinte e dois, no prédio sede
da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, sito a Rua General Mendes, n° 111, Vila
Maria, nesta Capital, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Sr. Subprefeito ROBERTO DE GODOI
CARNEIRO, doravante designada CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, com sede a
Avenida Elisio Cordeiro de Siqueira, n°. 470 — sala 03, n® 570, Jardim Santo Elias, Sdo Paulo,
SP, inscrita no CNPJ sob o n® 15.049.818/0001-76, neste ato representada por seu
representante legal ou procurador procurador Leandro Vidal da Costa Silva, Socio Diretor,
RG: 29.373.912-2, CPF 284.637.018-41, doravante designada CONTRATADA, nos termos
da autorizagdo constante do processo n° 6058.2019/0002928-9, resolvem celebrar o presente
Termo de Aditamento ao Termo de Contrato n° 11/SMSUB/SUB-MG/CAF/2019, conforme
as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA PRORROGACAO

O prazo a que se refere a Clausula 3.1 do ajuste em epigrafe fica prorrogado por
mais 3 (trés) meses a iniciar em 05/03/2022 e a terminar em 04/06/2022 ou até o término de
procedimento licitatério para a contratagdo dos servigos objeto do aditamento em referéncia, o
que ocorrer primeiro, e desde que atenda ao interesse publico.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA PRORROGACAO

O valor total estimativo do presente aditamento ¢ de RS 84.873,12 (oitenta e

quatro mil, oitocentos e setenta e trés reais e doze centavos). ;



SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISAO TECNICA DE MANUTENCAO

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas resultantes do presente instrumento correrdo por conta dos recursos
constantes da dotagdo n°47.10.17.512.3005.2367.33903900.00 do orcamento vigente,
conforme Nota de Empenho n” 24.492/22, no valor de R$ 10.953,12 (dez mil, novecentos e
cinquenta e trés reais e doze centavos) e Nota de Empenho n® 24.488/22, no valor de R$
73.920,00 (setenta e trés mil, novecentos e vinte reais). Para o proximo exercicio existirdo
verbas consignadas em dotagdo propria, em observincia ao principio da anualidade
or¢amentaria.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Ficam mantidas e incorporadas a este as demais condigdes e cléusulas ndo
alteradas pelo presente, contidas no Contrato n° 11/SMSUB/SUB-MG/2019.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em duas vias de igual
teor, na presenca de duas testemunhas, que também assinam em seguida.

Sdo Paulo, 03 de de 2022
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ROBERTO DE GODOI CARNEIRO
Subprefeito
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