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Microsoft Teams

As 17h15min, do dia 21 de margo de 2022, excepcionalmente por videoconferéncia, por
meio da plataforma Microsoft Teams, Sr. José Arménio de Brito Cruz, representante
titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento — SMUL, na qualidade de
Coordenador do Grupo de Gestdo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os
presentes e inicia, em primeira chamada, a 322 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestao
da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca - OUCAB. Segue com a apresentac&o
da pauta proposta: Expediente: |. Verificacdo de Presenca; Il. Leitura e Aprovacéo da
ata da 312 Reunido Ordinaria (13/12/2021) do Grupo de Gestdo da Operacédo Urbana
Consorciada Agua Branca; Ill. Publicagdo D.O.C. — Portaria SGM 78, de 9 de margo de
2022, designa os senhores ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI e JORGE BAYERLEIN
para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, integrarem o Grupo de
Gestéo da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca; Publicagdo D.O.C. — Portaria
SGM 95, de 18 de margo de 2022, designa os senhores AMANDA TIEMI MORIKAWA
e LUCAS DE MORAES COELHO para, na qualidade de titular e suplente,
respectivamente, e como representantes da Secretaria Municipal das Subprefeituras -
SMSUB, integrarem o Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana Consorciada Agua
Branca. Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro; b. Execugao
Orcamentéria 2021; c. Planejamento Orcamentario 2022. |l. Andamento das
intervencdes: a. Drenagem do Coérrego Agua Branca; Drenagem Complementar do
Cérrego Agua Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligacéo
Viéaria Pirituba-Lapa; Subsetor Al; Levantamento do Patriménio Cultural; b. Quadro de
Planejamento Geral; Ill. Manifestagdo: SEI 7810.2021/0001575-3. Interessado: Vibra
Residencial Ltda. Assunto: consulta relativa a aplicabilidade de melhoramento publico
previsto no Mapa IV da Lei Municipal n°® 15.893/2013; IV. Informes Gerais: a. Andamento
do processo eleitoral para o biénio 2022-2024; b. Situacdo da Ac¢éo Direta de
Inconstitucionalidade — ADIN Lei Municipal n°® 17.561/2021. Sr. André Gongalves dos
Ramos, representante suplente da Sao Paulo Urbanismo — SPUrbanismo, faz a
verificacdo de presenca, constando os seguintes representantes: Sr. José Arménio de
Brito Cruz, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
— SMUL; Sra. Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes, representante titular da
Sao Paulo Urbanismo — SPUrbanismo; Sr. André Gongalves dos Ramos, representante

suplente da Sdo Paulo Urbanismo — SPUrbanismo; Sra. Marina de Camargo Campos,
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representante titular da Secretaria Municipal de Habitacdo — SEHAB; Sra. Erika
Valdman, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente —
SVMA,; Sr. Wilson Cabral da Silva, representante titular da Secretaria Municipal da
Fazenda — SF; Sra. Patricia Maria Drago, representante suplente da Secretaria
Municipal da Fazenda — SF; Sra. Ant6nia Ribeiro Guglielmi, representante titular da Sao
Paulo Obras — SP Obras; Sr. Alexandre Marques Nogueira Cobra, representante
suplente da Séao Paulo Obras — SP Obras; Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos
Moradores ou Trabalhadores do Perimetro da Operacao Urbana; Sr. Caio Boucinhas,
representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perimetro da Operacéo
Urbana; e Sra. Severina Ramos do Amaral da Silva, representante titular dos Moradores
ou Trabalhadores do Perimetro Expandido da Operacdo Urbana. No decorrer da
reunido, a Coordenacdo registra ainda a presenca dos seguintes representantes: Sra.
Dulcinéa Pastrello, representante titular da ONG — Instituto Rogacionista Santo Anibal;
Sra. Adriana Patricia Bogajo, representante suplente da ONG - Instituto Rogacionista
Santo Anibal; Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante titular de Entidades
Profissionais, Académicas ou de Pesquisa — Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB/SP;
Sr. Vladimir José Iszlaji, representante titular dos Empreséarios com Atuacdo na Regido
- ABRAINC; Sra. Beatriz Messeder Sanches, representante suplente dos Empresarios
com Atuacdo na Regido - ACSP; Sra. Maria Elena Ferreira da Silva, representante titular
Associacdo dos Trabalhadores sem Terra da Zona Oeste; e Sra. Ana Carolina Pereira
dos Santos, representante suplente dos Moradores ou Trabalhadores do Perimetro da
Operacao Urbana. Feita a verificagdo de presenca e constatada a existéncia de quorum
para o prosseguimento dos trabalhos, passa ao item Il do Expediente, referente a
aprovacdo da ata da 312 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestédo da Operacao Urbana
Consorciada Agua Branca, realizada em 13 de dezembro de 2021. Consulta 0s
presentes sobre correcdes e, ndo havendo manifestacdes, fica a ata da 312 Reunido
Ordinaria aprovada por unanimidade. Seguindo para o item Ill do Expediente, procede
a leitura das Portarias de nomeacé&o publicadas no periodo: Portaria SGM 78, de 9 de
marco de 2022, que designa os senhores ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI e JORGE
BAYERLEIN para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como
representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
integrarem o Grupo de Gestdo da Operacédo Urbana Consorciada Agua Branca; e
Portaria SGM 95, de 18 de marc¢o de 2022, que designa os senhores AMANDA TIEMI
MORIKAWA e LUCAS DE MORAES COELHO para, na qualidade de titular e suplente,

respectivamente, e como representantes da Secretaria Municipal das Subprefeituras -
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SMSUB, integrarem o Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana Consorciada Agua
Branca. Encerrado o expediente e acolhida pelos presentes a proposta da Coordenacgéo
de inverséo de pauta, passa-se ao item Il da Ordem do Dia. Sra. Anna Carvalho de
Moraes Barros, Analista de Desenvolvimento da Geréncia de Planejamento Urbano da
SPUrbanismo, cumprimenta a todos e passa a apresentar instrucéo técnica referente a
consulta objeto do Processo SEI n° 7810.2021/0001575-3, em andlise pela Geréncia de
Analise Técnica da SPUrbanismo, acerca da acessibilidade do lote SQL 197.015.0053-
8 a partir dos melhoramentos viarios e implantacdo areas publicas previstas na Lei
Municipal n® 15.893/2013 - OUCAB. Apresenta a analise conjunta com o0s lotes
contiguos SQL 197.015.0064-3 e SQL 197.015.0065-1; os melhoramentos viarios
incidentes pela Lei n° 15.893/2013 — OUCAB, demonstrando-o sobre o Mapa Digital da
Cidade - MDC; indicacdo dos acessos aos lotes antes e depois da implantagdo dos
melhoramentos viarios; quadro com simulagbes a partir das disposicbes para
destinacéo de areas da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacao do Solo — Lei Municipal
n°® 16.402/2016 e para doacéo de areas da Lei da Operacéo Urbana Consorciada Agua
Branca — Lei Municipal n° 15.893/2013; e, por fim, proposta de encaminhamento, com
base em orientagdo técnica, a ser apreciada pelo Grupo de Gestdo e submetida a
Céamara Técnica de Legislacdo Urbanistica - CTLU referente a possibilidade de
alteracdo de endereco dos lotes SQL 197.015.0053 e SQL 197.015.0064-3 +
197.015.0065-1 para a Praca Orlando Zanfelice Junior, logradouro publico com codlog
especifico, de forma a garantir 0 acesso, ap0s a doacao de areas junto a Av. Thomas
Edison. Sr. José Arménio de Brito Cruz questiona se a mudanga prevista nos
melhoramentos publicos da Lei Municipal n° 15.893/2013 pertinente a area verde AP-
08 diz respeito apenas ao desenho da Praga Orlando Zanfelice Junior, sendo
confirmado pela Sra. Anna Carvalho de Moraes Barros, ao explicar que a praca
manterd o seu codlog e classificacdo como bem de uso comum do povo. Sr. Caio
Boucinhas, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perimetro da
Operacéo Urbana, cumprimenta a todos e questiona sobre previsdo de alargamento da
Av. Thomas Edison, reduzindo a area da Praga Orlando Zanfelice Junior. Sra. Anna
Carvalho de Moraes Barros esclarece que hé previsao de alargamento da Av. Thomas
Edison para implantacao de ciclovia, mas que a Planta de Melhoramentos Publicos que
integra a Lei n°® 15.893/2013 diferencia apenas lotes privados de areas de uso comum
do povo, deixando para o projeto funcional, num momento posterior, as definicbes de
desenho dessas areas. Sr. Vladimir José Iszlaji, representante titular dos Empresarios

com Atuacgdo na Regido — ABRAINC, cumprimenta a todos e manifesta a necessidade
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de que o futuro projeto da Praca Orlando Zanfelice Junior leve em consideracéo a
localizacdo dos acessos aos lotes, 0 que € confirmado pela Sra. Anna Carvalho de
Moraes Barros, destacando que a alternativa de acesso pela Pracga seria viavel, por ja
ter garantido o logradouro publico, até que a Rua “J”, prevista na Lei, seja de fato
implantada. Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores
do Perimetro da Operacédo Urbana, cumprimenta a todos e questiona quais 0s proximos
passos para encaminhamento do processo, ap6s manifestacdo do Grupo de Gestao.
Sra. Anna Carvalho de Moraes Barros esclarece que a orientacdo técnica
apresentada foi elaborada enquanto Geréncia de Planejamento Urbano da
SPUrbanismo e que, apos manifestagdo do Grupo de Gestdo, o expediente retornara a
Geréncia de Analise Técnica da SPUrbanismo — GAT para instrucdo junto ao
proponente, seguindo para analise da Camara Técnica de Legislacdo Urbanistica —
CTLU. Seguiram questionamentos sobre a doacdo das éareas afetadas por
melhoramentos publicos, célculo de potencial construtivo do lote e a responsabilidade
pela execucdo do viario, sendo esclarecido pela Sra. Anna Carvalho de Moraes
Barros que a Lei n° 15.893/2013 prevé apenas a doacdo de areas necessdrias a
implantacdo do Plano de Melhoramentos Publicos, podendo, caso o empreendimento
seja caracterizado como Polo Gerador de Trafego por CET, a implantacdo do viario de
acesso ser exigida como medida mitigadora, posteriormente. Encerrado o debate, o
Grupo de Gestdo se manifestou pela continuidade do processo com submissdo a
Céamara Técnica de Legislacdo Urbanistica — CTLU, acolhendo orientacao técnica
apresentada referente a consulta sobre a possibilidade de alteracdo de endereco dos
lotes SQL 197.015.0053 e SQL 197.015.0064-3 + 197.015.0065-1 para a Praga Orlando
Zanfelice Junior, logradouro publico com codlog especifico, de forma a garantir o
acesso, apos a doagdo de areas junto a Av. Thomas Edison. Na sequéncia, acolhida a
proposta de inversdo de pauta solicitada pela Sra. Jupira Cauhy, passa-se ao item Il.a
da Ordem do Dia, especificamente no que diz respeito ao andamento das intervencdes
do Subsetor Al. Sra. Marild Moura Motta Postol, Gerente de Orcamento, Controle de
Contratos e Avaliagdo Imobiliaria da Companhia Metropolitana de Habitacdo de Séo
Paulo — COHAB/DITEC/GORCT, informa sobre o acompanhamento do processo
licitat6rio do projeto executivo e obras das 728 unidades habitacionais, destacando que
o Edital e o Termo de Referéncia estdo passando por revisdo a partir da suspenséo da
licitacdo, em 21/01/2021, com adaptacdo a varios questionamentos recebidos,
abrangendo, dentre outros itens, a inclusdo do remanejamento da caixa d’agua e da

cabine de energia elétrica no orcamento. Apresenta, ainda, a previséo de republicacdo
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do Edital, até 15/04/2022; previsdo de entrega das propostas até julho de 2022; e
previsdo de assinatura do contrato até outubro de 2022. Quanto ao cronograma de
eventos, destaca prazo estimado de 6 meses para projetos, seguidos de 18 meses para
as obras, totalizando 24 meses, com entrega das unidades habitacionais prevista para
setembro de 2024. Sra. Jupira Cauhy pede esclarecimentos sobre a inclusdo do
remanejamento da caixa d’agua e cabine de energia no orcamento, sendo esclarecido
pela Sra. Marild Moura Motta Postél que esses servicos estdo sendo incluidos no
orcamento para que o remanejamento seja feito pela empresa vencedora da licitacao,
assim que iniciadas as obras. Sra. Jupira Cauhy questiona, ainda, sobre possiveis
impactos no cronograma de obras das quadras A e B, demonstrando preocupacéo sobre
o descompasso que pode ocorrer nas obras das duas quadras. Sra. Marili Moura
Motta Postél explica que o remanejamento da caixa d’agua e cabine de energia sera
priorizado, com inteng&o de que ocorra durante o desenvolvimento do projeto executivo,
ou seja, antes do inicio da execucédo das obras de HIS. Por tal razéo, destaca nao haver
impacto no cronograma, a principio, seguindo com a previsao de seis meses para o
projeto e 18 meses para as obras de HIS. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Assessora
da Presidéncia da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e complementa que, tdo logo
seja assinado o contrato, um dos primeiros produtos a ser entregue pela empresa
vencedora serd o plano de obras, que contera as frentes de obras e a etapalizagéo
propostas, considerando as interferéncias existentes. Sra. Jupira Cauhy pergunta
sobre 0s demais questionamentos feitos que impactem em alteracbes de projeto; a
necessidade de avaliagéo do Tribunal de Contas do Municipio - TCM sobre os projetos;
e se houve mudanca na modalidade de licitagdo. Sra. Marili Moura Motta Postol
esclarece que ndo héa alteragdo de projeto, sendo a maior intervengdo referente ao
remanejamento da caixa d’agua e da cabine de energia elétrica. Informa que a parte de
atestados exigidos das empresas no Termo de Referéncia também esta sendo revisada,
sem prejuizo as obras ou ao projeto. Explica, ainda, que ndo ha exigéncia de
encaminhamento dos projetos ao TCM, mas que o Tribunal tem ciéncia da publicacdo
dos Editais de Licitacdo, sendo respeitados 0s prazos para andlise e questionamento
cabiveis. Quanto a modalidade, esclarece que continua como contratacdo semi-
integrada, por abranger projeto e obra na mesma licitacdo. Destaca que, apés estudos,
houve a compreensdo de que o valor ndo precisa ser mantido sob sigilo, caso haja
justificativa, e que COHAB esta trabalhando nessa justificativa para a republicacdo. Sr.
José Arménio de Brito Cruz observa ser muito importante que SPUrbanismo

acompanhe o desenvolvimento dos projetos, com especial atencdo as unidades
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habitacionais e demais intervengdes no Subsetor Al. Sr. Caio Boucinhas pergunta se
é possivel conhecer o conteudo do Edital, sendo esclarecido pela Sra. Marili Moura
Motta Postdl que ndo existe essa possibilidade antes de que seja publicado. Sr. Caio
Boucinhas e Sra. Jupira Cauhy perguntam sobre a finalizacdo do projeto das HIS,
guestionando se as contribui¢cdes feitas foram incorporadas ao projeto. Sra. Maria
Teresa Stape Affleck retoma que os projetos basicos dos edificios de HIS foram
apresentados aos representantes na 4 Reunido da Comisséo Técnica do Subsetor A1
(07/10/2020), sendo informado que ndo ha espaco para alteracdes de projeto nesse
momento. Porém, ao longo do desenvolvimento do projeto executivo e do trabalho social
de interagdo junto a populagdo, algumas sugestbes poderdo ser avaliadas e
incorporadas, conforme o caso. Nesse contexto, Sr. José Arménio de Brito Cruz
sugere aguardar a realizagdo da licitacdo para abrir as discussfes durante o
desenvolvimento do projeto executivo pela empresa vencedora. Sra. Severina Ramos
do Amaral da Silva cumprimenta a todos e comenta sobre a previsdo de republicacdo
do Edital até 15/04/2022 e os recorrentes atrasos na licitacdo das HIS do Subsetor Al.
Retomando o item l.a da Ordem do Dia, Sra. Maria Fatima do N. Niy, Gerente
Financeira da SPUrbanismo, apresenta o Quadro Financeiro, demonstrando a evolugéo
no periodo de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Sobre os recursos de Outorga
Onerosa do Direito de Construir — OODC, destaca evolugéo na receita financeira liquida
(R$ 15.104.922), total de receitas (R$ 991.773.349), total de investimentos executados
(R$ 285.441.183), saldo em conta corrente (R$ 706.332.166), valor de investimentos a
executar (R$ 575.919.133) e saldo projetado (R$ 130.413.033), ndo havendo
investimentos no periodo. Em relacdo aos recursos arrecadados por CEPAC,
mencionou evolugdo na receita financeira liquida (R$ 90.645), desvinculagéo de receitas
referente ao Decreto n® 57.380 (- R$ 7.529), evolugéo total no periodo (R$ 83.116), total
de receitas (R$ 12.496.456), total de investimentos executados (R$ 8.316.515),
destacando valor gasto no periodo (R$14.309) com fiscalizagdo de CEPAC pelo Banco
Brasil, saldo em conta corrente (R$ 4.179.941), valor de investimentos a executar (R$
4.022.728) e saldo projetado (R$ 157.213), até 31/01/2022. Passando ao item |.b da
Ordem do Dia, apresenta a Execucdo Or¢camentéria de 2021. Dos valores autorizados
na Lei Orcamentaria Anual de 2021 (cerca de R$ 122 milhdes), destaca aqueles
reservados (R$ 1.943.666), empenhados (R$ 1.943.666), liquidados (R$ 31.383) e
pagos (R$ 31.383) até o final de fevereiro de 2022, basicamente referentes a despesas
com a Caixa e Banco do Brasil. Explica, ainda, que a Execu¢ao Or¢camentaria de 2021

ainda nao esta finalizada, pois o periodo de pagamento dos valores restantes ira até
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31/03/2022. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante titular de Entidades
Profissionais, Académicas ou de Pesquisa — Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB/SP,
cumprimenta a todos e pede detalhamento sobre os pagamentos a Caixa e Banco do
Brasil, sendo esclarecido pela Sra. Maria de Fatima do N. Niy que os valores sao
referentes, em especial, a despesas com o Banco do Brasil para escrituracdo de
CEPAC, por volta de R$ 3,8 mil por més. Destaca que o contrato vigente vence em 31
de maio de 2022 e que vé necessidade de reavaliacdo da forma de contratacdo, ja que
atualmente as despesas mensais independem da movimentacdo de CEPAC,
representando custo alto para OUCAB. Seguindo para o item |.c da Ordem do Dia,
demonstra o Quadro de Detalhamento de Despesas da Lei Orgamentéaria Anual — LOA
aprovada para 2022, destacando que algumas dotagfes orcamentarias foram incluidas
por emenda parlamentar no planejamento da OUCAB, mas que, caso haja pedido de
fato para reserva de recursos, ndo sera efetivada por nao se tratarem de intervencdes
da OUCAB. Informa que, apesar dos valores aprovados para HIS (aproximadamente R$
26 milhdes) terem sido inferiores aos inicialmente solicitados, deverdo ser suficientes
diante da nova previsdo de inicio das obras apresentada por COHAB. Esclarece que,
caso seja necessario valor superior em alguma dotacao prevista, pode ser feito pedido
de movimentagao or¢camentaria. Sra. Jupira Cauhy pede alinhamento de informacdes
sobre 0 andamento da contratacdo do Estudo de Viabilidade Econémico-Financeira —
EVEF frente a suspenséao da Lei Municipal n® 17.561/2021, seguindo considerac¢des do
Sr. José Arménio de Brito Cruz sobre a importancia de que o Estudo seja feito com
base no momento especifico da operagéo urbana, devendo aguardar a decisédo judicial
sobre a suspensdo da Lei para sua contratagdo. Sra. Laisa Eleonora Marostica
Stroher complementa também considerar dificil contratar o EVEF sem saber o momento
de realizacéo do préximo leildo, em especial levando em conta que a Lei Municipal n®
17.561/2021 altera os valores de CEPAC, utilizados como base para a realizacdo do
Estudo, assim como a prépria dindmica do mercado imobiliario, que se altera ao longo
tempo. Demonstra preocupacao com a disponibilidade de recursos para a realizacao do
EVEF, no momento em que o estudo puder ser feito. Sr. José Arménio de Brito Cruz
explica que a contratacdo do EVEF esta sendo encarada como prioridade de alocacao
de recursos, para continuidade da OUCAB. Recupera discussao de reunides anteriores
sobre a possibilidade de dividir a contratacdo de estudos e projetos de drenagem do
Cérrego Agua Branca em duas etapas, de modo a assegurar recursos de CEPAC para
as demais intervenc¢des compromissadas, incluindo a contratagéo do EVEF. Sra. Jupira

Cauhy recupera que representantes da sociedade civil ja se manifestaram contrarios a
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dividir os recursos destinados a estudos e projetos de drenagem do Cérrego Agua
Branca, solicitando retorno sobre a consulta ao juridico para verificar a possibilidade de
que a exigéncia legal de reserva de recursos para aquisicdo de terras destinada a
producéo de Habitacao de Interesse Social (R$ 715.176), conforme Lei n® 15.893/2019,
art. 12, 8§ 4°, seja cumprida apos arrecadagdo do novo leildo, uma vez que ndo ha
previsdo de aquisi¢cao de terras no momento e que esse valor poderia ser utilizado para
suportar demais intervencdes programadas. Pede para que seja dada continuidade as
guestdes discutidas nas reunides. Dando sequéncia ao item Il.a da Ordem do Dia, Sra.
Antonia Ribeiro Guglielmi, representante titular da Sdo Paulo Obras, informa sobre o
andamento das intervencgdes sob responsabilidade de SPObras, no periodo. Em relagéo
ao Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e Conexdes (processo SEI n®
7910.2020/0000473-7), destaca que o contrato de projeto esta em andamento, ainda
nas etapas iniciais de levantamento topografico e consolidacdo do projeto, dependendo
das autorizagBes e tratativas com demais envolvidos. Sobre os estudos ambientais
(processo SEI n° 7910.2020/0000475-3), informa que 0s servi¢cos estdo em andamento,
também dependendo das autorizacdes e tratativas com demais envolvidos. Quanto ao
material expropriatorio (processo SEI n° 7910.2020/0000478-8), destaca como avango
a publicacdo do Edital de licitac&do da ata de registro de preco de SIURB, em 18/03/2022,
que também poderé ser utilizada para o Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura
Andrade e Conexdes. Em relacdo as Obras Complementares de Drenagem das Bacias
dos Cérregos Sumaré e Agua Preta (processo SEI n® 7910.2021/0001190-5), reforca
avancos nas tratativas em curso com a Comissao de Monitoramento das Concessoes e
Permissdes — CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do
Estado sobre as compatibilizagbes de projeto com a Linha 6 — Laranja (Linha Uni /
Acciona), estando em estudo um novo tracado da galeria, parcialmente por dentro do
terreno da futura Estacdo Pompeia do metrd, parcialmente pela Rua Venancio Aires. Na
sequéncia, Sra. Jupira Cauhy registra em imagens a inundacdo da Rua Palestra Italia,
ocorrida na ultima semana, reforcando deficiéncia no sistema de captacdo constituido
pelas grelhas e pelo sistema de microdrenagem, nas Bacias dos Cérregos Sumaré e
Agua Preta, ja identificado no Caderno do Estudo de Bacias de SIURB, que faz com que
0 escoamento superficial ndo chegue as galerias executadas, ocorrendo inundacées na
superficie enquanto as galerias operam parcialmente. Faz apelo para que as obras de
drenagem sejam encaradas como prioridade de governo, relatando as recorrentes
inundacdes. Apresenta, ainda, imagens do Corrego Agua Branca, em 2022, bem como

registros da inundacéo das ruas do entorno, em fevereiro de 2020. Sra. Antonia Ribeiro
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Guglielmi explica que as obras de drenagem das Bacias dos Corregos Sumaré e Agua
Preta ndo foram executadas em sua totalidade, razdo pela qual sdo previstas obras
complementares para resolver a questao de captacao e direcionamento do escoamento
superficial para as galerias. Sr. José Arménio de Brito Cruz se dispde a dar o apoio
institucional necessario. Quanto ao Estudo de Bacia e Projeto para o Corrego Agua
Branca (processo SEI n° 7910.2021/0001192-1), Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi
informa que o Termo de Referéncia foi concluido, estando em revisdo a planilha de
guantidades e orcamento, com pequenos ajustes relacionados a ensaios e pranchas,
incluindo materiais iniciais referentes a parte ambiental, devendo ser finalizados nas
préximas semanas. Sra. Jupira Cauhy questiona se as galerias da Av. Santa Marina
serdo incluidas no Termo de Referéncia, sendo esclarecido pela Sra. Antonia Ribeiro
Guglielmi que esta incluido o cadastramento da rede de microdrenagem da Bacia do
Cérrego Agua Branca para estudo e avaliagdo das condicdes e possivel necessidade
de troca das galerias. Sra. Maria Teresa Stape Affleck lembra que aguardam retorno
referente ao estudo de cendrios para contratacdo dos estudos e projetos basico e
executivo de drenagem do Cérrego Agua Branca, de forma conjunta ou em duas fases,
para posterior avaliacdo em reunido técnica interna entre SPObras e SPUrbanismo. Em
resposta a questionamento da Sra. Jupira Cauhy, explica que se trata de reunido técnica
para avaliacdo de cenarios que possam contribuir para a continuidade da OUCAB, e
gue, caso sejam considerados convenientes, serdo posteriormente discutidos junto ao
Grupo de Gestao. Sra. Jupira Cauhy pede, como representante da sociedade civil no
GGOUCAB, urgéncia na conducdo das acbes de drenagem do Cérrego Agua Branca,
reforcando que a popula¢éo aguarda ha anos para que as inundacdes da regido sejam
resolvidas. Nao considera justo e pede para que haja sensibilidade em ndo promover
novos atrasos em razao de estudos relacionados a distribuigdo de recursos da OUCAB.
Sr. José Arménio de Brito Cruz se demonstra solidario & preocupacgéo da sociedade
civil e informa estar no papel de colocar a OUCAB em andamento o mais rapido
possivel, diante da limitagcdo financeira. Sra. Maria Elena Ferreira da Silva,
representante titular Associacdo dos Trabalhadores sem Terra da Zona Oeste,
cumprimenta a todos e comenta sobre falta de sensibilidade por parte de representantes
do poder publico frente aos atrasos na execucao das obras previstas, com recorrentes
enchentes, que afetam diretamente o dia-a-dia e as condi¢des de vida da populagéo.
Demonstra angustia com as perspectivas de execucao das obras de drenagem e das
HIS, pedindo para que sejam priorizadas pelo governo, com a devida urgéncia. Pede

para que as reunides do GGOUCAB sejam de fato produtivas. Na sequéncia, Sr. André
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Goncalves dos Ramos registra terem sido alcancadas as duas horas de reunido
previstas no Regimento Interno, consultando os presentes sobre a continuidade dos
trabalhos, ndo havendo manifestagBes contrarias. Seguindo com o item Il.a da Ordem
do Dia, Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi informa sobre o andamento da Ligacado Viaria
Pirituba-Lapa, relatando vistoria realizada pelo perito judicial, em 18/03/2022,
acompanhada por SPObras, SIURB e contratada, com requisicdo de dados
complementares, que deverdo ser encaminhados nos préximos dias por SPObras.
Explica que aguardam orientacdo do perito para prosseguimento. Em relacdo ao
Levantamento do Patrimbnio Cultural, Sra. Maria Teresa Stape Affleck faz breve
informe sobre reunido realizada com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura —
SMC, destacando que o juridico da Secretaria esta avaliando a realizagdo de consulta
publica sobre a modalidade da licitagdo, aguardando alinhamento interno para
continuidade das a¢fes. Seguindo para o item Il.b da Ordem do Dia, apresenta o Quadro
de Planejamento Geral, destacando os eventos ocorridos no periodo: a suspensao sine
die da licitagéo de projeto executivo e obra das 728 unidades habitacionais do Subsetor
Al, em 21/01/2022, com republicacdo do Edital prevista para 15/04/2022, conforme
informado por COHAB; a retomada do projeto do Subsetor Al pela Estudio 41, no dia
02/03/2022; e a avaliagdo da consulta publica por SMC referente ao Levantamento de
Patrimonio Cultural. Dando sequéncia com o item IV.a da Ordem do Dia, Sr. Lisandro
Frigerio, atual Presidente da Comissdo Eleitoral, e Sr. Daniel Wasem Quesada,
Gerente Juridico da SPUrbanismo, informam sobre o andamento do processo eleitoral
para o biénio 2022-2024, recuperando brevemente o histérico das atividades
desenvolvidas em 2020 e 2021 e sua retomada, em 2022. Sr. Daniel Wasem Quesada
lembra que os mandatos dos atuais representantes da sociedade civil do GGOUCAB
teria se encerrado em 2020, porém, foi prorrogado em razdo da suspensdo do
cronograma eleitoral inicialmente proposto por conta da situacdo de emergéncia
decretada no Municipio de Sao Paulo em razdo da pandemia do coronavirus. A partir
do arrefecimento da pandemia, no segundo semestre de 2021, e da decisdo pela
retomada do processo eleitoral do GGOUCAB, ap0s a realizacdo de eleicbes para o
Conselho Municipal de Politica Urbana - CMPU sem intercorréncia, destaca duas
principais diretrizes que conformaram as decisfes da Administragédo e da Comisséao
Eleitoral a partir de janeiro de 2022: i. garantir o exercicio da gestdo democratica da
OUCAB, a partir da retomada do processo de renovacdo periddica de seus
representantes; e ii. assegurar a realizacao das elei¢cdes de forma presencial, buscando

garantir condi¢cdes seguras para todos, num cenario de incertezas em funcdo da
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possibilidade de imposicdo de medidas restritivas a depender do momento da crise
sanitaria vivida. Explica que, a exemplo das eleicbes do CMPU, foi aberta a
possibilidade de inscricdo de candidatos on-line, inclusive fora do horario comercial e
aos finais de semana, de modo a permitir maior seguranca e acessibilidade ao processo,
havendo, porém, dificuldade no envio da documentacao pela ferramenta. Detalha as
acOes referentes ao segmento de Moradores/as ou Trabalhadores/as do Perimetro da
Operacdo Urbana Consorciada, comparativamente ao processo eleitoral de 2018. Indica
gue, em 2022, o numero de inscricdes deferidas (4) nesse segmento foi inferior ao
namero de vagas (3 titulares e 3 suplentes), frisando ndo haver, de pronto, prejuizo a
representacdo da sociedade civii no GGOUCAB, ja que as trés vagas de titulares
estariam garantidas, com uma supléncia. Explica, ainda, a previsdo do artigo 12 do
Edital n° 001/2022/SMUL quanto a possibilidade de autocomposi¢g&o caso o numero de
candidatos seja igual ou inferior ao total das respectivas vagas, desde que validada com
a concordancia expressa de todos os candidatos, em reunido aberta convocada para o
dia 24/03/2022. Destaca que, caso ndo haja unanimidade, a escolha dos representantes
desse segmento segue via eleicao, registrando que alguns candidatos ja indicaram
serem contrarios a autocomposicao. Quanto a possibilidade aventada de reabertura do
periodo de inscricdes, comenta as implicagdes sobre os prazos do processo eleitoral,
com atraso minimo de um més, num cendrio de incertezas em funcao das condi¢des
sanitarias vividas. Aberta a palavra aos presentes, Sra. Jupira Cauhy agradece pelos
esclarecimentos feitos durante a reuniéo a diversos questionamentos encaminhados por
e-mail. Pondera sobre o canal de comunicacdo da Comissédo Eleitoral, através da
Geréncia de Gestéo Participativa e pede para que a comunicagéo seja feita por canais
além do Diério Oficial da Cidade, com maior divulgacéo das eleiges. Como candidata,
manifesta-se contraria a previsao do artigo 12, referente a autocomposigéo, entendendo
ser um desrespeito ao processo participativo. Pede para que esse dispositivo seja
retirado dos proximos Editais referentes aos segmentos de Moradores/as ou
Trabalhadores/as do Perimetro e Perimetro Expandido da Operagdo Urbana
Consorciada, indicando que ndo comparecera a reunido convocada para o dia 24/03 e
a vontade dos candidatos de seguirem na disputa eleitoral. Questiona, ainda, se no dia
10/04/2022 havera eleicbes para o segmento Movimentos de Moradia com atuacao na
regido. Sr. Daniel Wasem Quesada presta os esclarecimentos pertinentes, destacando
que a previsdo de autocomposicédo ja foi utilizada em processos eleitorais anteriores
para as entidades e pode ser objeto de deliberacao pelas préximas comissoes eleitorais.

Explica que, no caso de Movimento de Moradia e também de ONG, foi decidido que ndo
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havera eleicao por contarem com apenas uma inscrigdo deferida para cada segmento,
estando os seus candidatos automaticamente indicados. Além disso, pontua que a
opcao também poderia garantir fluxo mais rapido na hora da eleicdo. Sra. Severina
Ramos do Amaral da Silva reafirma a importancia da realizacdo das eleicbes para
escolha dos candidatos através de amplo processo participativo. Na sequéncia, Sr.
José Arménio de Brito Cruz destaca a presenca e apresenta o novo Gerente de
Gestao Participativa da SPUrbanismo, Sr. Sérgio Maranhdo. Sra. Jupira Cauhy solicita
retorno referente a Carta enviada a Coordenacéo sobre as areas verdes publicas do
Subsetor A2 e atualizacdo quanto ao processo que trata da permissdo de uso de area
municipal a Vai-Vai. Passando ao item IV.b, Sr. Daniel Wasem Quesada informa que
ndo houve andamento da Acao Direta de Inconstitucionalidade — ADIN da Lei Municipal
n°® 17.561/2021 no periodo, relatando que houve manifestacéo do Procurador Geral do
Municipio e aguarda decisdo do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo — TJSP.
Encerrados os itens de pauta, Sr. José Arménio de Brito Cruz agradece pela presenca
e reafirma o esforco de todos na viabilizacdo da OUCAB e de suas intervencoes,
encerrando os trabalhos as 20h06.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL

Representante Titular JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ

Representante Suplente GABRIELA DA SILVA MEDEIROS AUSENTE

SAO PAULO URBANISMO

Representante Titular BRUNA MARIA DE R F ALMANSA LOPES

Representante Suplente ANDRE GONCALVES DOS RAMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SIURB

Representante Titular ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZ| AUSENTE

Representante Suplente JORGE BAYERLEIN AUSENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT

Representante Titular DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA AUSENTE

Representante Suplente DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO - SEHAB

Representante Titular MARINA DE CAMARGO CAMPOS

Representante Suplente NILSON EDSON LEONIDAS AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA

Representante Titular ERIKA VALDMAN

Representante Suplente LUCIA NOEMIA SIMONI AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

Representante Titular AMANDA TIEMI MORIKAWA AUSENTE

Representante Suplente LUCAS DE MORAES COELHO AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF

Representante Titular WILSON CABRAL DA SILVA

Representante Suplente PATRICIA MARIA DRAGO AUSENTE

SAO PAULO OBRAS - SPObras

Representante Titular ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI
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Representante Suplente ALEXANDRE MARQUES NOGUEIRA COBRA

ORGANIZAGAO NAO GOVERNAMENTAL — INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL

Representante Titular DULCINEA PASTRELLO

Representante Suplente ADRIANA PATRICIA BOGAJO

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADEMICAS OU DE PESQUISA

Representante Titular LAISA ELEONORA MAROSTICA STROHER

Representante Suplente PAULA FREIRE SANTORO AUSENTE

EMPRESARIO COM ATUACAO NA REGIAO

Representante Titular VLADIMIR JOSE ISZLAJI

Representante Suplente BEATRIZ MESSEDER SANCHES

MOVIMENTO DE MORADIA COM ATUAGCAO NA REGIAO

Representante Titular MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA

Representante Suplente JOSE DE JESUS FERREIRA DA SILVA AUSENTE

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAGCAO URBANA

Representante Titular JUPIRA CAUHY

Representante Titular CAIO BOUCINHAS

Representante Titular ILMA MARIA SANTOS DE PINHO AUSENTE
Representante Suplente EMERSON DA SILVA AUSENTE
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Representante Suplente ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS AUSENTE

Representante Suplente GISLENE FERREIRA A SANT'ANA AUSENTE

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO EXPANDIDO DA OPERAGCAO URBANA

Representante Titular LEONOR GALDINO DA SILVA AUSENTE
Representante Titular SEVERINA RAMOS DO AMARAL

Representante Suplente ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA AUSENTE
Representante Suplente MARIA CRISTINA DE C SILVA AKEL AYOUB AUSENTE
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