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Às 17h10, do dia 20 de junho de 2022, excepcionalmente por videoconferência, por 1 

meio da plataforma Microsoft Teams, Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante 2 

titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, na qualidade de 3 

Coordenador do Grupo de Gestão, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os 4 

presentes e inicia, em primeira chamada, a 33ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão 5 

da Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB. Segue com a apresentação 6 

da pauta proposta:  Expediente: I. Verificação de Presença; II. Posse aos membros 7 

eleitos do Grupo de Gestão da OUC Água Branca, nomeados conforme Portaria 146, 8 

de 26 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da Cidade em 27 de agosto de 2022. 9 

III. Leitura e Aprovação da ata da 32ª Reunião Ordinária (21/03/2022) do Grupo de 10 

Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca. Ordem do Dia: I. Aspectos 11 

Financeiros: a. Quadro Financeiro; b. Execução Orçamentária 2021; c. Execução 12 

Orçamentária 2022; II. Andamento das intervenções: a. Drenagem do Córrego Água 13 

Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro 14 

Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento 15 

do Patrimônio Cultural; III. Informes: a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica 16 

e Financeira – EVEF da OUCAB; b. Complementação da liberação de recursos de 17 

outorga onerosa (4%) – R$15.526.102,32; c. Situação da Ação Direta de 18 

Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021; d. Retorno ao GGOUCAB 19 

sobre a reserva de recursos destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 20 

(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 7810.2022/0000562-8; e. Retorno 21 

ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes às áreas públicas do Setor A; f. 22 

Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra Funda. Sr. André 23 

Gonçalves dos Ramos, representante suplente da São Paulo Urbanismo – 24 

SPUrbanismo, faz a verificação de presença, constando os seguintes representantes: 25 

José Armênio de Brito Cruz, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo 26 

e Licenciamento – SMUL; Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes, representante 27 

titular da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; André Gonçalves dos Ramos, 28 

representante suplente da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Marina de Camargo 29 

Campos, representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Patricia 30 

Maria Drago, representante suplente da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Erika 31 

Valdman, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 32 

Lucia Noemi Simoni, representante suplente da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 33 

Ambiente; Patricia Maria Drago, representante suplente da Secretaria Municipal da 34 
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Fazenda; Antônia Ribeiro Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras – SP 35 

Obras; Alexandre Marques Nogueira Cobra, representante suplente da São Paulo 36 

Obras – SP Obras; Maria Elena Ferreira da Silva, representante titular da Associação 37 

dos Trabalhadores sem Terra da Zona Oeste; Jupira Cauhy, representante titular dos 38 

Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana; Marcia Silva, 39 

representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação 40 

Urbana; Monica Fátima Ziliani, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores 41 

do Perímetro Expandido da Operação Urbana; Severina R. A. da Silva, representante 42 

titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana. 43 

No decorrer da reunião, a Coordenação registrou ainda a presença dos seguintes 44 

representantes: Lucas De Moraes Coelho, representante suplente da Secretaria 45 

Municipal das Subprefeituras; Dulcinéa Pastrello, representante titular da ONG – 46 

Instituto Rogacionista Santo Aníbal; Adriana Patrícia Bogajo, representante suplente da 47 

ONG – Instituto Rogacionista Santo Aníbal;  Luciana Moreira, representante titular 48 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB/SP; Beatriz Messeder Sanches, representante 49 

suplente dos Empresários com Atuação na Região – ACSP; e Edson Morais dos Santos, 50 

representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro Expandido da 51 

Operação Urbana. Feita a verificação de presença e constatada a existência de quórum 52 

para o prosseguimento dos trabalhos, passa ao item II do Expediente, a Coordenação 53 

deu posse aos membros eleitos do Grupo de Gestão da OUC Água Branca, nomeados 54 

conforme portaria 146 de 26 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da Cidade em 55 

27 de abril de 2022, Processo SEI 7810.2020/0000281-1, a saber  a) Representantes 56 

de moradores ou trabalhadores do perímetro da Operação Urbana Consorciada: Titular: 57 

ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS Titular: JUPIRA CAUHY Titular: MARCIA 58 

FERREIRA DA SILVA 1º Suplente: CAIO BOUCINHAS 2º Suplente: VAGO 3º Suplente: 59 

VAGO b) Representantes de moradores ou trabalhadores do perímetro expandido da 60 

Operação Urbana Consorciada: Titular: SEVERINA RAMOS AMARAL DA SILVA Titular: 61 

EDSON MORAIS DOS SANTOS 1º Suplente: MONICA FATIMA ZILIANI 2º Suplente: 62 

CELSO SANTOS CARVALHO; c) REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES NÃO 63 

GOVERNAMENTAIS COM ATUAÇÃO NA REGIÃO; Instituto Rogacionista Santo 64 

Aníbal: Titular: DULCINEA PASTRELLO Suplente: ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO; d) 65 

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS OU DE 66 

PESQUISA COM ATUAÇÃO EM QUESTÕES URBANAS E AMBIENTAIS; Titular: 67 

Instituto dos Arquitetos do Brasil: Representante: LUCIANA GUIMARÃES MOREIRA 68 

Suplente: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 69 
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FAU/USP Representante: PAULA FREIRE SANTORO; e) REPRESENTANTES DOS 70 

EMPRESÁRIOS COM ATUAÇÃO NA REGIÃO; Titular: Associação Comercial de São 71 

Paulo: Representante: BEATRIZ MESSEDER SANCHES JALBUT Suplente: 72 

Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - ABRAINC: Representante: 73 

VLADIMIR JOSÉ ISZLAJI f) REPRESENTANTES DE MOVIMENTO DE MORADIA 74 

COM ATUAÇÃO NA REGIÃO; Associação dos Trabalhadores Sem Teto da Zona Oeste: 75 

Representante Titular: MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA Representante Suplente: 76 

SEVERINA DA SILVA SOUZA. O senhor José Armênio, Coordenador do Grupo de 77 

Gestão, e o Sr. Senhor Sergio, Gerente de Gestão Participativa cumprimentam, dão 78 

boas-vindas aos eleitos/as para o Grupo de Gestão e desejam um bom trabalho para o 79 

próximo período. Seguindo para o item III do Expediente referente a aprovação da ata 80 

da 32ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 81 

Branca, realizada em 21 de março de 2022. Consulta os presentes sobre correções e, 82 

não havendo manifestações, fica a ata da 32ª Reunião Ordinária aprovada por 83 

unanimidade. Encerrado o expediente passa-se ao item I da Ordem do Dia, Aspectos 84 

Financeiros, Sr. Odair Jose Marchetti Junior, Gerente Financeiro da SPUrbanismo, 85 

cumprimenta a todos e todas e passa a apresentar o item l.a. Quadro Financeiro, 86 

demonstrando a evolução no período de Janeiro a Abril de 2022. Fundo de Outorga 87 

Onerosa estava com Saldo (R$ 724.035.051) e evolução (R$ 5.611.202), 88 

representando de despesa (R$ 53.934) no período, utilizada para estudos ambientais 89 

do projeto Prolongamento da Av. Mario de Andrade. Demonstra que o Fundo de 90 

CEPAC, apresentava em abril de 2022 saldo de receita (R$ 12.602.209), 91 

evolução desde janeiro (R$ 105.752); alteração nos investimentos em “outros 92 

agentes” (R$ 883); saldo em conta corrente em abril (R$ 4.284.811) e saldo 93 

projetado (R$ 262.083). l.b) Execução Orçamentária, apresenta restos a pagar de 94 

2021, orçamento inicial (R$ 122.627.539) e liquidado à pagar (R$ 1.912.282). Destaca 95 

que o prazo final para pagamento dos restos é dia 30/06/2022. Evolução dos restos (R$ 96 

156.286,66), saldo a liquidar (R$ 1.755.955,58). l.c. Planejamento 2022, apresenta o 97 

orçamento estimado (R$ 50.250.612), reservado (R$ 5.913.591,80) e empenhado (R$ 98 

397.288.58). Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores 99 

do Perímetro da Operação Urbana, solicita que seja dito para o que quais projetos 100 

são as reservas dos valores citados. Sr. José Armênio de Brito Cruz, entende que 101 

são os projetos do Subsetor A1, Projetos de Drenagem do Córrego Água Branca, 102 

Projeto de Prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade, já 103 



 
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 

REALIZADA EM 20/06/2022 
Microsoft Teams 

 

4/17 
 

determinados por lei. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Assessora da Presidência da 104 

SPUrbanismo, cumprimenta a todos e complementa com os processos Projeto 105 

Executivo dos Córregos Sumaré e Água Preta e a previsão do Trabalho Social, 106 

finalizando os cinco processos reservados para 2022. Sr. Sergio Cordeiro de Andrade, 107 

Gerente de Gestão Participativa da SPUrbanismo, faz breve informe sobre o andamento 108 

das intervenções, relatando que em 14/06/2022 foi publicado Sem Efeito o Despacho 109 

Autorizatório para contratação de empresa para execução de serviço de topografia para 110 

subsidiar o projeto de Intervenção Urbana Água Branca. O Sr. Presidente da 111 

SPUrbanismo analisou o conjunto de informações e ponderações recebidas da 112 

Sociedade Civil e após parecer jurídico e manifestação técnica procedeu com a 113 

anulação do despacho. Passando ao item II.a da Ordem do Dia, Sra. Antonia Ribeiro 114 

Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras, cumprimenta a todos e informa 115 

o andamento das intervenções sob responsabilidade de SPObras. Inicia com o 116 

Prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade (SEI 117 

7910.2020/0000473-7), informando que está em andamento Contrato 118 

070/SIURB/2021 (EGIS) assinado em 01/12/21 e OS de 06/12/21, e que estão 119 

sendo feitas tratativas com a Comissão de Monitoramento das Concessões e 120 

Permissões – CMCP da STM sobre as compatibilizações de projeto; que o 121 

contrato está em atraso devido à falta de liberação da área da CPTM para 122 

programação do serviço de topografia e sondagens, impactando na baixa 123 

execução orçamentária e no contrato ambiental que dependem do andamento 124 

do projeto.. Destaca que para o material expropriatório, SIURB assinou os contratos 125 

validando a Ata de Registro de Preços disponibilizando a adesão gerando contrato 126 

específico para o Prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade. O projeto 127 

inicial do prolongamento da Avenida Auro era compatível com o do Governo do Estado 128 

na época, Linhas 7, 8 e de cargas existentes. Hoje o panorama mudou, as linhas 129 

existentes foram remanejadas, tem uma nova linha (TIC) que será implantada entre as 130 

Linhas 7 e 8. Apresenta um mapa com um acerto de projeto mostrando o quanto esses 131 

remanejamentos de linhas interferem no prolongamento da Avenida Auro. O projeto 132 

desde o início prevê uma obra grande, com remanejamento de linha de trem para abrir 133 

espaço para o viário e agora a nova Linha TIC também passar na área. O desafio é 134 

ajustar tudo isso em um projeto final e o cronograma da obra, cada linha será 135 

remanejada antes da outra, por entidades diferentes. O projeto tem que ser compatível 136 

e alinhado em todas as etapas, dificultando ainda mais a aprovação final. A primeira 137 



 
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 

REALIZADA EM 20/06/2022 
Microsoft Teams 

 

5/17 
 

etapa da obra, ainda em análise, será uma passarela próximo da Rua Carijós, passando 138 

sobre a Linha 8 remanejada, cruzando em nível a Linha 7 direto para a Estação Água 139 

Branca. O planejamento da SPObras é de finalizar o projeto e licitar a obra antes do 140 

projeto de obra do Governo do Estado. Sr. José Armênio de Brito Cruz, sugere um 141 

contato com a SPUrbanismo que está desenvolvendo um PIU no entorno da estação 142 

Água Branca por solicitação do Metrô, para uma integração entre as obras. Sra. Jupira 143 

Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da 144 

Operação Urbana, questiona se o PIU a que o Sr. José Armênio se refere não é o Barra 145 

Funda. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, sugere verificar a informação e segue 146 

apresentando imagens não definitivas, das possibilidades do prolongamento da Avenida 147 

Auro. Sra. Beatriz Messeder Sanches, representante dos empresários com atuação na 148 

região, pergunta se a CPTM se manifestou formalmente do porquê da demora no 149 

agendamento da liberação. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, esclarece que a CPTM se 150 

manifestou autorizando a liberação, mas devido a Linha 6 estar em funcionamento e 151 

muitas entidades estudando a região e solicitando fazer topografia, além das 152 

paralizações para manutenção da linha, o agendamento ainda não pode ser feito. Sra. 153 

Jupira Cauhy, agradece pela apresentação, demonstra preocupação com a 154 

importância da transposição das pessoas na passarela e solicita maiores 155 

esclarecimentos sobre o Túnel da Avenida Santa Marina, como será a chegada dele por 156 

se tratar de uma região tombada e por ter uma escola. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, 157 

pede que a Sra. Jupira posteriormente entre em contato para marcar uma reunião na 158 

SPObras para mostrar detalhes do projeto. Sra. Jupira Cauhy, pergunta se com a 159 

reestruturação e tabelas de SIURB com novos valores, é possível os recursos 160 

orçamentários do fundo de outorga já reservados serem insuficientes. Sra. 161 

Antonia Ribeiro Guglielmi, esclarece que a resposta terá que ser após a evolução do 162 

projeto, hoje o panorama é desfavorável devido aos índices da construção civil estarem 163 

acima da inflação. Sra. Jupira Cauhy, solicita que a SP Urbanismo verifique se 164 

com os ajustes das obras das 728 HIS, Drenagem Complementar dos Córregos 165 

Água Preta e Sumaré e do projeto do prolongamento da Av. Auro, os recursos 166 

atuais disponíveis no fundo de outorga são suficientes. Sr. José Armênio de Brito 167 

Cruz, aponta para a necessidade de as decisões serem concluídas para medir o 168 

impacto sobre os recursos. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, sugere reavaliar após a 169 

consolidação dos projetos básico e executivo, considerando que a tendência é o 170 

valor subir. Sra. Dulcineia Pastrello, representante do Instituto Rogacionista Santo 171 



 
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 

REALIZADA EM 20/06/2022 
Microsoft Teams 

 

6/17 
 

Anibal, demonstra preocupação com o túnel sob a via férrea e como vai ser 172 

travessia de pedestres que hoje é feita pela atual passarela, muito usada por 173 

trabalhadores, estudantes da UNIP e principalmente por crianças, por ter duas 174 

escolas estaduais depois da linha férrea. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, diz que 175 

estão bem atentos a esse assunto, solicitou para a Sra. Jupira algumas 176 

informações sobre as escolas, estão estudando alternativas e propôs para a Sra. 177 

Dulcinea agendar uma reunião técnica para detalhar mais o assunto e passa a 178 

apresentar as obras de drenagem dos Córregos Sumaré e Água Preta, as tratativas em 179 

curso com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado sobre a 180 

Linha 6 Laranja. A Linha Uni, concessionária da Linha, alterou o Projeto da Estação 181 

Pompéia na Rua Venâncio Aires, trecho onde estava prevista a passagem da Galeria. 182 

A SPObras, fez muitos estudos no local e a alternativa que a área técnica criou é com 183 

a Galeria passando dentro do terreno da estação, visualizado no mapa apresentado. O 184 

espaço para a galeria e para a obra está reservado. O que está em negociação é a 185 

execução, pela concessionária, do trecho da galeria dentro da área da estação. Informa 186 

que foi solicitado para a Linha Uni a doação do projeto executivo, e com isso, a SP 187 

Obras ganhar o tempo de uma licitação, pois ela teve que ser parada para ajustes do 188 

projeto, mas por impasses jurídicos, isso não prosperou. Espera em breve publicar a 189 

licitação e segue mostrando os mapas e descrevendo os ajustes do projeto. Sra. Jupira 190 

Cauhy, mostra preocupação pergunta sobre o planejamento do fechamento das vias 191 

para realização da obra, uma vez que o local é o ponto mais crítico da Avenida Pompéia 192 

e entorno, pela sobrecarga dos eventos realizados na Arena Allianz Parque. Sra. 193 

Antonia Ribeiro Guglielmi, avalia que na proposta atual, com valas abertas de 194 

extensão menor, e dentro da praça, serão menos interdições do que estava 195 

previsto antes, e que já no início do detalhamento do projeto pode ser feito um 196 

plano com a CET para planejar interdições e desvios. Informa que a perspectiva 197 

atual é montar a licitação do projeto do Córrego Água Preta incluindo o trecho do 198 

Córrego Sumaré com previsão para agosto/2022. Responde à pergunta da Sra. 199 

Jupira Cauhy sobre prazos informando que a previsão são 2 meses para 200 

preparar material, 4 para licitar; 6 meses para elaborar e depois publicar a 201 

licitação da obra, em meados de 2023, buscando realizá-la antes das chuvas. 202 

Sobre o projeto de drenagem do Córrego da Água Branca informa que foi 203 

finalizado material para licitação, termo de referência e orçamento, com revisão 204 
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e contribuições ao TR pela SPUrbanismo, e o valor está dentro do aprovado na 205 

Resolução do Grupo de Gestão da OUCAB nº 002/2020 (R$ 1.943.357,94). 206 

Informa que a previsão é publicar a licitação em julho/22. Descreve que a 207 

licitação fará estudos da bacia, chuva, topografia, redes existentes, vai calcular 208 

o tamanho da canalização, o sistema de proteção do remanso do rio Tietê, o 209 

sistema de bombeamento, se o córrego vai ser gabião ou sistema pré-moldado. 210 

Com isso, mudará a configuração das margens; será refeito toda a pavimentação 211 

da Rua José Nelo Lorenzon, será feito paisagismo e urbanismo determinados 212 

pela SP Urbanismo para um maior aproveitamento do futuro Parque Linear 213 

Córrego Água Branca. Sra. Jupira Cauhy, pergunta se o estudo da bacia prevê 214 

o trajeto da Avenida Santa Marina. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, responde 215 

que o estudo será feito da bacia toda até a Avenida Auro Soares de Moura 216 

Andrade, vai avaliar todas as galerias existentes na bacia. Acrescenta que a 217 

saída da drenagem do túnel sob a linha férrea será na bacia e para isso está 218 

previsto em contrato uma nova galeria. Sra. Dulcineia Pastrello, solicita maiores 219 

esclarecimentos sobre a pavimentação que será refeita na Rua José Nelo Lorenzon. 220 

Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, está sendo considerado o trecho desde a Marginal 221 

Tietê, ladeando a comunidade. Na sequência, apresenta informações sobre o 222 

Projeto de Ligação Viária Pirituba-Lapa. Retoma que o Ministério Público entrou 223 

com uma ação civil pública contra a PMSP argumentando que foram realizadas 224 

muitas mudanças no projeto da ligação viária e a Justiça acatou e suspendeu a 225 

licença ambiental da obra. A Prefeitura recorreu alegando que os estudos 226 

realizados contemplam o que foi incorporado. Em segunda instância, o TJ 227 

nomeou um perito judicial que realizou reuniões com SP Obras e solicitou alguns 228 

dados, que já foram enviados e agora SP Obras aguarda o laudo que vai auxiliar 229 

o Juiz a decidir sobre a retomada da obra. Sra. Jupira Cauhy pergunta sobre o 230 

desenvolvimento das demais etapas do projeto de Ligação Viária, como o 231 

alargamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e a passagem de nível 232 

e sobre a situação dos materiais da obra iniciada. Sra. Antonia Ribeiro 233 

Guglielmi, responde que como o contrato está paralisado, o desenvolvimento 234 

das etapas também está parado. Relata que algumas obras emergências foram 235 

solicitadas judicialmente e foram liberadas e outras não foram autorizadas, como 236 
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o pedido para concretar o pilar que está com a ferragem exposta. Afirma que se 237 

perde material e algumas áreas já iniciadas deverão ser demolidas e refeitas. 238 

Segue-se no item II.a da Ordem do Dia, com apresentação do andamento das 239 

intervenções do Subsetor A1. Sra. Marilú Moura Motta Postól, Gerente de 240 

Orçamento, Controle de Contratos e Avaliação Imobiliária da Companhia 241 

Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/DITEC/GORCT, informa 242 

que em 18 de maio foi feita a publicação de reabertura do Edital de licitação das 243 

728 HIS, com prazo de entrega das propostas para 21/07/2022. Apresenta 244 

cronograma com previsão de assinatura do contrato e início das obras em 245 

outubro/2022, entrega dos projetos em abril/2023 e a entrega das Unidades 246 

Habitacionais até setembro/2024. Alerta que é uma previsão de datas baseada 247 

no prazo de entrega de propostas, havendo algum recurso essas datas serão 248 

alteradas. Sra. Marcia Ferreira da Silva, representante dos Moradores ou 249 

Trabalhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana, cumprimenta a 250 

todos e pergunta se a COHAB tem pronto o projeto para retirada da caixa d’água 251 

e da cabine de energia elétrica. Registra que há 13 anos as famílias que serão 252 

atendidas estão aguardando as moradias, e que muitas já morreram, e sempre 253 

que são feitas apresentações sobre o andamento do projeto aparecem novos 254 

obstáculos. Sra. Marilú Moura Motta Postól, esclarece que o remanejamento 255 

dessas interferências foi um dos questionamentos apresentados quando o edital 256 

foi aberto pela primeira vez e fez com que a COHAB suspendesse a licitação, 257 

revisasse o edital e incluísse no orçamento do projeto das HIS. A previsão é que 258 

o remanejamento será efetuado antes do início das obras, durante o período de 259 

elaboração do projeto executivo. Sra. Jupira Cauhy, informa que a Sra. Marcia 260 

será futura moradora do Subsetor A1, e como membro do Grupo de Gestão 261 

representa as demais famílias que irão morar nas HIS. Pede para a COHAB e 262 

SP Urbanismo informar sobre o encaminhamento da solicitação ao Ministério 263 

Público da diferença do valor maior do orçamento das obras em relação ao que 264 

foi liberado e informações sobre as providências junto à CET para 265 

desmobilização e descomissionamento do Subsetor A1. Sr. José Armênio de 266 

Brito Cruz, informa que a avaliação sobre a necessidade ou não de solicitar ao 267 

Juiz a liberação de mais recursos da OUCAB será feita após a análise das 268 
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propostas apresentadas pelas empresas. Sobre a desmobilização e 269 

descomissionamento, as últimas informações foram as dadas pela SPUrbanismo 270 

em Março/2022. Sra. Marilú Moura Motta Postól, informa que a COHAB foi até 271 

o local para analisar o remanejamento das interferências e não tratou da 272 

desmobilização. Sr. José Armênio de Brito Cruz, complementa que o plano de 273 

desmobilização será efetivado acompanhando a data prevista para entrega dos 274 

projetos Abril/2023, apresentada pela Sra. Marilú Moura. Sra. Jupira Cauhy 275 

pede informações atualizadas sobre o desenvolvimento e licenciamento dos 276 

demais projetos do Subsetor A1 e considerando a resposta do Sr. José Armênio 277 

de que não há novas informações, solicita o agendamento de uma reunião de 278 

comissão técnica do Subsetor A1 para atualização desses pontos ao Grupo 279 

Gestor. Finalizando o Item II da pauta, o Sr. Luca Otero D Almeida Fuser, 280 

antropólogo representante da Secretaria Municipal da Cultura 200 - SMC, 281 

cumprimenta a todos e passa a apresentar o andamento da contratação do 282 

Levantamento do Patrimônio Cultural do Perímetro da OUCAB. Informa que a 283 

SMC disponibilizou a antiga Minuta do Edital do Termo de Referência para 284 

consulta pública, houveram alguns retornos que não alteram o substancial do 285 

que foi elaborado pela Comissão Técnica e a devolutiva está sendo consolidada 286 

e em seguida será dado prosseguimento para a contratação do Levantamento 287 

do Patrimônio Cultural. Sra. Jupira Cauhy, pergunta se existe algum parâmetro 288 

de valor. Sr. Luca Otero D Almeida Fuser, informa que é necessária uma 289 

atualização inflacionária sobre o valor comunicado anteriormente. Agradece as 290 

contribuições recebidas para a realização da consulta pública. Dando sequência 291 

à pauta no Item III Informes, Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 292 

Financeira - EVEF, Sr. José  Armênio de Brito Cruz, considera como prioridade 293 

a contratação do EVEF, e o processo pode ser iniciado mediante informações 294 

sobre o andamento da ADIn. Sr. André Gonçalves dos Ramos, informa que o 295 

Processo SEI que se refere ao EVEF está aberto para consulta. Dando 296 

sequência nos Informes, sobre a complementação da liberação de recursos de 297 

outorga e situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal 298 

nº 17.561/2021, 215 o Sr. Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico da 299 

SPUrbanismo, cumprimenta a todos, informa que até o momento não teve 300 
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andamento na ADIn com relação ao mérito. O Judiciário decidiu negativamente 301 

quanto ao ingresso do SINDUSCON/SP, do SECOVI/SP e da ABRAINC na 302 

participação da ação podendo influenciar na decisão. Processo aguarda 303 

concluso no Gabinete do Desembargador Relator. Quanto à liberação dos (R$ 304 

15.526.102,32) do fundo de Outorga da OUCAB que corresponde a 4% do valor 305 

das obras, informa que no começo de abril/2022 reiterou ao Judiciário o pedido 306 

de liberação e em junho/2022 o Judiciário autorizou. Quanto ao item Retorno 307 

sobre a reserva de recursos destinados à aquisição de terras, informa que a 308 

Assessoria Jurídica da SPUrbanismo deu parecer, o acesso ao processo está 309 

liberado para todos, e a conclusão foi que o Grupo de Gestão não deixa claro o 310 

objeto de uso e se não for nenhum dos casos possíveis de HIS seria inviável, 311 

caso seja vinculado a habitação no sentido amplo, a Lei Municipal nº 15.893/13, 312 

arq.12 define a segregação de duas contas específicas dos valores arrecadados 313 

com a venda de CEPAC, parte para a conta geral e parte para habitação. O 314 

Tribunal de Contas da União entende que essa operação tem que ser feita no 315 

momento da arrecadação e isso sempre é feito, separa-se 22% para a Conta de 316 

Habitação e destes são separados 35% especificamente para aquisição de 317 

terreno. Sra. Jupira Cauhy, agradece a apresentação e pergunta se está correta 318 

a compreensão de que os (R$ 700.000,00) que estão reservados poderão ser 319 

liberados para uso quando for resolvida a ADIn da Lei 17.561/2021 e o Sr. Daniel 320 

Wasem Quesada afirma que a compreensão está correta. Passando para o 321 

informe sobre as áreas públicas do Setor A, Sr. Daniel Wasem Quesada, 322 

esclarece que o Projeto de Lei 282/2021 já se tornou Lei 17.813/2022 e traz dois 323 

impactos para o plano urbanístico do Subsetor A1, um deles é a desafetação de 324 

área de faixa de servidão pública ante o leito do Rio Tietê, que estava previsto 325 

no PL anterior, e foi vetado pelo prefeito. Sra. Jupira Cauhy, pede 326 

esclarecimentos sobre a desafetação desta área, proposta no PL aprovado em 327 

dezembro/21, ter sido vetada pelo prefeito em janeiro/22, com a justificativa que 328 

a área já estava destinada para a OUCAB e nesta nova Lei a desafetação foi 329 

mantida. Sr. Daniel Wasem Quesada, esclarece que nos termos jurídicos, a 330 

desafetação do bem não significa que terá uma destinação contrária, é um 331 

processo administrativo com manifestação das áreas envolvidas. Sr. José 332 
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Armênio de Brito Cruz, complementa que, como Coordenador da OUCAB, está 333 

preparando um documento que será enviado ao CGPATRI com justificativa 334 

técnica solicitando a não autorização de concessão das áreas por estarem 335 

compromissadas com a OUCAB e isso inclui a área autorizada por decreto a 336 

escola de samba Vai-Vai. Sra. Maria Elena Ferreira da Silva, representante da 337 

Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Oeste, parabeniza o Sr. José 338 

Armênio pelo posicionamento com relação as áreas do Setor A e solicita 339 

acompanhamento do Grupo Gestor ao encaminhamento que esse documento 340 

será dado para que a comunidade se manifeste junto ao Sr. Prefeito.  341 

Dando sequência a apresentação, Sr. Daniel Wasem Quesada retoma a 342 

apresentação feita na reunião anterior do Grupo de Gestão, onde discorreu que 343 

embora a lei que concedeu “permissão de uso” para escolas de samba, preveja 344 

um período mínimo de 40 anos, a prefeitura tem um entendimento, com 345 

fundamento na Lei Orgânica do Município, que permissões de uso tem prazo 346 

indeterminado, é de natureza precária podendo ser revogada a qualquer 347 

momento. Por mais que a lei tenha previsto a inclusão da escola de samba Vai-348 

Vai no rol de terrenos que seriam objeto de permissão por 40 anos, a permissão 349 

de uso não sairia por 40 anos. Informa que a mudança que se dá com o PL 350 

282/21 aprovado, é a alteração do “caput” do artigo 15 da Lei Municipal 351 

17.245/19 de permissão de uso para concessão administrativa dos terrenos, que 352 

podem ter prazo determinado. Justifica que por isso, a manifestação que está 353 

sendo elaborada pelo Sr. José Armênio sobre o terreno de servidão pública ante 354 

o rio Tietê também vai incluir a Vai-Vai, a Mancha Verde etc. para que se entenda 355 

que uma concessão de uso por 40 anos ao invés de uma permissão de uso por 356 

prazo indeterminado tem um impacto grande no plano urbanístico do Subsetor 357 

A1. Sra. Jupira Cauhy, pede esclarecimentos sobre a desafetação desta área, 358 

proposta no PL aprovado em dezembro/21, ter sido vetada pelo prefeito em janeiro/22, 359 

com a justificativa que a área já estava destinada para a OUCAB e nesta nova Lei a 360 

desafetação foi mantida. Sr. Daniel Wasem Quesada, esclarece que nos termos 361 

jurídicos, a desafetação do bem não significa que terá uma destinação contrária, é um 362 

processo administrativo com manifestação das áreas envolvidas. Sr. José Armênio de 363 

Brito Cruz, complementa que, como Coordenador da OUCAB, está preparando um 364 

documento que será enviado ao CGPATRI com justificativa técnica solicitando a não 365 
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autorização de concessão das áreas por estarem compromissadas com a OUCAB e 366 

isso inclui a área autorizada por decreto a escola de samba Vai-Vai. Sra. Maria Elena 367 

Ferreira da Silva, representante da Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Zona 368 

Oeste, parabeniza o Sr. José Armênio pelo posicionamento com relação as áreas do 369 

Subsetor A1 e solicita acompanhamento do Grupo Gestor ao encaminhamento que esse 370 

documento será dado para que a comunidade se manifeste junto ao Sr. Prefeito. Dando 371 

sequência a apresentação, Sr. Daniel Wasem Quesada retoma a apresentação feita 372 

na reunião anterior do Grupo de Gestão, onde discorreu que embora a lei que concedeu 373 

“permissão de uso” para escolas de samba, preveja um período mínimo de 40 anos, a 374 

prefeitura tem um entendimento, com fundamento na Lei Orgânica do Município, que 375 

permissões de uso tem prazo indeterminado, é de natureza precária podendo ser 376 

revogada a qualquer momento. Por mais que a lei tenha previsto a inclusão da escola 377 

de samba Vai-Vai no rol de terrenos que seriam objeto de permissão por 40 anos, a 378 

permissão de uso não sairia por 40 anos. Informa que a mudança que se dá com o PL 379 

282/21 aprovado, é a alteração do “caput” do artigo 15 da Lei Municipal 17.245/19 de 380 

permissão de uso para concessão administrativa dos terrenos, que podem ter prazo 381 

determinado. Justifica que por isso, a manifestação que está sendo elaborada pelo Sr. 382 

José Armênio sobre o terreno de servidão pública ante o rio Tietê também vai incluir a 383 

Vai-Vai, a Mancha Verde etc. para que se entenda que uma concessão de uso por 40 384 

anos ao invés de uma permissão de uso por prazo indeterminado tem um impacto 385 

grande no plano urbanístico do Subsetor A1. Sra. Jupira Cauhy, solicita 386 

esclarecimentos sobre a concessão de uso dada a escola de samba Águia de 387 

Ouro que ocupa área do Subsetor A1 como um CDC – Clube da Comunidade, 388 

da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEME. Manifesta preocupação 389 

com o local a ser cedido a Vai-Vai em uma área pública onde funciona um galpão 390 

de reciclagem de resíduos sólidos da cidade de São Paulo. Reitera o 391 

posicionamento das/os representantes da sociedade civil de que essas áreas 392 

públicas para as quais existem projetos previstos na Lei da OUCAB não devem 393 

ser cedidas sob nenhuma hipótese e entende que a gestão da OUCAB pela 394 

SMUL e SP Urbanismo deve ser feita da área inteira e não aos poucos como 395 

vem sendo feito.  Sr. José Armênio de Brito Cruz, reitera sua posição com 396 

relação a manifestação pública ao CGPATRI se opondo a concessão das áreas 397 

as escolas de samba. Segue apresentando mapa apontando os locais 398 

destinados a operação urbana e as escolas de samba. Tendo sido alcançada a 399 
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duração de duas horas prevista no Regimento Interno do GGOUCAB, Sr. André 400 

Gonçalves dos Ramos consulta os presentes sobre a possibilidade de 401 

continuidade da reunião, para concluir a pauta. Não havendo manifestações em 402 

contrário. Sra. Bruna Maria de R. F. Almansa Lopes, representante da 403 

SPUrbanismo, esclarece no mapa apresentado a área destinada pelo decreto 404 

para a escola de samba Vai-Vai e a área atualmente ocupada pela escola de 405 

samba Águia de Ouro. Seguindo a apresentação dos informes, Sr. Marc Zablith, 406 

Assessor da Gerência Jurídica da SPUrbanismo, informa que na década de 80 foram 407 

cedidas as áreas para o CT do São Paulo Futebol Clube e o CT da Sociedade Esportiva 408 

Palmeiras. O CT do São Paulo foi cedido em Janeiro/1983, por 40 anos com 409 

contrapartida, que não foram cumpridas e, em dezembro/2021, a contrapartida 410 

da lei foi substituída por outra que prevê a construção de dois Centros de Educação 411 

Infantil – CEI, uma na região do Grajaú, outro em São Matheus. Essa obrigação deverá 412 

ser cumprida até Março/2023 salvo apresentação de justificativa. A área cedida ao CT 413 

do Palmeiras em Junho/1988 também por 40 anos e até o momento não tem tramitação 414 

de processos referente a renovação. Sra. Jupira Cauhy, reitera o pedido já 415 

formulado para correção das informações de CGPATRI no acompanhamento da 416 

LAP da OUCAB, sobre os prazos e cumprimento das contrapartidas da cessão 417 

de áreas públicas da OUCAB para empresas e a necessidade de pautar a 418 

discussão da gestão da OUCAB, que prevê a devolução das áreas públicas após 419 

a finalização dos 40 anos de cessão de uso para a SE Palmeiras e para o SPFC, 420 

áreas verdes que devem ser incorporadas ao parque do Setor A. Sr. Marc Zablith, 421 

concorda que os fatos apontados são relevantes.  Os processos não tramitam pela 422 

SPUrbanismo para esclarecimentos do andamento. Sr. Daniel Wasem Quesada, 423 

apresenta uma imagem do perímetro previsto para o Projeto de Intervenção 424 

Urbana Polo Intermodal Barra Funda – PIU, que abarca o Setor H da OUCAB e 425 

áreas do entorno. Sra. Jupira Cauhy, manifesta que não considera que foi feita 426 

uma apresentação do projeto, pois foi feita apenas uma apresentação do 427 

perímetro e pede que a SP Urbanismo envie os documentos com informações 428 

ao Grupo de Gestão, para conhecimento e questionamentos, pedido de 429 

informações detalhadas reiterado pela Sra. Severina Silva, representante titular 430 

dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana. 431 

Sr. José Armênio de Brito Cruz, esclarece que o projeto do PIU ainda não foi 432 
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concluído por isso não foram dadas maiores informações. Sra. Jupira Cauhy 433 

solicita que os documentos enviados na convocatória do Grupo de Gestão para 434 

as reuniões, sejam anexados ao e-mail de maneira mais simples, pois nem todos 435 

os integrantes conhecem ou dispõem de recursos para baixá-los por aplicativos 436 

ou nuvem. É apresentada a solicitação de representantes da sociedade civil para 437 

a retomada das reuniões presenciais, uma vez que as atuais reuniões virtuais 438 

pela plataforma Microsoft Teams impedem uma efetiva participação de alguns 439 

membros do grupo de gestão e de pessoas interessadas. Sr. José Armênio de 440 

Brito Cruz apresenta discordância entendendo que as reuniões presenciais 441 

ainda não são seguras. Sra. Jupira Cauhy, registra que não foram apresentadas 442 

as informações solicitadas sobre o andamento do processo de desapropriação 443 

do terreno da Rua Capitão Teixeira Nogueira. Sr. José Armênio de Brito Cruz, 444 

propõe encerrar a reunião. Não havendo manifestações em contrário, agradece 445 

pela presença e contribuições de todos, encerrando os trabalhos às 19h38. 446 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL 

Representante Titular          JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ  

Representante Suplente GABRIELA DA SILVA MEDEIROS AUSENTE 

 

SÃO PAULO URBANISMO  

Representante Titular          BRUNA MARIA DE R F ALMANSA LOPES  

Representante Suplente ANDRÉ GONÇALVES DOS RAMOS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SIURB 

Representante Titular          ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI AUSENTE 

Representante Suplente JORGE BAYERLEIN AUSENTE 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT 
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Representante Titular          DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA AUSENTE 

Representante Suplente DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES AUSENTE 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB 

Representante Titular          MARINA DE CAMARGO CAMPOS  

Representante Suplente NILSON EDSON LEONIDAS AUSENTE 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA 

Representante Titular          ERIKA VALDMAN  

Representante Suplente LUCIA NOEMIA SIMONI  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB 

Representante Titular          AMANDA TIEMI MORIKAWA                              AUSENTE 

Representante Suplente LUCAS DE MORAES COELHO                                             

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF 

Representante Titular          WILSON CABRAL DA SILVA AUSENTE 

Representante Suplente PATRICIA MARIA DRAGO  

 

SÃO PAULO OBRAS – SPObras 

Representante Titular          ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI  

Representante Suplente ALEXANDRE MARQUES NOGUEIRA COBRA  
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ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANÍBAL 

Representante Titular          DULCINEA PASTRELLO  

Representante Suplente ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO  

 

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS OU DE PESQUISA 

Representante Titular          LUCIANA GUIMARÃES MOREIRA  

Representante Suplente PAULA FREIRE SANTORO AUSENTE 

 

EMPRESÁRIO COM ATUAÇÃO NA REGIÃO 

Representante Titular          BEATRIZ MESSEDER SANCHES  

Representante Suplente VLADIMIR JOSÉ ISZLAJI AUSENTE 

 

MOVIMENTO DE MORADIA COM ATUAÇÃO NA REGIÃO 

Representante Titular          MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA  

Representante Suplente SEVERINA DA SILVA SOUZA AUSENTE 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 

Representante Titular          ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS AUSENTE 

Representante Titular          JUPIRA APARECIDA CAUHY  

Representante Titular          MARCIA FERREIRA DA SILVA  

Representante Suplente CAIO BOUCINHAS AUSENTE 

Representante Suplente VAGO  

Representante Suplente VAGO                                 
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MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO EXPANDIDO DA OPERAÇÃO URBANA 

Representante Titular          SEVERINA R. A. DA SILVA                                           

Representante Titular          EDSON MORAIS DOS SANTOS  

Representante Suplente MONICA FATIMA ZILIANI  

Representante Suplente CELSO SANTOS CARVALHO AUSENTE 

 

 


