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1 As 15h30, do dia 06 de junho de 2018, no Auditério do 15° andar do Edificio Martinell,
2 sala 154, Sr. Viadimir Avila cumprimenta os presentes e faz a verificacao de
3  presenca e inicia a 48 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
4  Consorciada Agua Espraiada. Havendo quérum para a continuidade dos trabalhos,
5 passa para a apresentacdo da Pauta. Expediente: |. Verificacao de Presenca; Leitura e
6 Aprovagdo das Atas da 457 Reuniao Ordinaria (30/08/2017), 46® Reunido Ordinaria
7 (06/12/2017), 3* Reunido Extraordinaria (20/12/2017) e 472 Reunido Ordinaria
8  (07/03/2018); Il Aspectos Financeiros / Andamento das Intervencées. Ordem do Dia: I.
9 Desapropriagdo de Interesse Social Comum - Processo SEI n° 7910.2018/0000243-9:
10 II. Ciéncia do Oficio PJIHURB n° 1278/18 do Ministério Publico do Estado de Sao
11 Paulo. Em seguida, submete ao grupo a aprovagdo das referidas atas a éxcegéo da
12 ata referente a 472 Reunido Ordinaria (07/03/2018), cuja minuta nao foi enviada
13 antecipado para apreciagdo. Sra. Patricia Saran, Gerente de Participacdo Social,
14  esclarece que foram enviadas as minutas das atas referentes a 452 Reunido Ordinaria
15  (30/08/2017) e a 3% Reunido Extraordinaria (20/12/2017). Esclarece ainda que a
16 minuta da 472 Reunido Ordinaria (07/03/2018) sera apresentada para apreciagao
17 quando do seu término de confecgdo. Destaca ainda que ao final da ata referente a 32
18  Reunido Extraordinaria ha uma nota esclarecedora sobre os termos do documento.
19  Solicita aos senhores representantes que facam suas consideracdes. Sr. Estevio
20  Sabatier Simdes Ferreira propde que, em vista dos termos, a referente ata nao seja
21  aprovada, entendendo que ela ainda sera modificada. Sra. Patricia Saran esclarece
22 que a ata ndo sera modificada, estando o contetdo do PL sujeito a revisdo. Sugere
23 entdo que os representantes analisem a nota proposta e seguindo para aprovacao das
24  atas ao final da reuni&o. Sr. Vladimir Avila passa ao proximo ponto de pauta, sobre
25 os aspectos financeiros. Sr. Matias Chambouleyron cumprimenta os presentes e
26  inicia a apresentacdo das planilhas referentes aos aspectos financeiros, destacando
27  alguns valores. Ressalta que ha asteriscos onde houve mudancas nos valores
28 referentes a apresentagdo anterior. Destaca também a nova metodologia de
29  apresentacdo dos valores, cujo valor apresentado é acompanhado do valor total
30 acumulado, para avaliagdo. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins informa da
31  dificuldade em abrir os arquivos enviados, solicitando o encaminhamento em outros
32 . formatos. Questiona se os valores apontados sdo valores presentes no momento. Sr.
33  Matias Chambouleyron esclarece que ndo ha nenhum tipo de corregao nos valores,
e pondera que se isso fosse solicitado, haveria de se fazer uma corregdo constante de

35 todos os valores, desde o inicio de toda e qualquer atividade. Sra. Maria Luciag i
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Refinetti R. Martins destaca que ha alguns valores que sofreram mudancas em
relagdo a planilha anterior, em especifico, em relagdo a alguns itens do valor
acumulado até outubro de 2017. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que existem
variagbes onde houve reclassificacdo de contratos, sinalizados em vermelho, na
planilha apresentada. Sr. Anténio Marcos Déria Vieira questiona se no primeiro item,
estudos, planos e projetos, realmente ndo houve mudanca, ou seja, se ndo houve
nenhum gasto. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que ao longo do periodo nao
houve mudangas, bem como em demais linhas. Sr. Anténio Marcos Déria Vieira faz
breve apontamentos na planilha, questionando possiveis alteragées, que sao
esclarecidas. Solicita que na planilha seja apresentado a diferenca entre os valores,
quando houver. Sr. Matias Chambouleyron esclarece sobre os valores referentes a
Via Parque e as Habitagdes de Interesse Social, descrevendo os valores apresentados
na referida planilha. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins esclarece que é
interessante ter o calendario do més anterior, para mais facil visualizacdo e
entendimento da evolucdo dos valores. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que
encaminhara as mudancas sugeridas para a apresentagdo do resumo financeiro. Sr.
Antonio Marcos Doria Vieira questiona se houve alguma desapropriacdo no
intervalo. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que houve, conforme apresentado,
na Av. Dr. Chucri Zaidan e da linha referentes a Via Parque. Em seguida passa ao
proximo quadro, que descreve as intervencdes ndo contratadas e a priorizagéo,
segundo a demanda do Grupo de Gestao para que fosse apresentada a priorizacao e
0s seus respectivos gastos. Destaca que dos 530 milhdes de reais definidos, ja se
executou 62%, sendo correspondente ao valor de 327 milhdes de reais, destacando
cada item em separado. Ressalta que, segundo a priorizacdo, restam
aproximadamente 200 milhdes de reais. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira questiona
se havera suspensdo da execugado quando do término dos recursos. Sr. Matias
Chambouleyron esclarece que existem casos onde ja se superou ou se aproxima de
superar os recursos previstos, como € o caso do Conjunto Jardim Edite I, que superou
em 10% do valor inicialmente previsto. Destaca que no caso da intervencéo junto a Av.
Chucri Zaidan ja se gastou 89% dos recursos previstos. Sra. Catarina Christina
Teixeira destaca que ja falou anteriormente e reforca sua solicitacdo da necessidade
de relativizar os custos com a execucédo, destacando que quando o valor é
apresentado ndo ha uma compreensao se foram executados 89% das obras ou se

consumiram 89% dos recursos em um percentual diferente do encaminhamento da

obra. Entende ser importantissima a apresentacdo do cronograma fisico—financeiri ? '
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para clareza e compreensao das evolugdes. Sr. Matias Chambouleyron esclarece
que os dados sao relacionados a previsao dos recursos orcamentarios e que
posteriormente sera apresentado o andamento das intervencdes. Sra. Catarina
Christina Teixeira destaca que ja solicitou que seja apresentado o cronograma
financeiro juntamente com o fisico, demonstrando assim os gastos com o andamento
efetivo da obra. Sr. Estevao Sabatier Simées Ferreira propde que seja invertida a
ordem das apresentagdes, sendo apresentado primeiro o andamento das obras,
juntamente com a apresentacdo de cronograma fisico, por parte da SP Obras, e
posteriormente, apresenta-se o resumo financeiro, pela SP-Urbanismo. Sr. Eduardo
Della Manna destaca a responsabilidade da gestdo dessa Operacdo Urbana, a
responsabilidade da SP-Urbanismo e do Grupo de Gestdo. Entende ser
importantissimo contar com informacdes precisas dos érgaos executores e questiona
a coordenagao da SP-Urbanismo se as informagdes que a SP-Urbanismo recebe dos
orgaos executores, tem sido satisfatorias para efeito de Gestdo das Operagdes
Urbanas. Sr. Vladimir Avila esclarece que os trabalhos s3o direcionados para uma
melhor apresentagdo dos dados coletados dos 6rgdos executores, esclarecendo que
ndo ha dificuldade em apresentar as informagées coletadas, porém ressalta que sao
realizadas em instancias diferentes. Ressalta que os recursos financeiros sdo todos
controlados pela SP-Urbanismo, mas as obras sado informadas pelos respectivos
orgaos. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins solicita esclarecimentos quando a
diferengca nos dados para o item relacionados ao lote da Tupi e ao Parque Pedro
Bueno, conforme priorizagdo aprovada nesse colegiado. Sr. Matias Chambouleyron
esclarece sobre o item, informando sua presenga na outra tabela no item 16,
apresentando sua correspondéncia. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins questiona
que o item do lote da Tupi leva a maior parte dos recursos, e solicita esclarecimentos
sobre o empenho. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que o item apresenta
diversas sublinhas, e ressalta que a forma de apresentagdo agrupa o item, por conta
de questao pratica de apresentacdo e de relatério gerencial geral das intervencdes.
Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins questiona se €& possivel olha o item
desmembrado. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que apesar da forma resumida
de apresentacao, é possivel apresentar posteriormente os dados relativos aos itens de
forma mais detalhada. Sr. Vladimir Avila esclarece que no momento da priorizacao
houve um detalhamento maior, com custos especificos, e que estes poderdo ser
apresentados separadamente. Sra. Regina Maiello Villela questiona se as planilhas

refletem os valores pagos até o més de abril de 2018. Sr. Matias Chambouleyron-,
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esclarece que as planilhas refletem o que foi pago até o més de abril de 2018,
comparada a priorizagao que foi determinada, ressaltando que esta dentro dos limites
determinados. Ressalta outros itens da tabela, explicando aos presentes a estrutura
da tabela apresentada. Sr. Vladimir Avila passa ao proximo ponto de pauta que trata
do andamento das intervencdes. Sr. Thomas Migliorini Covello, Coordenador do
Nucleo de Operagbes Urbanas da Sao Paulo Obras, cumprimenta os presentes e
inicia a apresentacao das intervencdes, destacando que o apresentado pelo Sr. Matias
Chambouleyron corresponde aos dados financeiros e ndo exatamente ao andamento
fisico, pois o percentual se refere ao valor priorizado frente aos recursos disponiveis,
que & inferior ao valor efetivo do contrato. Em seguida, apresenta os valores referentes
as obras, situando sua execugdo conforme a apresentacdo. Apresenta ainda as
intervencgdes viarias, do Parque do Chuvisco, as Habitagcdes de Interesse Social e
demais intervengdes. Destaca o Parque Pedro Bueno, apresentando a implantacéo
geral da intervencao e destacando os usos previstos no projeto conforme descrito nos
slides. Apresenta também as areas habitacionais, informando que a area 44 teria 04
(quatro) blocos, sendo que cada bloco se forma como uma torre Unica com sua
organizagdo condominial, envolvendo 137 unidades neste Bloco D, conforme
demonstra nas imagens apresentadas. Sra. Sheila Mendes do Nascimento informa
que o bloco A e B formam um condominio, enquanto o C e o D formam outro
condominio — com 135 e 137 unidades habitacionais respectivamente. Questiona se
n&o haviam iniciado as fundagées do bloco A. Sr. Thomas Migliorini Covello informa
que as fundacbes executadas sao relativas ao bloco B e a parte do bloco C, porém
nao constam da priorizagdo aprovada pelo colegiado. Sra. Sheila Mendes do
Nascimento questiona se, neste caso, sera concebido como apenas um Unico
condominio. Ressalta também que ainda existem familias no auxilio aluguel sem
unidades previstas, e cobra providéncias. Destaca também que as &reas da
intervencdo poderdo ser ocupadas, gerando a construgdo de habitacbes ou de
possiveis “puxadinhos”. Pondera que a construcdo completa de, ao menos, mais um
bloco — completando pelo menos um lote com dois blocos executados, podera sanar a
questdo. Apresenta ainda a questdo das intervengdes realizadas pela OAS. Sr.
Thomas Migliorini Covello entende a coeréncia da solicitagcdo, porém ressalta que a
priorizacéo aprovada pelo Grupo de Gestado, contemplou apenas a conclusdo do Bloco
D, por conta da escassez de recursos financeiros. Sr. Vladimir Avila esclarece gue as
intervencdes sao realizadas conforme os recursos disponibilizados e da priorizacéao
aprovada pelo colegiado. Sra. Sheila Mendes do Nascimento informa que§
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mobilizara para solicitar mais recursos. Questiona em relagédo a area 42, sobre qual o
posicionamento da atual intervengao, considerando que foi prometido para o conjunto
46 pelo poder executivo a instalagao prévia de chuveiros, sistema de interfonia, fogao
e geladeira, e que, até o presente momento, apenas foi entregue o chuveiro. Atenta a
todos para as falsas promessas realizadas pelo Sr. Prefeito, ainda que o mesmo tenha
deixado o cargo. Acrescenta ainda a questao da entrega das unidades com lampadas
em areas internas e externas. Sr. Thomas Migliorini Covello informa que as
unidades serdo entregues com lampadas, mas em relagdo aos chuveiros, geladeiras e
fogbes, esclarece que, ainda que perante o valor das unidades estes itens sejam
insignificantes, nao existe respaldo legal dentro do contrato para a compra destes
itens. Sra. Sheila Mendes do Nascimento destaca que os apartamentos entregues
pela OAS possuiam chuveiros, e que a outra construtora deve entregar da mesma
forma. Apresenta o assunto como controverso. Sr. Thomas Migliorini Covello
esclarece sobre as questdes legais, e deixa claro que ndo pode prometer a entrega
dos referidos itens. Continua sua apresentacdo destacando que nas proximas
reunides serdo apresentadas as intervengbes em curso, destacando as
macroatividades das obras e seu andamento. Sra. Sheila Mendes do Nascimento
questiona qual a previsdao de entrega da area 42. Sr. Thomas Migliorini Covello
continua sua apresentacdo e esclarece que a area 27 tem previsdo para final do
primeiro trimestre de 2019, a area 42 tem previsdo para outubro do presente ano,
considerando ajustes informados anteriormente. Sra. Sheila Mendes do Nascimento
ressalta a questdo dos contratos dos alugueis em vencimento das pessoas que
aguardam ser atendidas, enfatizando que estas familias ja buscam o Ministério Publico
considerando o descaso, devido ao atraso da entrega das habitacdes. Sr. Thomas
Migliorini Covello alerta que houve atrasos, considerando problemas nos elevadores,
porém ndo apenas este. Ressalta que as datas informadas séo feitas com base na
previsibilidade. Sra. Sheila Mendes do Nascimento solicita que sejam sempre
apresentadas datas corretas. Sr. Thomas Migliorini Covello esclarece sobre o
andamento nas areas 41 e 27, além da area 14, que estdo previstas para o segundo
semestre de 2019. Sra. Evelyn Calistro Vieira apresenta duvida para os valores da
HIS 44 apresentados no quadro financeiro — de 170 milhdes de reais. Pergunta qual o
valor correto da intervenc&o. Sr. Thomas Migliorini Covello esclarece que o valor
corrigido — em ultima reuniao, € de 137 milhdes de reais. Destaca que o valor da area

14 também foi alterado, pois houve um equivoco no projeto, uma vez que a area néo

comportaria receber 170 unidades habitacionais. Ressalta também o aumento de -
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blocos da area 14 a serem executados, a fim de que possa ser obtido um ganho de
unidades habitacionais. Sr. Robin Hlavnicka solicita informar quanto a previsdo do
numero de unidades habitacionais na OUC Agua Espraiada e quantas efetivamente ja
foram executadas. Sr. Thomas Migliorini Covello esclarece que o projeto inteiro
prevé a existéncia de 8 mil unidades habitacionais e que neste contrato ha a previsdo
para a construgao de 4 mil unidades habitacionais, sendo a priorizacdo na ordem de
1.200 unidades somadas as unidades previstas pela SEHAB. Sr. Robin Hlavnicka
questiona quantas unidades serdo entregues até o primeiro trimestre do ano de 2019.
Sra. Cristiane Dutra Nascimento cita os conjuntos ja entregues, obtendo um numero
de unidades da ordem de 1.000 unidades habitacionais. Destaca que ao todo, estio
previstas a entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Estevao Baido, além
das 1.200 unidades habitacionais produzidas através dos contratos da SP Obras,
totalizando cerca de 2.500 unidades habitacionais na regido até o primeiro trimestre de
2019. Destaca ainda que a priorizacéo foi feita com base na necessidade de que o
numero de remogGes ndo seja superior a capacidade de atendimento habitacional, de
modo a nao aumentar o déficit habitacional. Sr. Robin Hlavnicka questiona sobre as
desapropriagdes e a capacidade de inicio de obras, analisando a ociosidade dos locais
desapropriados, apds o primeiro trimestre de 2019. Sra. Catarina Christina Teixeira
informa que encaminhou um oficio a SP-Urbanismo e a SEHAB, solicitando um
relatorio referente as areas desapropriadas, questionando que condi¢des estdo os
projetos para estas areas, o nimero de unidades habitacionais previstas e demais
informacdes, para que possa ser realizado um plano de habitagdo para esta Operacgéo
Urbana. Destaca ainda ser necessario o conhecimento do custo de cada unidade
habitacional, para também comparacdes e previsdes. Sr. Vladimir Avila esclarece
que os dados sao tirados de fontes confiaveis, e seguem as previsées estabelecidas
na presente Operagao. Sr. Eduardo Della Manna destaca ser necessario avangar nas
tratativas da presente Operacédo Urbana, e destaca a importancia de ser apresentado
um cronograma fisico-financeiro, ainda mais considerando os atuais desafios
financeiros e demais incertezas, entendendo que a ndo disponibilizacdo deste quadro
e de seu acompanhamento se trata de uma falha dos o6rgaos executores e
responsaveis pela implementacao da Operacdo Urbana. Reforca que os recursos sao
escassos e que continuardao a ocorrer desvinculagdes oriundas da Secretaria
Municipal da Fazenda. Solicita também esclarecimentos quando aos contratos, os
guais devem apresentar até mesmo se os itens prometidos pelo governo estio

previstos ou nao, como os chuveiros e demais equipamentos domeésticos. Questiona
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211 também se os projetos executados pela SP Obras estdo em acordo com os projetos
212  realizados pela SP-Urbanismo. Destaca ainda a necessidade da SP-Urbanismo cobrar
213  corretas informagdes, considerando que esta € a gestora das Operacdes Urbanas. Sr.
214 Robin Hlavnicka destaca que havera um superavit de desapropriagdes. Questiona
215 também qual é a destinagido destas areas, bem como expressa sua preocupacio com
216  possiveis ocupagdes na iminéncia da ociosidade destas areas. Cobra providéncias
217  para estas questdes, destacando que estas areas precisam de atencgao principalmente
218 quanto as possiveis ocupagdes irregulares. Ressalta que areas ocupadas geram
219 custos de remocao. Sra. Sheila Mendes do Nascimento destaca que existem
220 Termos de Permissdo de Uso Precario, emitidos pela Prefeitura Regional, que
221  abrangem de 5 a 50 anos, com valores estimados na ordem de 500 mil para as areas
222 em questdo. Teme pela impossibilidade de retomada do imoével, inviabilizando a
223 implementacao de HIS planejado. Ressalta a remogao da Rocinha, destacando as
224  acdes importantes desta entidade na regido, e informa sobre a falta de auxilio do
225 municipio para com as entidades. Reforga que ha intengcéo de remogéao desta unidade,
226  por parte da Prefeitura Regional do Jabaquara. Sra. Rosa Maria Miraldo cumprimenta
227  os presentes e destaca o histérico das areas da regido, inclusive com o pressuposto
228  de contribuicdo de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, ora inviabilizado.
229 Ressalta a produgao de HIS da Operacdo Urbana, elencando os recursos e as areas
230 para tais destinagdes. Chama a atencao para a necessidade de acompanhamento dos
231 recursos da Operagcdo Urbana para esta destinagdo, e informa sobre um grupo
232  especifico para a discussdao de HIS na presente Operacdo. Informa sobre o
233 chamamento publico, e sobre a outorga de areas publicas, que demandam
234 formalidade e existéncia de documentos das entidades. Esclarece sobre os
235 procedimentos para a cessdo das areas publicas. Destaca também que acontecem
236  reunibes sem conhecimento da SP-Urbanismo, e que tais reunides podem se
237  desdobrar em agbes no perimetro da Operagdo Urbana sem o correto conhecimento e
238  gerenciamento da SP-Urbanismo e do presente Grupo de Gestdo. Propde que se faca
239  uma reunido especifica para tratar sobre as areas em questdo. Sr. Eduardo Della
240  Manna alerta para a gravidade da auséncia e da falta de convocagéo e conhecimento
241 da SP-Urbanismo sobre determinadas reunides, considerando que a gestao financeira

242  compete a Sdo Paulo Urbanismo. Ressalta que se tais agdes continuarem a ocorrer, a

N __*244 responsabilidade. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira reforca as solicitacées do IAB (-

243  Presidéncia da SP-Urbanismo devera acionar o Prefeito Municipal, considerando sua %
—
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populagdo, considerando a necessidade e o interesse deste segmento. Sra. Rosa
Maria Miraldo esclarece que se determinada entidade ficou fora do processo, sera
apurado a motivagdo e destaca o historico da questao da vigilancia das areas. Sr.
Antonio Marcos Doéria Vieira esclarece da existéncia de recursos financeiros e
solicita que se faga um planejamento das areas. Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece
que sempre houve controle do planejamento das areas, e que a sistematizacéo sera
realizada, buscando minimizar decisdes sobre as areas em paralelo ao conhecimento
da Sao Paulo Urbanismo. Dando andamento a reunido, a Coordenagdo prossegue
com a pauta, que dispde sobre a Desapropriacdo de Interesse Social Comum -
Processo SElI n° 7910.2018/0000243-9. Solicita que, considerando a auséncia
momentanea do Sr. Vladimir Avila, haja uma inversao da pauta, passando ao item que
dispde sobre a Ciéncia do Oficio PJHURB n° 1278/18 do Ministério Publico do Estado
de S&o Paulo. Sra. Marilena Fajersztajn informa sobre os oficios enviados pelo
Ministério Publico, e demonstrando na apresentacéo, diz que este Ultimo é dirigido ao
Sr. Vladimir Avila, com necessidade de conhecimento do Grupo de Gestao para o
parecer em anexo, conforme enviado aos Srs. Representantes. Esclarece sobre o
oficio, tanto sobre o relatério do MP/CAEX, quanto aos cinco questionamentos sobre a
Licenca Ambiental Prévia - LAP da Operacao Urbana e sobre a Licengca Ambiental de
Instalagé@o - LAI do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan. Reforca que a LAP da
Operacao Urbana € acompanhada pela Sao Paulo Urbanismo, faltando apenas 5 itens
a serem atendidos, onde gradualmente as informagbes sdo apresentadas para
SVMA/DECONT. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira solicita que seja apresentado o
relatério. Sr. Eduardo Della Manna destaca ser importante esclarecer a relacdo de
todos os pontos citados, com o empreendimento Parque da Cidade. Sra. Marilena
Fajersztajn esclarece a falta de entendimento sobre a relacdo com o empreendimento
em questao, uma vez que as perguntas sao especificas da LAP e da LAI. Sr. Antonio
Marcos Déria Vieira destaca a exceléncia do relatério realizado, ainda em janeiro de
2018. Sra. Marilena Fajersztajn atenta para a provavel confusdo de compreenséo e
de relacdo exposta na solicitagdo do Ministério Publico, e destaca o relatério da LAP,
cujo atendimento esta sendo realizado conforme as exigéncias. Destaca as exigéncias
que ainda ndo foram atendidas, as exigéncias que estdo em atendimento e sobre o
procedimento de verificagcdo por parte da Prefeitura Municipal. Discorre sobre as
solicitagées, informando sobre seus desdobramentos, conforme segue a
apresentacao, destacando a necessidade da elaboracdo do plano de monitoramento
de comunidade de aves, o qual carece de avaliagao junto a SVMA para avaliac;éio de
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sua continuidade. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira questiona se isto € em relacdo a
LAP da Operacdo Urbana. Sra. Marilena Fajersztajn esclarece que sim. Sr. Antonio
Marcos Doéria Vieira questiona se o oficio trata especificamente da Av. Chucri Zaidan.
Sra. Marilena Fajersztajn esclarece que o item 1, 2 e 3 se refere a LAP da Operacéo.
Sr. Antonio Marcos Déria Vieira efetua a leitura do item 2C, destacando que nZo ha
recursos suficientes para o atendimento do solicitado, e que o solicitado talvez
pudesse ser realizado com recursos a serem captados de empreendimentos que
necessitem fazer compensagbes. Sra. Marilena Fajersztajn esclarece sobre a
possibilidade de contratacdo desses estudos, fala sobre os trabalhos que foram
realizados na propria Sao Paulo Urbanismo e posteriormente enviados a DECONT. Sr.
Antonio Marcos Déria Vieira esclarece sobre a execugao da Ponte Itapaitina, com
recursos oriundos de compensag¢ao de um empreendimento que se enquadrou como
Polo Gerador de Trafego. Sra. Marilena Fajersztajn esclarece sobre os estudos
viarios, e cita diretrizes futuras para o prolongamento da Avenida, e destaca a
diferenca entre realizar a obra e realizar estudos, e que o cobrado é a existéncia de
estudos e nao a implantagéo de obras. Sra. Regina Maiello Villela destaca que ha, no
momento, desenvolvimento de todos esses estudos, incluso o prolongamento da Av.
Chucri Zaidan, também previsto na proposta do Projeto de Leio do Arco Jurubatuba.
Destaca que ndo ha este estudo na LAP, mas a andlise sistémica de uma evolucao
futura do sistema viario da cidade. Sr. Antonio Marcos Doéria Vieira solicita
esclarecimentos se tais estudos precisam ser apresentados a DECONT, assim como
apresenta seu entendimento que nao foi esta pergunta especifica apontada pelo
MP/CAEX. Sra. Marilena Fajersztajn esclarece sobre o contetido das solicitacdes, e
sobre as exigéncias contidas na Resolugao CADES n° 81/ 2003, com a aprovacéo do
EIA-RIMA da OUC Agua Espraiada, considerando a LAP, destacando que se pede no
oficio do MP/CAEX o esclarecimento especifico e detalhado de algumas solicitagées.
Sr. Eduardo Della Manna solicita a atengédo de todos para a alinea B do item 3. Sra.
Marilena Fajersztajn esclarece sobre seu entendimento de que os esclarecimentos
devem ser realizados pela administragdo da Operacdo Urbana, com o conhecimento
do Grupo de Gestao. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira ressalta a importancia de
todos os representantes saberem do contetdo a ser informado. E apresenta alguns
questionamentos relativos aos atendimentos. Sra. Marilena Fajersztajn esclarece
sobre a resposta elaborada para cada um dos itens. Sobre o item A, ressalta que
foram solicitados os planos urbanisticos, o item B dispde sobre o acompanhamento da

venda do potencial construtivo com execugdo da obra, cujo acompanhamento é’%\
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realizado pelo Grupo de Gestdo. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira destaca que
muitas informacdes deste relatério estdo defasadas, considerando inclusive que no
relatorio consta pedidos para a Av. Chucri Zaidan, ja a muito atendidas. Solicita que
seja apresentado um relatério atual das obras, e que o plano da Av. Chucri Zaidan
seja realizado em parceria com a iniciativa privada, com doacdo mediante a
contrapartida. Por fim, destaca que se o projeto de lei ndo for aprovado, todos os
trabalhos serdo paralisados. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins destaca que a
cobranca do Ministério Publico pode ser interpretada como uma manifestacao contra o
funcionamento de uma Operagdo Urbana, onde cobram a simultaneidade entre obras
e adensamento. Levando em consideracao a venda de CEPACs e de sua vinculacdo —
de iniciativa apenas do setor privado, uma vez que a aplicacdo dos CEPACs nao é de
controle da municipalidade, entende ser impossivel ter esse equilibrio proposto por
natureza das agbes. Destaca que a aquisicdo de CEPAC, o surgimento de
empreendimentos e as obras sao fatores distintos, ndo sendo possivel acompanhar
simultaneamente a infraestrutura junto com o adensamento. Sr. Eduardo Della
Manna declara concordar com a representante Maria Lucia Refinetti, e destaca que
cabe uma resposta adequada ao Ministério Publico, ainda que este tenha cometido
alguns equivocos nas definicdes e dados relativos a presente Operacao Urbana. Sra.
Rosa Maria Miraldo destaca que estas questdes ja foram respondidas em outras
oportunidades ao proprio Ministério Publico, e relata que no documento de resposta foi
realizado um preambulo, o qual apresenta uma contextualizacio sobre o histérico da
Operacéo Urbana e suas definicdes. Esclarece sobre a diferenca da LAP da Operacéo
e de projetos especificos, e esclarece sobre a dependéncia da Operacao Urbana na
venda dos titulos de potencial construtivo. Por fim, ressalta que o oficio faz perguntas
de ordem técnica, mas que as respostas serdo de conhecimento do Grupo de Gestao.
Também informa que todas as solicitacdes estdo sendo cumpridas, e que as respostas
ja foram fornecidas ao Ministério Publico em oficios anteriores. Sra. Marilena
Fajersztajn retoma fala e apresenta a resposta ao oficio do Ministério Publico a ser
encaminha. Sr. Antonio Marcos Ddria Vieira esclarece que o EIA-RIMA que deu
origem a LAP, na pagina 262, apresenta um grafico que dispbe sobre o
aproveitamento médio, dividido em regides da Operacdo. Baseado neste quadro ha
uma tabela com areas de terreno disponiveis a adesdo a Operacdo Urbana, com
coeficientes e estoques, e acrescentando o estoque adicional nos respectivos setores,

resulta num coeficiente médio de 1,81 — relativamente baixo a média da cidade. Além

disso, ressalta que ha linha da CPTM, corredores de 6nibus, viario estrutural,&as ;
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351 pontes, e a linha 17 — que nao estava prevista em estudo algum. Ressalta que a

352  Operacgao Urbana possui um indice baixo de ocupacgéo e adensamento, mas uma area

353 extremamente bem servida de transporte e infraestrutura urbana, superior a inclusive

354  areas de qualidade e bem adensadas, como a Av. Faria Lima. Destaca que se deve

355 ter tranquilidade ao se analisar a densidade e a infraestrutura, pois a densidade é

356 baixa e a infraestrutura é alta. Alerta que a relagdo com o Ministério Publico deve ser

357 reforcada, pois pode haver determinados setores buscando o Ministério Publico com

358 objetivos escusos. Sr. Eduardo Della Manna destaca que o Ministério Publico &

359 demandado pela sociedade com diferentes objetivos. Declara que, na observagao das

360 acdes demandadas pelo MP, ressalta sua surpresa com a qualidade técnica das

361 respostas fornecidas, atentando-se para a elevada qualidade também das respostas

362 juridicas da Prefeitura e da Sao Paulo Urbanismo. Apresenta o SECQOVI para apoio,

363 inclusive para a promogao de reunides e encontros. Sr. Antonio Marcos Déria Vieira

364  solicita o envio das respostas ao Ministério Publico para os representantes do Grupo

365 de Gestao, enaltecendo a qualidade e a possibilidade de complementacéo por parte

366  dos representantes. Sr. Eduardo Della Manna ressalta a qualidade do corpo técnico

367 da Prefeitura, a qual apresenta grande qualidade, com boa experiéncia. Declara ainda

368 sua expectativa quando uma resposta adequada e eficaz. Sr. Vladimir Avila pede

369 desculpa pela auséncia temporaria, e informa que foi solicitada a extensao do prazo

370 para o devido envio das respostas ao Ministério Publico. Também informa que o

371  documento encaminhado também sera remetido aos Srs. Representantes para que

372  possam tomar conhecimento. Em seguida, prossegue com a pauta, que dispde sobre

373  a Desapropriacao de Interesse Social Comum - Processo SEI n° 7910.2018/0000243-

374 9. Esclarece que a area em questdo nao foi inserida na priorizagdo, mas que por

375 ordem judicial, a desapropriagdo devera ser efetivada, gerando saida de recursos

376 financeiros no fundo da Operagdo Urbana. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins

377  solicita esclarecimentos quando a transposigao financeira para a obtengao de recursos

378 para o pagamento da respectiva desapropriagao, afim de que seja compreendido de

379  qual rubrica essa dotagdo esta sendo colocada. Sr. Vladimir Avila esclarece que

380  solicitard o numero da rubrica orgamentaria, e que provavelmente sera oriundo de

381 obra viaria. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins solicita esclarecimentos se,

382 inicialmente para a area em questéo, estava inicialmente prevista HIS ou area do ;

383  parque. Sr. Vladimir Avila esclarece que a area é de provisao para HIS. Sra. Maria \
"4}&\"384 Lucia Refinetti R. Martins solicita esclarecimentos quando a posse do terreno, uma \

385 vez que também sera necessdria a manutencdo do mesmo. Sr. Viadimir Avilay. Vi
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386  esclarece quanto a posse, alertando que sera mais uma area a ser administrada e
387  cuidada para ndo ocorrer ocupagdes irregulares. Sr. Robin Hlavnicka solicita que
388  sejam convocadas as entidades competentes e aptas para que facam uso das areas,
389  enquanto aguardam frente de obras ou demais destinacdes. Sr. Estevdo Sabatier
390 Simées Ferreira questiona sobre o valor da referida desapropriacdo. Sr. Viadimir
391  Avila esclarece que também serdo cobradas as custas processuais, e informa o valor
392 na ordem de 1,1 milhdo de reais. Sr. Robin Hlavnicka destaca que, considerando o
393 alto valor, a area devera ser muito bem utilizada. Sr. Estevdo Sabatier Simées
394  Ferreira questiona sobre qual € a dimensao da area em questdo. Sr. Vladimir Avila
395  esclarece que na proxima reunido sera apresentado um panorama geral de todas as
396 areas, considerando inclusive seu atual estado. Sr. Estevdo Sabatier Simées
397  Ferreira apresenta duas solicitacées, sendo a primeira, j4 apresentada na reunido
398  anterior, que € a analise e discussdo da provavel interferéncia da revisdo da Lei de
399  Parcelamento, Uso e Ocupagéo do Solo - LPUOS na area da presente Operacao. E a
400  segunda € uma solicitagdo de esclarecimentos sobre as obras ciclo viarias na regido
401  da Av. Chucri Zaidan. Sr. Vladimir Avila propde que a representacio do IAB realize
402  uma pauta ou uma apresentacdo sobre a questdo da revisdo da LPUOS, afim de que
403  possa subsidiar a discussdo. Sr. Estevdao Sabatier Simées Ferreira expressa sua
404  concordancia com a proposta. Sra. Patricia Saran fala sobre a aprovacio das atas,
405 citando a duvida em relacdo a 32 Reunido Extraordinaria, fala sobre a retificacédo
406 proposta e apresentada e pergunta aos presentes, encaminhando quanto sua
407  aprovagao. Sra. Catarina Christina Texeira ressalta que a ata apresentada nio
408 reflete toda a discussao realizada, sendo apenas um resumo do texto final, inclusive
409  n&o indicando na ata em questao a abstengao do IAB em determinadas questées. Sra.
410  Patricia Saran esclarece que, considerando dificuldades na gravacao da reunido, nao
411 e possivel fazer o resgate de todas as discussdes realizadas. Confirma a aprovacao
412 das atas da 457 Reunido Ordinaria (30/08/2017) ressaltando que as devidas
413  assinaturas serdo concluidas, finalizando as aprovacdes. Sra. Maria Lucia Refinetti
414  R. Martins fala sobre as questdes que foram perdidas em func¢do dos problemas no
415  audio e propde ainda que aqueles que ndo se sentiram contemplados que apresentem
416  as questbes para inser¢cdo na ata. Sra. Patricia Saran esclarece ser possivel )
417  incorporar contribuicdes conforme proposta colocada, onde as contribuicdes enviadas \\
418 poderao ser inseridas na ata como notas. Destaca também que a previsdo é da

419 aprovacao de todas as atas pendentes na préoxima reunido. Sr. Robin Hla;\g};cka/
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solicita que a ata da 472 Reuniao Ordinaria seja enviada uma semana anterior a

aprovacgao.

Sr. George Queirds se apresenta como ciclista e, junto com Paulo, representante do
Coletivo Bike Zona Sul, e destaca as expectativas dos ciclistas quanto a ciclovia ao
longo da Av. Chucri Zaidan, a qual nao foi atendida, pois foi implantada um ciclovia
apenas em um pequeno trecho, de forma a frustrar as respectivas expectativas.
Destaca ainda que ha um grande numero de ciclistas na regido, e que o uso de
bicicletas & benéfico a cidade, por reduzir a poluicdo. Questiona a necessidade do
debate da questao, inclusive em obediéncia a legislacdo que dispée sobre a
obrigatoriedade da instalacdo da ciclovia neste tipo de obra. Por fim, coloca-se a
disposigdo para o didlogo sobre a questdo. Sr. Vladimir Avila esclarece que a obra da
Av. Chucri Zaidan ainda ndo se encerrou, estando parada por falta de recursos. Sr.
Thomas Migliorini Covello esclarece que a intervencao nao foi concluida totalmente
por falta de recursos, e que alguns trechos da ciclovia foram executados, descrevendo
os trechos. Destaca que nao houve liberacdo para execugdo de obra nas
proximidades do Shopping Market Place, mas que careceu de um corte de arvores
ainda nao realizado. Destaca que ainda faltam contratagdes e verbas, e que em
alguns trechos a ciclovia sera implantada futuramente. Sra. Regina Maiello Villela
complementa que a obra ndo esta finalizada, e por falta de recursos. Destaca que a
via foi liberada de maneira provisoria, cabendo ainda alargamentos viarios, os quais
permitirdo a implantacdo da respectiva ciclovia em questdo. Destaca também a
tramitacao do Projeto de Lei n° 722/2015, o qual prevé obras viarias que contribuirdo
com o sistema viario da regido, e que carece de aprovacio por parte da Camara
Municipal de S&o Paulo. A ciclovia esta garantida na Av. Chucri Zaidan quando da
disponibilizagdo de recursos e da aprovagdo da legislagdo em tramitagdo. Ressalta
que este assunto também pode ser pauta e debate na camara especifica para a
questao cicloviaria, principalmente quanto a ajustes de sinalizagcdo. As alternativas
sugeridas ao tragado da ciclovia podem ser analisadas pela CET, cabendo ajustes. Sr.
Vladimir Avila esclarece gue no dia 12/06, as 11h na Sala Oscar Pedroso Horta na
Céamara Municipal havera uma audiéncia publica sobre o Projeto de Lei 722/2015, e
que conta com a participacdo do presente conselho. Ndo havendo mais nada a ser

tratado, encerram-se os presentes trabalhos as 17h55>/<
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AUSENTE
ANTONIO MARCOS DORIO VIEIRA PATRICIA MAROJA BARATA CHAMIE
Representante Titular Representante Suplente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAGAO E ADMINISTRAGAO DE IMOVIES
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SAO PAULO - SECOVI

EDUARDO DELLA MANNA TANIA PANTANO
Representante Titular Representante Suplente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

AUSENTE
LUIZ ANTONIO DE ANDRADE MARCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA
Representante Titular Representante Suplente

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO — UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FAU/USP

44%%{4@]&4/% AUSENTE

MARIA LUCIA REFRINETTI R. MARTINS JOAO FERNANDO PIRES MEYER
Representante Titular Representante Suplente
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UNIAO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA - UMM

AUSENTE AUSENTE
CARLINA HENRIQUE DA SILVA BENEDITO R. BARBOSA
Representante Titular Representante Suplente

ASSOCIAGAO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERIMETRO DA
OPERAGAO URBANA

AUSENTE
SHEILA MENDES DO NASCIMENTO OLAVO GERALDO
Representante Titular Representante Suplente
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