& T

ATA DA 452 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC FARIA LIMA
REALIZADA EM 11/08/2020
Plataforma Microsoft Teams

© 00 N o 0o B~ W DN P

W W W W WNDNNDNDNDDNDNNDNDRNIERRRRRRRP R R PR
R O N P O © 0 N o 0 WONPFPO O W ~NO O N WN P O

As 15h20, do dia 11 de agosto de 2020, excepcionalmente por videoconferéncia,
por meio da plataforma Microsoft Teams, Sra. Patricia Saran, Gerente de Gestao
Participativa da SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os
presentes e inicia a 452 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacao
Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Agradece pela presenca de todos e
passa orientacdes para o melhor desenvolvimento da reunido virtual. Segue com
a apresentacdo da pauta proposta para a reunido: Expediente: |. Verificacdo de
Presenca; Il. Portarias de Nomeacédo: a. Publicacdo D.O.C. — Portaria SGM 130,
de 11 de maio de 2020, designa o senhor RODOLPHO FURLAN RODRIGUES, e
a senhora VANESSA DE LIMA BENEDITO, para, na qualidade de titular e
suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria de Governo
Municipal, integrarem o Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana Consorciada Faria
Lima; b. Publicacdo D.O.C. — Portaria SGM 193, de 10 de julho de 2020, designha
as senhoras LARA CAVALCANTI RIBEIRO FIGUEIREDO e FLAVIA TALIBERTI
PERETO, para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como
representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, integrarem o
Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima; lll. Leitura e
aprovacao da Ata da 442 Reunido Ordinaria (05/05/2020) do Grupo de Gestédo da
Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima; Ordem do Dia: |. Controle de
Estoques; Il. Aspectos Financeiros; lll. Andamento das intervencbes: a.
Detalhamento das A¢des: HIS Coliseu; HIS Real Parque; HIS Panorama; Trabalho
Social realizado no periodo; Transposi¢cbes Cicloviarias das Pontes Cidade
Universitaria e Jaguaré; Melhoramento Urbanistico da Avenida Santo Amaro;
Largo da Batata; Ciclopassarela Bernardo Goldfarb; Boulevard Juscelino
Kubistcheck; Ciclopassarela HIS Panorama e Real Parque; Prolongamento da
Avenida Faria Lima e Alga de Ligagdo a Av. dos Bandeirantes; Requalificacdo do
Espaco Publico no Perimetro da OUCFL; b. Quadro Fisico-Financeiro Geral; IV.
Informes: a. Repostas encaminhadas, relativas aos questionamentos
apresentados durante a 442 Reunido Ordinaria (05/05/2020); b. Planejamento
Orcamentéario — 2021; c. Carta protocolada pelo Sr. Marcos Costa — SEI
7810.2019/0001202-5. Passa ao item | do Expediente, verificando a presenca dos
seguintes representantes: Sra. Denise Lopes de Souza, representante titular da
S&o0 Paulo Urbanismo - SPUrbanismo; Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva,

representante suplente da S&o Paulo Urbanismo - SPUrbanismo; Sra. Lara
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Cavalcanti R. Figueiredo, representante titular da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano — SMDU; Sra. Flavia Taliberti Pereto, representante
suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano — SMDU; Sra. Ligia
Maura Basso Lamberti, representante titular da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB; Sr. Alexandre M. Nogueira Cobra,
representante suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB; Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes — SMT; Sr. Luis Henrique TibirigA Ramos,
representante suplente da Secretaria Municipal de Habitagdo — SEHAB,; Sra.
Vanessa de Lima Benedito, representante suplente da Secretaria do Governo
Municipal — SGM; Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, representante titular
do Movimento Defenda S&o Paulo; Sra. Camila Savioli Silveira, representante
titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB; Sra. Isadora Fernandes Borges
de Oliveira, representante suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB; Sr.
Eduardo Joaquim de Carvalho Junior, representante titular da Associacao Paulista
de Empresérios de Obras Publicas — APEOP; Sr. Eduardo Della Manna,
representante titular do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locacgdo e
Administracdo de Imoveis Residenciais e Comerciais de S&o Paulo — SECOVI; Sr.
Alberto Mussallem, representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil —
OAB. No decorrer da reunido também estiveram presentes a Sra. Marilene Ribeiro
De Souza, representante titular da Unido dos Movimentos de Moradia — UMM; e
Sra. Rosana Maria dos Santos, representante titular da Associacdo dos
Representantes dos Moradores de Favela do Perimetro da Operagcdo Urbana
Faria Lima. Feita a verificagdo de presenga e constatada a existéncia de quorum
para o prosseguimento dos trabalhos, segue para o item |l do Expediente,
anunciando a publicagéo no Diario Oficial da Cidade da Portaria SGM 130, de 11
de maio de 2020, que designa o senhor RODOLPHO FURLAN RODRIGUES, e a
senhora VANESSA DE LIMA BENEDITO, para, na qualidade de titular e suplente,
respectivamente, e como representantes da Secretaria de Governo Municipal,
integrarem o Grupo de Gestdo da Operagdo Urbana Consorciada Faria Lima,
registrando e agradecendo a presenca da Sra. Vanessa de Lima Benedito; e da
Portaria SGM 193, de 10 de julho de 2020, que designa as senhoras LARA
CAVALCANTI RIBEIRO FIGUEIREDO e FLAVIA TALIBERTI PERETO, para, na

qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da
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69 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, integrarem o Grupo de Gestéao
70 da Operagcdo Urbana Consorciada Faria Lima, registrando e agradecendo a
71 presenca de ambas as representantes. Dando continuidade a pauta, passa ao
72 item Ill do Expediente, informando que a minuta da ata e 4udio da 442 Reunido
73 Ordinaria do Grupo de Gestdo da OUCFL, realizada no dia 05 de maio de 2020,
74 foram encaminhados aos representantes junto da convocacdo e que, até a
75 presente data, ndo foi recepcionada nenhuma contribuicdo. Nao havendo
76 manifestacdes contrarias, fica aprovada, por unanimidade, a ata da 442 Reuniédo
77 Ordinaria. Encerrado o Expediente e passando ao item I. da Ordem do Dia, Sra.
78 Joyce Reis Ferreira da Silva, representante suplente da S&o Paulo Urbanismo,
79 cumprimenta a todos e todas e passa a apresentar o acompanhamento do
80 controle de estoques, destacando o saldo de estoque geral disponivel
81 (102.390,15m?), com a emissdo de 11 certidbes no periodo. Informa sobre o
82 estoque em analise, referente aos processos em tramitacdo da 52 Distribuicao de
83 CEPAC, destacando que ha 37.596,83m2 de estoque ndo residencial e
84 4.265,13m2 de estoque residencial em analise no Setor Hélio Pelegrino; e
85 1.651,03m2 de estoque residencial em analise no Setor Faria Lima. Demonstra
86 comparativo entre o saldo de estoque apresentado na dltima reunido
87 (164.322,07m3), relativo a posicdo de 27/04/2020, e o atual (102.390,15m?),
88 referente a posicdo de 03/08/2020, explicando que nesse periodo foram
89 aprovados cerca de 62 mil metros quadrados em certiddes. Em relacdo ao
90 controle de CEPAC, destaca o montante de 58.670 CEPAC em circulacdo na
91 posi¢cdo de 03/08/2020, pontuando a evolugdo em relacdo aos 103.492 CEPAC
92 em circulacdo na posicao de 27/04/2020. Apresenta, ainda, balanco do estoque
93 consumido na OUCFL no ultimo periodo, com 11 certiddes emitidas, sendo quatro
94 no Setor Faria Lima, uma no Setor Olimpiadas, cinco no Setor Hélio Pelegrino e
95 uma no Setor Pinheiros. Destaca que algumas das certidbes apresentadas se
96 referem a acréscimo de certidbes ja anteriormente emitidas. Em relacdo ao
97 estoque em andlise, informa sobre a existéncia de 13 processos em tramitagéo,
98 detalhando os setores a que se referem, assim como o andamento da analise de
99 cada um deles. Por fim, informa que ndo houve novos pedidos de desvinculagédo
100 nesse periodo. Sr. Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das
101 Empresas de Compra, Venda Locagédo e Administracdo de Iméveis Residenciais e
102 Comerciais — SECOVI, questiona se existe previsdo de novo leildo de CEPAC
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103 ainda no ano de 2020. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva esclarece que os
104 estoques e a capacidade de vinculagdo dos CEPAC em analise e em circulagéo
105 estdo sendo acompanhados nesse periodo para avaliacao. Sra. Denise Lopes de
106 Souza, representante titular da S&o Paulo Urbanismo, na qualidade de
107 Coordenadora do Grupo de Gestdo da OUCFL, informa, em complemento, que
108 estudos foram recentemente atualizados, com base na avaliacdo e consolidacao
109 das vinculacdes ja realizadas, tendo sido encaminhados para verificacdo do
110 Banco Coordenador para posterior apresentacdo a Prefeitura Municipal de Sao
111 Paulo — PMSP, que avaliara a pertinéncia de se realizar um novo leildo ainda em
112 2020. Lembra que, quando do registro da 52 Distribuicdo, a Comisséo de Valores
113 Mobiliarios - CVM impds que, apds a vinculagdo dos 93 mil CEPAC leiloados,
114 seria necessdria a atualizacdo dos estudos de viabilidade e nova autorizagédo de
115 CVM para a realizacdo de novo leildo. Explica que foi a primeira vez em que tal
116 exigéncia foi feita, justificada pela proximidade de finalizagdo do estoque de
117 potencial construtivo, ja reduzido, e garantia de que ndo restem CEPAC sem
118 possibilidade de vinculacdo. Sr. Eduardo J. de Carvalho Juanior, representante
119 titular da Associacdo Paulista de Empresérios de Obras Publicas — APEOP
120 menciona ter feito exercicios utilizando probabilidade de consumo, em especial,
121 dos CEPAC em circulacao, chegando ao valor aproximado de 23 mil CEPAC que
122 poderiam vir a ser leiloados. Considera que ha representantes do Grupo de
123 Gestao, notadamente APEOP e SECOVI, estudando o assunto, razdo pela qual
124 pergunta sobre a possibilidade de realizacdo de uma analise conjunta em reunido
125 técnica com a SPUrbanismo. Sra. Denise Lopes de Souza acolhe a sugestdo de
126 reunido técnica, propondo aguardar o retorno do Banco Coordenador com a
127 validagcdo dos estudos de viabilidade apresentados para posterior agendamento.
128 Sra. Patricia Saran registra nota encaminhada pela Sra. Maria Beatriz Rufino,
129 representante titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
130 Sdo Paulo — FAU/USP, justificando a sua impossibilidade de participacdo na
131 reunido. Dando sequéncia ao item |l da Ordem do Dia, Sra. Maria de Fatima do
132 N. Niy, Gerente de Gestdo Financeira da SPUrbanismo cumprimenta a todos e
133 passa a apresentar os aspectos financeiros, com posi¢ado de 30/06/2020. Informa
134 o total de receitas (R$4.154.505.010), total de despesas (R$1.984.721.436) e
135 saldo financeiro (R$2.169.783.574). Detalha o total de gastos no periodo de abril,
136 maio e junho de 2020 (R$21.104.697), referentes as intervencdes em andamento,
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137 destacando evolugdo no Largo da Batata Fase 3 (R$283.476); nas obras da HIS
138 Coliseu (R$1.012.805); em Gerenciamento Técnico de HIS (R$15.376); em
139 Auxilio Aluguel (R$387.500); nos projetos executivos, obras e servicos
140 (R$657.421) e em desapropriacbes (R$17.577.497) referentes ao Melhoramento
141 Urbanistico da Av. Santo Amaro; no projeto executivo das Transposicoes
142 Cicloviarias (R$53.999); e em Taxas de Administracdo e Remuneracdes da Sé&o
143 Paulo Obras, Sdo Paulo Urbanismo e contrato com a Caixa (R$1.116.623).
144 Explica que os valores destacados em amarelo na apresentagdo foram
145 consolidados com o quadro fisico-financeiro, que ja apresentava esses dados
146 atualizados. Em relacao as intervenc¢des concluidas, esclarece que houve apenas
147 atualizacdes conforme o quadro fisico-financeiro, sem evolucdo no periodo.
148 Seguindo com o item lll.a da Ordem do Dia, Sr. Luis Henrigque TibiricA Ramos,
149 representante suplente da Secretaria Municipal de Habitagdo — SEHAB, apresenta
150 o andamento das intervencdes referentes as HIS. Informa que as obras do
151 Coliseu estdo caminhando, apés as dificuldades iniciais de retirada das familias e
152 demolicbes. Destaca que o contrato das HIS Coliseu abrange 272 unidades
153 habitacionais e, sobre o andamento das obras, que as fundacbes ja foram
154 concluidas. Apresenta o cronograma fisico-financeiro, informando que a
155 programacao tem sido seguida e que, ap0s pequeno atraso nas medi¢des, ndo
156 veem empecilho ao andamento normal das obras. Demonstra em fotos a
157 execucdo do canteiro de obras e das fundacdes, com baldrames em fase final,
158 devendo ser concluidos ainda no més de agosto. ApGs questionamento da Sra.
159 Camila Savioli Silveira, representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil —
160 IAB, a respeito do andamento das demais intervencdes de HIS, retoma que a
161 empresa vencedora da licitacdo da quadra poliesportiva do Real Parque foi a AUG
162 Engenharia e Construcdes Eireli. Informa que havia previsdo de inicio das obras
163 da quadra em julho, inclusive com ordem de inicio, mas que, em decorréncia de
164 problemas com a comunidade, as obras ainda nao foram iniciadas. Sobre a HIS
165 Panorama, Sra. Denise Lopes de Souza e Sra. Patricia Saran repassam
166 informagbes do Departamento de Gestdo de Projetos de SEHAB de que néo
167 houve movimentag&o no periodo, em decorréncia da pandemia do coronavirus, e
168 gue trabalham na finalizagdo da restituicdo aerofotogramétrica e viabilizacdo da
169 entrada na area. Dando continuidade ao item lll.a da Ordem do Dia, Sra. Denise
170 Lopes de Souza, explica que, a partir da apresentacdo do Plano de Trabalho
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171 Social da OUCFL durante a 442 Reunido Ordinéria, ocorrida em 05 de maio de
172 2020, SEHAB passara a apresentar o trabalho social realizado, com base na nova
173 contratagéo, no intervalo de trés meses entre as reunides do Grupo de Gestdo. A
174 esse respeito, Sr. Felinto Carlos Fonseca da Cunha, Diretor da Divisdo Regional
175 de Trabalho Social - Sul — DTS-Sul/SEHAB, apresenta o andamento do trabalho
176 social nos meses de maio, junho e julho de 2020, destacando que, em razdo da
177 pandemia do coronavirus, o trabalho ndo foi realizado presencialmente e teve
178 como foco a Tipologia 4 do Termo de Referéncia de SEHAB, associada a
179 demandas territoriais de carater emergencial e/ou especificas. Detalha quadro
180 quantitativo das atividades realizadas no periodo nas trés éareas, conforme
181 tipologia, destacando, nas areas do Real Parque e Coliseu, o0 acompanhamento
182 das familias para recebimento de auxilio aluguel; acompanhamento das familias
183 em moradia provisoria; plantdo social remoto; levantamento das instituicbes
184 existentes na area e entorno do Coliseu; entrega de cestas basicas, kits de
185 higiene e limpeza através de parceria com o Programa Cidade Solidaria; e
186 instalacdo e monitoramento de pias comunitarias. Especificamente na area do
187 Real Parque, destaca a realizacdo de visita técnica e didlogo com as liderancas
188 para viabilizar a entrada na area e inicio das obras da quadra. Em relacdo ao
189 Panorama, informa ainda nao ter sido possivel a entrada na area em razdo da
190 pandemia. Apresenta o quadro financeiro medido no periodo de trés meses, com
191 a observacdo de que, em razdo da pandemia, a maior parte das atividades
192 presenciais esta sendo reprogramada junto as familias e serdo realizadas em
193 nova data. Por fim, demonstra imagens das atividades realizadas no periodo e
194 identifica a equipe responsavel de DTS-Sul/SEHAB e da COBRAPE. Sobre
195 solicitac@o feita pela representante da sociedade civil, Sra. Rosana Maria dos
196 Santos durante a reunido anterior, referente a listagem das 272 familias que
197 recebem auxilio aluguel pelo Coliseu, explica sobre as formas de acesso a lista de
198 beneficiarios do auxilio aluguel no Municipio pelos sites da PMSP e da SEHAB.
199 Complementarmente, informa que foi autuado processo eletrdnico (SEI n°
200 6014.2020/0001993-5) solicitando parecer de Secretaria sobre a disponibilizacdo
201 da listagem nominal requerida, comprometendo-se a comunicar a representante e
202 ao Grupo de Gestéo, assim que houver a resposta. Sra. Camila Savioli Silveira,
203 representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil — IAB, refor¢ca pedido
204 para que SEHAB apresente o0 cronograma das intervencdes sob sua
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205 responsabilidade, considerando ser fundamental para acompanhamento das
206 intervencdes tanto pelos representantes do Grupo de Gestdo, tendo em vista o
207 grande intervalo entre as reunides, quanto pela sociedade civil em geral, j& que as
208 atas e apresentacfes sao disponibilizadas no site da SPUrbanismo, possibilitando
209 acesso publico ao histérico de evolugdo das intervengbes. Sra. Rosana Maria
210 dos Santos, representante titular da Associacdo dos Representantes dos
211 Moradores de Favela do Perimetro da Operacédo Urbana Faria Lima, cumprimenta
212 a todos e retoma pedido de resposta aos questionamentos apresentados por ela
213 em reunides anteriores, em especial acerca da Sede do Centro Comunitario do
214 Coliseu, mencionando contato feito por SEHAB para ainda discutir essa questao.
215 Reclama da necessidade de autorizacdo prévia e dificuldade para obtencdo de
216 registros fotograficos do andamento das obras do Coliseu por moradores e
217 liderancas locais, considerando ser importante para o acompanhamento. Sra.
218 Denise Lopes de Souza esclarece que foi realizada reunido com a ENEL sobre a
219 indicacdo de espaco minimo necessario para a rede elétrica, de modo a viabilizar
220 espaco para a Sede do Centro Comunitario no Coliseu. Explica que o contato feito
221 por SEHAB se refere a demanda da area de projeto da Secretaria para levantar
222 junto aos representantes da comunidade o programa de necessidades para o
223 Centro Comunitario, incluindo dimensdes e identificacdo de quem utilizard o
224 espaco. Sr. Felinto Carlos Fonseca da Cunha informa que a prépria Sra.
225 Rosana Maria dos Santos ja foi autorizada a fotografar a obra em situacdes
226 anteriores e que existe a necessidade de autorizacdo prévia para que a
227 empreiteira seja consultada sobre a possibilidade de visita, dependendo dos
228 trabalhos executados na ocasido. Sra. Amanda Cortez Arcine, Assistente Social
229 da Divisdo Regional de Trabalho Social - Sul - DTS-Sul, esclarece que foi
230 realizada reunido técnica interna entre SEHAB e SPUrbanismo e ficou acordada
231 conversa com a Sra. Rosana Maria dos Santos para detalhar as informagfes e
232 necessidades para o espaco da Sede do Centro Comunitario, de modo a
233 possibilitar a continuidade das tratativas. Sra. Renata Esteves de Almeida
234 Andretto, representante titular do Movimento Defenda S&ao Paulo, cumprimenta a
235 todos e comenta sobre o recebimento dos Termos de Referéncia que geraram a
236 contratacdo das empresas Diagonal e COBRAPE para prestacédo de servicos de
237 trabalho social no contexto da OUCFL, em resposta a solicitagédo feita na ultima
238 reunido do Grupo de Gestdo. Considera que os termos de referéncia sdo longos e
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239 de dificil compreenséo, razdo pela qual pede que SEHAB encaminhe um
240 comparativo demonstrando as principais alteracbes no escopo dos trabalhos
241 exigidos. Sra. Rosana Maria dos Santos pergunta se a resposta a carta do Sr.
242 Marcos Costa com questionamentos sobre o Real Parque foi apresentada, sendo
243 respondido pela Sra. Denise Lopes de Souza que o tema sera tratado nos
244 Informes, ao final da reuni&o (item IV.c da Ordem do Dia). Dando continuidade ao
245 item lll.a da Ordem do Dia, Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante
246 titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes — SMT, apresenta
247 informacdes gerais sobre 0 andamento das Transposi¢des Cicloviarias das Pontes
248 Cidade Universitaria e Jaguaré. Comenta que estas intervencdes estao incluidas
249 no segundo lote dos 173km que SMT se propds a implantar no Plano de Metas
250 dessa gestédo. Informa que os projetos das referidas transposicées cicloviarias ja
251 estdo prontos e aprovados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
252 Obras — SIURB quanto a seguranca estrutural das pontes (SEI n°
253 6012.2018/0000356-2) e explica que as obras estéo incluidas em lote de licitacdo
254 da SMT com valor inferior a R$12 milhdes, o que torna o processo mais simples e
255 rapido. Destaca que os Lotes 1 e 2 sdo objeto de consulta publica e que, caso nao
256 haja contestacdes, o inicio das obras € previsto para meados de setembro.
257 Informa, ainda, que através do processo eletrdnico SEI n° 6020.2020/0004562-9 é
258 possivel acompanhar o andamento do processo das transposicfes cicloviarias
259 das Pontes Cidade Universitaria e Jaguaré. Sra. Renata Esteves de Almeida
260 Andretto pergunta sobre a forma de acesso a essa consulta publica e como pode
261 fazer contato a esse respeito. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes esclarece
262 gue a consulta pode ser acessada pelos sites da SMT e disponibiliza o contato da
263 Geréncia de Planejamento para maiores informagfes. Sr. Eduardo Della Manna
264 guestiona se as transposicdes cicloviarias também preveem a travessia de
265 pedestres, o que é esclarecido pela Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes,
266 afirmando que as calcadas serdo mantidas e os pedestres preservados no projeto.
267 Dando continuidade ao item lll.a da Ordem do Dia, Sra. Ligia Maura Basso
268 Lamberti, representante titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
269 Obras - SIURB apresenta o andamento das intervencdes sob responsabilidade de
270 SIURB/SPObras. Sobre o Melhoramento Urbanistico da Av. Santo Amaro, informa
271 gue esta sendo feita revisdo nos desenhos com base nas analises recebidas da
272 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP, sobre os
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273 projetos de remanejamento das galerias de agua e esgoto; do Departamento de
274 lluminacao Publica - ILUME, com relacdo ao projeto de iluminacao publica; e das
275 concessionarias de TELECOM, sobre as valas compartiihadas para o
276 enterramento das redes. Além disso, destaca a compatibilizacdo do projeto
277 revisado para enterramento das redes de energia elétrica da ENEL, que prevé o
278 enterramento das redes primaria e secundaria sob o leito viario, por falta de
279 espaco, restando pendente aprovacdo da minuta do contrato para assinatura.
280 Quanto as desapropriacdes, explica que estdo trabalhando em complementacdes
281 do trecho 2, razéo pela qual ndo houve avan¢co no nimero de imissées na posse
282 no periodo. Em relacdo as questdes ambientais, informa que o Plano de
283 Intervencao para Areas Contaminadas foi aprovado pela Companhia Ambiental do
284 Estado de S&o Paulo — CETESB e que as investigacbes preliminares e
285 confirmatérias dos terrenos estdo em andamento. Demonstra em imagens, as
286 demolicbes e limpeza dos terrenos desapropriados realizadas no periodo.
287 Apresenta o cronograma e investimentos, destacando o lancamento de medicbes
288 do contrato do Consorcio Souza Compec/Coplan, com reajuste; de servicos
289 ambientais; e de desapropriagcbes. Quanto ao Largo da Batata, informa que o
290 projeto de enterramento das redes de energia elétrica no trecho principal, recebido
291 da ENEL, esta em fase de compatibilizagdo com as demais disciplinas. Explica
292 que o Termo de Compromisso Ambiental - TCA revisado sera protocolado na
293 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente — SVMA nos proximos dias;
294 que o Laudo de Acompanhamento Arqueoldgico revisado ja foi protocolado no
295 Instituto do Patrimbnio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN; e que esta em
296 andamento a investigagdo detalhada de contaminacdo do imével ocupado pelo
297 antigo Auto Posto Biriba. Informa, ainda, que as obras na Rua Costa Carvalho
298 foram concluidas e que estd em andamento a implantacdo de ciclovias pela
299 Companhia de Engenharia de Trafego — CET. Apresenta cronograma, destacando
300 atualizacdo de orcamento para enterramento de redes elétricas pela ENEL. Em
301 relacdo a Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, informa que os levantamentos
302 topograficos e a andlise critica do projeto basico, pelo Consércio, foram
303 finalizados, com proposta de alteracdo do posicionamento dos apoios, conforme
304 apresentado na 442 Reunido Ordinaria. Ressalta que o contrato foi suspenso para
305 estudar o aditivo de prazo de seis meses para a finalizacdo do projeto, devendo
306 ser retomado até o final do més de agosto. Sobre o Boulevard Av. Juscelino
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307 Kubitschek, informa que o termo de referéncia foi finalizado e que SPObras esta
308 elaborando o orcamento e o edital, havendo previsdo de publicacéo da licitagéo
309 até o final do més de agosto, primeiramente para a contratacdo de novos estudos
310 de tra&fego e, posteriormente, para projeto. Por fim, sobre a Ciclopassarela de
311 apoio aos conjuntos habitacionais Panorama e Real Parque, informa que esta
312 sendo elaborado material para a publicacdo de licitacdo para a contratacdo dos
313 projetos basico e executivo e dos estudos ambientais. Sr. Eduardo Della Manna
314 agradece pela apresentacdo e questiona sobre o prolongamento da Av. Faria
315 Lima e algca de ligagdo a Av. dos Bandeirantes. Pergunta se as &reas
316 contaminadas no projeto de Melhoramento Urbanistico da Av. Santo Amaro se
317 referem a iméveis ocupados por antigos postos gasolina. Sra. Ligia Maura Basso
318 Lamberti explica que aguardam aprovacdo do Projeto de Lei sobre o
319 prolongamento da Av. Faria Lima e confirma que a contaminagdo no contexto da
320 Av. Santo Amaro se refere a areas de postos de gasolina. Sr. Eduardo J. de
321 Carvalho Junior agradece pela apresentacdo e retoma consideracbes de que a
322 ideia original do projeto do Boulevard JK, enviado a Comissdo de Valores
323 Mobilidrios — CVM, incluia projeto de superficie associado a execucdo de tunel.
324 Destaca que a ultima versdo do projeto previa apenas a parte de superficie, com
325 reducdo do nimero de pistas para trafego de veiculos, avaliando que tal solucao
326 geraria transtornos para a regido. Pergunta como esta sendo tratada essa questao
327 na licitacdo a ser feita. Sra. Denise Lopes de Souza e Sra. Ligia M. Basso
328 Lamberti reforcam a explicacdo de que a licitacdo para o Boulevard JK incluira
329 tanto os novos estudos de trdfego como o0s projetos basico e executivo
330 subsequentes. Destacam que a primeira etapa do contrato prevé a realizagdo dos
331 novos estudos de trafego, que indicardo a necessidade de execucgdo do tunel ou
332 possibilidade manutencédo do projeto de superficie. Tais estudos serédo avaliados
333 pela CET e SPTrans e, oportunamente, apresentados ao Grupo de Gestéao para
334 deliberacdo e posterior elaboragcdo dos projetos basico e executivo. Dando
335 prosseguindo ao item lll.a da Ordem do Dia, Sra. Denise Lopes de Souza explica
336 gue existe um item previsto no plano de investimentos referente a requalificacdo
337 dos espacos publicos do perimetro da OUCFL, que consta no prospecto como
338 acdo especifica caracterizada pela possibilidade de diversas intervencdes
339 pontuais de melhorias urbanisticas, de paisagismo, de mobilidrio urbano e de
340 acessibilidade em todo o perimetro. A esse respeito, informa que SPUrbanismo
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341 iniciou estudos para levantamento das necessidades do perimetro e que, com
342 isso, a acdo passa a ser deflagrada, estando previsto no prospecto valor da ordem
343 de R$ 59 milhSes para a execucdo das intervencdes. Sr. Luis Eduardo Surian
344 Brettas, Assessor da Diretoria de Desenvolvimento da SPUrbanismo,
345 cumprimenta a todos e agradece pelo convite, passando a apresentar estudo feito
346 a partir da sobreposicdo de diversas informacfes geogréaficas disponiveis no
347 territério da OUCFL. Explica ter sido feita leitura e analise da situacéo de todas as
348 vias incluidas no perimetro, tendo como objetivo compreender 0s mais
349 importantes fluxos de pedestres e a estrutura fisica disponivel no territorio,
350 considerando, para isso, as seguintes camadas: uso predominante do solo, com
351 enfoque na concentracdo de comércio e servigos; categorizacdo e identificacao
352 das principais areas de viagens diarias a pé; largura de vias e calcadas; e
353 distribuicdo de Zona Azul, rede cicloviaria e arborizacdo. Explica que, em funcéo
354 da leitura dessas camadas, foram identificados os potenciais de intervengdo nos
355 espacos publicos, indicando acdes e possibilidades para os diferentes perfis e
356 categorias viarios. Detalha, ainda, componentes que poderado ser utilizados para
357 cada uma das situacdes, apresentando simulacées de intervencdes pontuais em
358 esquinas; compartilhamento de vias; e faixa de estacionamento permeével e com
359 plantio arbéreo. Informa que o proximo passo sera a realizacdo de levantamento
360 de campo, para verificagdo e validacdo das informacdes coletadas.
361 Complementarmente, Sra. Denise Lopes de Souza informa que as intervencdes
362 da OUCFL e seus detalhes foram apresentados recentemente em reunido do
363 Conselho Participativo Municipal - CPM de Pinheiros, destacando o interesse dos
364 conselheiros em patrticipar e contribuir com demandas locais especialmente sobre
365 o item de requalificacdo dos espagos publicos apresentado. Considera que,
366 passada a fase de diagndstico, sera iniciada etapa para recepcionar contribuices
367 e demandas, tendo como objetivo enrigquecer o trabalho feito. Sr. Luis Eduardo
368 Surian Brettas confirma que, a partir da base de levantamento consolidada,
369 torna-se possivel receber contribuicbes de leituras de campo e entrar em
370 discussbes sobre o que é factivel em relagéo a estrutura fisica e as necessidades
371 apresentadas. Aberta a palavra aos representantes presentes, Sra. Renata
372 Esteves de Almeida Andretto retoma pedido feito em reunido de anos anteriores
373 para que a Secretaria competente pela execucéo das ciclovias da Av. Faria Lima
374 apresente demonstrativo de como foi feita a compensacdo ambiental da
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375 construcdo do trecho que liga a Av. Hélio Pelegrino ao Parque Villa Lobos.
376 Lembra que, na ocasido, a Coordenacdo do GG OUCFL informou ter
377 encaminhado a demanda, mas que ndo chegou a ter acesso a resposta ou aos
378 documentos. Reitera pedido de detalhamento dos dados sobre o trecho da
379 ciclovia que ocupou, sobretudo, os canteiros centrais de grandes avenidas (Av.
380 Hélio Pelegrino, Av. Faria Lima, Av. Fonseca Rodrigues), identificando se foram
381 retiradas arvores, quantas foram e como isso foi compensado. Sobre a
382 apresentagéo feita pelo Sr. Luis Eduardo Surian Brettas, menciona ter ficado
383 entusiasmada com a informacao de que a requalificacdo dos espacos publicos
384 envolvera o plantio de arvores. Solicita que os representantes do Grupo de
385 Gestdo sejam informados sobre as agendas patrticipativas de discussdo do item
386 sobre a requalificacdo dos espacos publicos, manifestando interesse do
387 Movimento Defenda Sdo Paulo em participar. Fica acordado que o Sr. Luis
388 Eduardo Surian Brettas informara as datas das reunides de discussao do tema
389 para que os representantes do Grupo de Gestdo sejam convidados a participar.
390 Sr. Eduardo Della Manna parabeniza pelo trabalho apresentado e pela atencéo e
391 cuidado da equipe voltados a requalificacdo dos espacos publicos da Cidade de
392 Sao Paulo. Independentemente da importancia da requalificacdo dos espacos
393 publicos no ambito da OUCFL, demonstra preocupacdo de que 0 avango nos
394 trabalhos e detalhamento desse tema represente risco de falta de recursos para
395 acfes mais estruturantes, como as de HIS. Sra. Denise Lopes de Souza
396 esclarece que o prospecto da ultima distribuicio de CEPAC prevé recursos
397 especificos para a execucdo futura das ac¢des de requalificagdo dos espacos
398 publicos. Explica que o tema ainda esta em fase de estudo de concepcédo e que
399 esse levantamento indicara as diretrizes para as melhorias possiveis em espagos
400 verdes, mobilidade, mobiliario urbano, paisagismo, dentre outras. Entende que as
401 acbes ndo custam tanto e oferecem retorno importante em melhorias para a
402 regido. Demonstra olhar de tranquilidade de que ndo impactardo na execucéo das
403 obras estruturantes da OUCFL, desde que respeitados 0s cronogramas previstos.
404 Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, considera o trabalho bastante importante
405 e pergunta se SMT sera envolvida nas discussdes, o que é confirmado pelo Sr.
406 Luis Eduardo Surian Brettas, que reforca a participacdo de SMT no
407 desenvolvimento das intervengbes. Sra. Camila Savioli Silveira manifesta
408 preocupacdo sobre a distribuicdo de recursos, solicitando que seja indicado no
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409 cronograma fisico-financeiro onde esta prevista a requalificacdo dos espacos
410 publicos. Pergunta se a destinagdo de verbas no prospecto € voltada a realizacao
411 dos estudos ou a execugao das obras. Entende que o estudo apresentado é um
412 levantamento preliminar que deveria estar integrado as demais obras em
413 desenvolvimento na regido, que acontecem em ritmos e locais diferentes, nem
414 sempre estando em sinergia com as demais Secretarias. Cita como exemplo as
415 acles no Largo da Batata, pontuando que esses levantamentos poderiam ter sido
416 utilizados para subsidiar decisbes do Grupo de Gestdo sobre intervencdes de
417 enterramento de redes ou propostas cicloviarias apresentadas e aprovadas em
418 momento anterior ao desenvolvimento dos estudos para requalificagdo dos
419 espacos publicos. Nesse sentido, questiona a razdo pela qual o projeto esta
420 sendo iniciado apenas proximo ao encerramento da OUCFL. Sra. Denise Lopes
421 de Souza esclarece que o trabalho desenvolvido e apresentado consiste em
422 levantamento para tracar a concepc¢ao e diretrizes para identificar as demandas e
423 tipologias de projetos para os espacos publicos. Informa que a previsdo esta
424 identificada no quadro fisico-financeiro geral, que sera apresentado na sequéncia,
425 inclusive contendo o nimero do item do prospecto. Explica que a 52 Distribuicao
426 elencou no prospecto todas as intervencdes constantes no plano de
427 investimentos, devendo, portanto, ser iniciadas para que 0 programa seja
428 efetivamente cumprido. Informa que o estudo em desenvolvimento considerara
429 todas as intervencbdes ja implantadas e que o montante destinado para a
430 requalificacdo dos espacos publicos é voltado a acbes pontuais para melhoria das
431 condi¢Oes urbanas da regido da Av. Faria Lima, ndo sendo capaz de suportar uma
432 intervencdo como a do Largo da Batata, que conta com item especifico no
433 prospecto. Refor¢a que os recursos arrecadados no ultimo leildo s&o suficientes
434 para suportar as intervencdes da OUCFL, chamando a atencdo para duas
435 grandes intervengbes que podem vir a impactar sobremaneira o saldo projetado
436 de recursos, sendo elas: o Melhoramento Urbanistico da Av. Santo Amaro e o
437 Boulevard Juscelino Kubitschek, que ainda terdo seus projetos detalhados e
438 valores atualizados. Retomando dlvida sobre o item anterior, Sra. Camila Savioli
439 Silveira registra pedido de informacéo feito via chat sobre a extenséo do prazo de
440 projeto da Ciclopassarela Bernardo Golfarb, por ndo compreender o ajuste
441 proposto com manuten¢do da data de conclusdo das obras em 2022. Sra. Ligia
442 Maura Basso Lamberti explica que a suspensao prevé até seis meses de prazo
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443 adicional para finalizar a elaboracdo do projeto executivo a partir da retomada do
444 contrato, ainda ndo tendo sido atualizado no cronograma. Informa que a
445 estimativa do prazo de obras e execucdo ainda ser& afinada com base no projeto
446 executivo. Passando ao item lll.b da Ordem do Dia, Sra. Maria Teresa Stape
447 Affleck, Gerente de Planejamento e Monitoramento da SPUrbanismo, pontua que
448 o momento de apresentacdo do Quadro Fisico-Financeiro Geral apés o
449 detalhamento das a¢bes tem como intencdo compilar as informacdes financeiras e
450 o andamento das intervencdes descrito pelos 6rgédos executores, demonstrando a
451 programagdo das acdes no tempo, de forma sucinta. Destaca as acodes
452 executadas até junho de 2020 (na ordem de grandeza de R$2 bilhdes), o
453 investimento previsto a executar (na ordem de R$ 1,2 bilhdo) e saldo de recursos
454 da OUCFL (de cerca de R$898 milhdes), que podera ser apropriado em
455 intervencBes que ainda terdo seus projetos detalhados e valores atualizados,
456 como o Boulevard Juscelino Kubitschek e o Melhoramento Urbanistico da Av.
457 Santo Amaro. Cita o investimento total da ordem de R$1,5 bilhdo em intervencbes
458 concluidas. Sobre as intervencbes em andamento, menciona 0 cronograma
459 previsto para cada uma delas e explica que as acdes sdo planejadas de forma
460 encadeada num horizonte até 2025. Destaca o item do prospecto correspondente
461 a cada uma das acles e, em especial, o item 11.2, referente a Estudos Iniciais de
462 Projeto de Requalificacdo de Espacos Publicos, apresentados pelo Sr. Luis
463 Eduardo Surian Brettas no item anterior da pauta. Informa que o investimento total
464 a executar das acoes em andamento € de cerca de R$726 milhdes. Quanto as
465 intervencdes previstas ainda ndo contratadas, ressalta que somam investimento
466 da ordem de R$458 milhdes, com previsdo de cerca de R$59 milhGes destinados
467 ao item 11.2 — Ampliacdo e Melhoria de Espagos Publicos. Esclarece que tais
468 previsdes estdo em constante atualizagédo a partir das informagdes recebidas dos
469 O6rgaos executores. Sra. Denise Lopes de Souza comenta que o quadro fisico-
470 financeiro esta sendo constantemente aprimorado e permite visdo global do
471 andamento das intervencdes da OUCFL, a partir do plano de investimentos.
472 Entende que, para atender as questbes colocadas pela Sra. Camila Savioli
473 Silveira, pode ser pensada uma proposta de padronizagdo dos cronogramas
474 apresentados pelas Secretarias Executoras, para alcancar a melhor leitura e
475 forma de apresentacdo das informacBes. Sra. Patricia Saran consulta os
476 presentes sobre a possibilidade de continuidade da reunido, que ja atingiu as duas
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477 horas previstas no Regimento Interno. Ndo havendo objecdo dos presentes,
478 passa ao item IV da Ordem do Dia, relativo aos Informes. Sobre o item IV.a, Sra.
479 Denise Lopes de Souza informa que as diversas manifestacbes e
480 guestionamentos dos representantes do Grupo de Gestdo registrados na 442
481 Reunido Ordinéria, realizada em 05 de maio de 2020, foram reunidos em
482 processos eletrdnicos especificos e encaminhados para esclarecimentos,
483 organizados em trés temas: Despacho Autorizatério n® 028360915/SMDU; Projeto
484 de Lei n® 203/2020; e Lei Municipal n°® 17.335/2020. Informa que as respostas
485 pertinentes a cada tema foram encaminhadas aos representantes previamente a
486 reunido, fazendo breves consideracbes sobre cada uma delas. Em relacdo ao
487 guestionamento especifico do Movimento Defenda S&o Paulo quanto ao
488 Despacho Autorizatério n® 028360915/SMDU, relata os esclarecimentos prestados
489 pela Secretaria Executiva do Fundo de Desenvolvimento Urbano — FUNDURB e
490 manifestacao juridica da Assessoria Juridica de SMDU. Sobre o Projeto de Lei n°
491 203/2020, que aprova a etapa de encerramento da Lei n°® 13.769, de 26 de janeiro
492 de 2004 — Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, registra ter sido enviada
493 cbpia integral do processo aos representantes, contendo esclarecimentos e
494 informacdes tanto de SPUrbanismo, referentes ao estudos técnicos, quanto de
495 SMDU, pertinentes a proposta e aspectos juridicos do Projeto de Lei. Ja em
496 relacdo aos questionamentos quanto a Lei Municipal n° 17.335/2020, que dispbe
497 sobre a autorizagcdo para transferéncia de recursos dos fundos municipais para o
498 Tesouro em razao da situacdo de emergéncia e estado de calamidade publica no
499 Municipio de Sao Paulo, informa que foram prestados esclarecimentos no proprio
500 dia da reunido e que foi encaminhada aos representantes coépia integral do
501 processo com manifestacdes especificas sobre esse tema. Aberta a palavra aos
502 representantes presentes, Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto pontua
503 que o Movimento Defenda Sdo Paulo considera a resposta sobre o Despacho
504 Autorizatorio descabida, entendendo que o fato de o FUNDURB ter aprovado a
505 despesa previamente ao momento particular de pandemia nao a dispensaria dos
506 esforcos de contengcdo e mobilizagdo de recursos para um fim especifico e
507 urgente, devendo ser observado o disposto na Lei Municipal n°® 17.335/2020.
508 Manifesta contrariedade & aplicacdo de recursos nesse momento nas
509 intervencdes elencadas no Despacho Autorizatério, em especial o “PIU Arco Tieté,
510 PIU Setor Central, Projetos Estratégicos do Arco Faria Lima e Requalificacdo das
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511 Calgadas da Rua Santa Efigénia”. Em relacdo ao Projeto de Lei n° 203/2020,
512 considera curiosa a resposta dada pela Assessoria Juridica de SMDU a Camara
513 Municipal de Sao Paulo - CMSP, afirmando que as questfes apresentadas pelos
514 representes do Grupo de Gestdo na 442 Reunido Ordinaria foram devidamente
515 encaminhadas para esclarecimentos. Afirma que algumas colocacdes feitas sobre
516 o PL 203/2020 ao longo da 442 Reunido Ordinaria, dentre as quais as do
517 Movimento Defenda S&o Paulo, ndo consistiam em questionamentos, nao
518 havendo, portanto, nada a ser esclarecido. Reforca a contrariedade expressa pelo
519 Movimento Defenda Sao Paulo, justificada pela desconformidade entre o nimero
520 de intervengbes a serem realizadas, a previsdo de recursos necessarios e a
521 intencdo extemporanea e prematura de encerramento da OUCFL. Quanto ao
522 guestionamento da Comissao de Constituicdo, Justica e Legislacao Participativa —
523 CCJILP/CMSP referente a participacdo do GGOUCFL no processo, menciona as
524 atribuicdes do Grupo de Gestédo previstas na Lei Municipal n° 13.769/2004 e a
525 manifestacdo da Assessoria Juridica de que o PL foi apresentado ao Colegiado,
526 gue teve a oportunidade de registrar questionamentos e sugestées sobre o seu
527 contetdo para continuidade do procedimento na CMSP. Nesse sentido, entende
528 gue as manifestacdes apresentadas pelos representantes foram desconsideradas
529 e ndo acha que o PL, com as objecBes colocadas pelo Grupo de Gestdo, esteja
530 em plenas condicBes de seguir para votacao pela CMSP. Lastima o olhar dado a
531 manifestacdo do Movimento Defenda Sdo Paulo, mantendo e reiterando sua
532 absoluta rejeicdo ao PL 203/2020. Insiste que a Unica conduta possivel pelo Poder
533 Executivo seria retirar o PL do processo de tramitacdo na CMSP. Sr. Eduardo J.
534 de Carvalho Junior agradece a atencdo dispensada as observacoes feitas pela
535 APEOP durante a 442 Reunido Ordinéria, reforcando sua preocupacdo de evitar
536 guestionamento juridico futuro em relagdo ao acréscimo dos 250.000m? de
537 estoque de potencial construtivo em area menor do que a aprovada pelo EIA-
538 RIMA. Entende que o estudo técnico apresentado pela SPUrbanismo no ambito
539 do processo SEI n° 7810.2020/0000465-2, bastante profundo e detalhado, deixou
540 de considerar um ultimo ponto relacionado a subtracdo da metragem quadrada
541 construida a época do desenvolvimento do estudo, a exemplo de exercicio
542 semelhante feito sobre o EIA-RIMA da Operagdo Urbana Consorciada Agua
543 Espraiada - OUCAE. Para evitar questionamento juridico futuro, sugere conciliar o
544 estudo do EIA-RIMA com a proposta do PL 203/2020, reincorporando a area da
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545 Z9 a area da OUCFL e, com isso, mantendo-se no espirito do EIA-RIMA feito a
546 época. Sra. Camila Savioli Silveira soma a posicdo apresentada pela Sra.
547 Renata Esteves de Almeida Andretto, entendendo que o tom adotado pelo Grupo
548 de Gestdo durante a 442 Reunido Ordinaria ndo foi de questionamento, mas de
549 manifestacdo sobre a auséncia de processo patrticipativo, reforcando que o
550 GGOUCFL foi comunicado sobre o PL 203/2020 apenas ap06s 0 seu
551 encaminhamento a CMSP. Expde estranhamento em relagcdo ao parecer juridico
552 de SMDU, considerando que, inclusive, da grande margem de interpretacao sobre
553 0 proprio instrumento Operagcdo Urbana Consorciada, que pressupde um rol de
554 intervencdes, que podem ser rediscutidas no contexto do Grupo de Gestdo. Por
555 tal razdo, entende ser de extrema importancia que a discussao retorne ao
556 GGOUCFL, considerando suas atribuicoes legais. Retoma, ainda, solicitacéo feita
557 ao final da 442 Reunido Ordinaria sobre a possibilidade de transmissdo simultanea
558 das reunibes em canais oficiais da PMSP, questionando se houve avanco nesse
559 assunto. Encerradas as manifestacdes, Sr. Fernando Chucre, Secretario
560 Municipal de Desenvolvimento Urbano, cumprimenta a todos e esclarece o
561 contexto de discussdo do PL 203/2020, retomando a Uultima distribuicdo de
562 CEPAC, que envolveu guestionamentos, inclusive judiciais, quanto a proximidade
563 de encerramento do estoque da OUCFL e possibilidade de vinculacdo dos
564 CEPAC. Ressalta que nenhuma das operac¢des urbanas tem uma previsao clara
565 de encerramento, razdo pela qual SMDU encomendou estudo para as areas
566 técnicas de SPUrbanismo sobre as possibilidades a esse respeito. Nesse sentido,
567 a OUCFL seria a unica com previsdo de arrecadacdo além dos recursos
568 necessarios para conclusdo do prospecto de obras. Considerando, entdo, a
569 possibilidade de saldo excedente, foi pensada e discutida como saida a
570 destinagdo dos recursos adicionais ao FUNDURB, considerando ser a melhor
571 forma de distribuir os investimentos especialmente em habitacdo de interesse
572 social e mobilidade urbana nas areas mais precéarias do Municipio de Sao Paulo.
573 Destaca, ainda, ter entendimentos com a CMSP para que, havendo condi¢des de
574 votacdo do PL, os recursos remanescentes sejam integralmente aplicados em
575 obras de urbanizacdo e de habitacdo de interesse social. Paralelamente a
576 discussdo sobre a porta de saida das operacdes urbanas, foi retomada a
577 discussdo sobre a possibilidade de que o EIA-RIMA da OUCFL tenha deixado
578 folga de estoque do potencial construtivo em relagcdo ao estoque disponibilizado
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579 pelas leis aprovadas (Lei Municipal n® 11.732/1995 e Lei n° 13.769/2004). Nesse
580 contexto, considera que a contribuicdo feita pelo Sr. Eduardo J. de Carvalho
581 Junior, também recebida de outras fontes, foi bastante objetiva e manifesta
582 disposicdo de revisitar 0s numeros para, eventualmente, incorporar ajuste na
583 disponibilidade de area para OUCFL. Entende que ha tempo para discutir se o
584 saldo questionado esta correto, ja que a tramitacdo do PL esta parada na CMSP,
585 e, se for o caso, o ajuste pode ser feito e a proposta, reencaminhada. Dispbe-se a
586 agendar reuniao com o Sr. Eduardo J. de Carvalho Junior e as areas técnicas de
587 SMDU e SPUrbanismo para avancar nessa discussdo. Sobre a questdo da
588 participacdo social, esclarece que a leitura feita por SMDU, dada a urgéncia
589 identificada na ocasido para encaminhamento do PL, foi de que n&o haveria
590 necessidade legal de consulta ao Grupo de Gestdo sobre a questdo técnica
591 referente a disponibilidade de area adicional no estoque de potencial construtivo,
592 ja que ndo haveria alteracdo nos itens do prospecto de obras sob gestdo do
593 GGOUCFL. Informa que a questdo chegou a ser discutida com setores
594 especificos, como movimentos de moradia, setor produtivo, area juridica e o
595 Ministério Publico do Estado de Sao Paulo — MPSP, além da propria CMSP.
596 Apresenta o entendimento de que é uma oportunidade de se viabilizar o
597 financiamento de intervencg@es de producdo habitacional e urbanizacédo para areas
598 do entorno da OUCFL, considerando existir potencial construtivo adicional
599 anteriormente licenciado e demanda de mercado. Aberta a palavra aos
600 representantes presentes, Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto
601 cumprimenta o Secretario e registra lhe causar surpresa que SMDU tenha feito o
602 percurso relatado, passando inclusive pela CMSP e o MPSP, sem que 0 assunto
603 tenha sequer sido mencionado no Grupo de Gestdo. Questiona a razao pela qual
604 0 GGOUCFL ndo foi informado, ressaltando as responsabilidades legais
605 assumidas pelos representantes. Considera que SMDU falhou muito em néo
606 trazer a discussdo ao Grupo de Gestdo e falhara ainda mais em nao considerar as
607 objec0es feitas pelos representantes. Pede para que, assim como o Secretério se
608 disponibilizou a tratar do ponto apresentados pela APEOP, também se
609 disponibilize a considerar os pontos levantados pelo Instituto dos Arquitetos do
610 Brasil - IAB e pelo Movimento Defenda S&o Paulo - MDSP. Sra. Camila Savioli
611 Silveira agradece as colocag¢des do Sr. Fernando Chucre, que contribuiram para
612 o entendimento do Grupo de Gestdo sobre a necessidade de tramitacdo da

18/27



& T

ATA DA 452 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC FARIA LIMA
REALIZADA EM 11/08/2020
Plataforma Microsoft Teams

613 proposta. Reitera a manifestacdo da Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto,
614 perguntando sobre a possibilidade de discusséo junto ao GGOUCFL ou a Grupo
615 Técnico especifico para contribuicbes a essa minuta de Projeto de Lei, ja que ndo
616 h& mais o fator urgéncia. Considera estranha a associacgdo feita no PL entre trés
617 assuntos com tempos tdo diversos: a forma de encerramento da OUCFL; o
618 acréscimo de area ao estoque de potencial construtivo; e a destinagdo de
619 recursos no combate a pandemia do coronavirus. Sr. Fernando Chucre reitera
620 visdo apresentada sobre a participacdo social em relagcdo ao PL 203/2020,
621 destacando dialogo feito com setores especificos e a CMSP, onde considera estar
622 garantido o processo participativo. Explica que o Executivo, diante do interesse
623 manifestado pelo Legislativo, considerou mais prudente utilizar as areas técnicas,
624 especialmente de SPUrbanismo, para proposicido da tese sobre o encerramento
625 das operacdes urbanas. Expde que a proposta foi uma medida defensiva e
626 preventiva de SMDU para garantr o encaminhamento dos recursos
627 remanescentes ao FUNDURB, evitando iniciativas que possam prever a sua
628 destinacdo para finalidades diversas. Pontua que, havendo outras observacdes
629 objetivas, como a bastante especifica feita pelo Sr. Eduardo J. de Carvalho Junior,
630 coloca-se absolutamente a disposicdo para avaliar e rediscutir a proposta, com o
631 PL tramitando na CMSP. Chegando-se a um consenso a respeito de algum ajuste
632 em questBes técnicas, propde-se a substituir o texto do PL em tramitacdo
633 rapidamente, de modo que nédo se perca a oportunidade na agenda do Legislativo
634 para discussdo e votacdo de projetos urbanisticos. Em resposta a proposta de
635 organizacao das contribuicbes do Grupo de Gestao para posterior envio a SMDU,
636 destaca os trés grandes eixos objetivos que compde a proposta de Projeto de Lei:
637 1. encaminhamento dos recursos remanescentes ao FUNDURB, garantida a
638 execucdo das obras do prospecto, destinando-os a questdes de vulnerabilidade
639 social; 2. acréscimo do estoque aprovado no EIA-RIMA; e 3. oportunidade de
640 discusséo e votacdo na CMSP, considerando haver convergéncia de interesses
641 publicos e privados para viabilizar uma maior transformacdo urbana na area, sem
642 prejuizo a execucdo do previsto no prospecto de obras e intervengdes sob
643 prerrogativa de gestdo do GGOUCFL. A esse respeito, considera que a OUCFL
644 vem cumprindo com o objetivo de promover transformagfes urbanas e que pode
645 cumprir ainda mais caso possibilite a aplicacdo dos recursos remanescentes em
646 areas vulneraveis. Diante da disponibilidade manifestada pelo Sr. Fernando
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647 Chucre, Sra. Denise Lopes de Souza propfe que seja organizada discussdo
648 interna ao Grupo de Gestdo para encaminhar a proposta de forma mais
649 organizada a SMDU. Sr. Eduardo Della Manna agradece pelos esclarecimentos
650 e concorda com a posicdo do Secretario, considerando louvavel que recursos
651 complementares sejam destinados ao FUNDURB, voltados especificamente a
652 producdo de HIS. Porém, entende ser importante frisar que tal destinacdo seja
653 dos recursos complementares, ja que ainda se corre o risco de que nado haja
654 recursos suficientes para a execucdo de todas as intervencdes previstas no
655 ambito da OUCFL. Sr. Fernando Chucre entende que esse é um tema bastante
656 claro no texto, mas compromete-se a revisita-lo, com avaliacéo juridica, ja que a
657 garantia de conclusdo das obras previstas no prospecto foi uma premissa
658 bastante discutida. Sra. Denise Lopes de Souza agradece e se compromete a
659 organizar a recepcdo de propostas objetivas para posterior encaminhamento e
660 analise de SMDU. Sugere dar continuidade aos itens de pauta e organizar, ao
661 final, como as contribuicbes referentes ao PL 203/2020 serdo reunidas,
662 consultando os presentes sobre a possibilidade de prosseguimento da reunido.
663 Dando sequéncia ao item IV.b, passa a apresentar informe sobre o Planejamento
664 Orcamentéario — 2021. Explica que, a partir de 2011, as contas das operacdes
665 urbanas passaram a ser administradas pela Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo
666 — PMSP, através da Secretaria Municipal da Fazenda — SF, e a execucéo dos
667 recursos passou a ser feita pelo Orcamento Municipal. Assim sendo, destaca a
668 importancia de que o planejamento da aplicacdo dos recursos das operacdes
669 urbanas seja feito de forma anual. Nesse contexto, apresenta o conjunto de
670 instrumentos que rege 0 planejamento or¢camentario, explicando que seguem
671 legislacdo federal aplicavel a Unido, Estados e Municipios, sendo eles: Programa
672 de Metas, Plano Plurianual — PPA, Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO e Lei de
673 Orcamentéria Anual - LOA. Detalha o processo orgcamentario no Municipio de S&o
674 Paulo, destacando as ag0es relacionadas as operacdes urbanas e a posicdo em
675 gue estamos, com envio a Secretaria Municipal da Fazenda - SF, em 24/07/2020,
676 das planilhas relativas ao planejamento 2021, as quais apresentam as demandas
677 das Secretarias Executoras de forma compilada. Apresenta exemplo de Dotagéo
678 Orcamentéria, explicando os niumeros que a compde, correspondentes a unidade
679 orcamentaria, fung¢do, subfuncdo, programa, projeto, despesa de capital,
680 elementos de despesa e fontes de recursos. Informa que as propostas
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681 orcamentarias em execuc¢do podem ser consultadas no site da SF, exemplificando
682 as possibilidades de busca. Detalha a planilha da Execucao Orgcamentaria da
683 OUCFL até 10/08/2020, destacando os seus componentes para cada dotagéo
684 orcamentaria: Aplicacdo Programada, que identifica as intervencbes e acdes
685 previstas; Orcamento inicial, referente ao valor aprovado pela CMSP no ano
686 anterior; Orcamento Atualizado, que identifica possivel adequacdo ao orcamento,
687 aprovada por meio de Decreto do Prefeito; Recurso Reservado, relativo aos
688 valores transferidos as Secretarias Executoras, conforme planejado; e Recurso
689 Empenhado, correspondente aos valores j& compromissados com o fornecedor,
690 executor ou servico. Descreve ter sido aprovado orcamento da ordem de R$243
691 milhdes para a OUCFL, no final de 2019, dos quais foram transferidos cerca de
692 R$119 milhdes aos diversos o6rgaos solicitantes e efetivamente empenhados
693 cerca de R$84 milhdes até o momento. Informa que varias situagbes, como a
694 prépria pandemia do coronavirus, acabaram impactando a execucdo desse
695 orcamento. Apresenta planilha da OUCFL contendo a Previsdo para o Projeto de
696 Lei do Orcamento Anual — PLOA 2021, informando que cada Secretaria Executora
697 enviou suas previsdes para 2021, as quais foram encaixadas nas dotacdes
698 orcamentarias. Detalha a divisdo por aplicacdo programada, informando o
699 montante previsto de despesas para o proximo ano da ordem de R$ 281 milhdes,
700 sendo cerca de R$ 33 milhdes destinados a SEHAB, R$ 207 milhdes a SIURB, R$
701 4,5 milhdes a SMT e R$ 36 milhGes para Remuneracdes. Expde a intencdo de
702 apresentar nas préoximas reunides do GGOUCFL a situacdo atual de execucao
703 or¢camentaria no ano vigente e a evolugdo da aprovagéo para o proximo ano. Em
704 caso de davidas, coloca-se a disposi¢éo para agendamento de reunido especifica
705 para maiores detalhes. Sr. Eduardo Della Manna registra solicitagdo de que as
706 reunides do Grupo de Gestdo sejam mensais devido a importancia dos assuntos
707 tratados. Parabeniza a Sra. Denise Lopes de Souza pela evolugédo dos trabalhos
708 realizados na gestdo das operacdes urbanas. Sra. Patricia Saran esclarece sobre
709 a obrigacdo legal de apresentacdo de relatérios sobre o andamento das
710 operagbes urbanas trimestralmente, podendo ser previstas reunides
711 extraordinarias nesse intervalo para tratar de assuntos especificos. Passando ao
712 item IV.c. da Ordem do Dia, Sra. Denise Lopes de Souza lembra que foi
713 protocolada, na 43° Reunido Ordinaria do GGOUCFL, realizada em 17 de
714 dezembro de 2019, Carta do Sr. Marcos Costa com solicitacdes referentes ao
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715 Real Parque. A partir disso, a Coordenacdo do Grupo de Gestédo providenciou os
716 esclarecimentos pertinentes, que foram sistematizados pelo Departamento de
717 Planejamento  Habitacional da Secretaria Municipal de Habitacdo -
718 SEHAB/DEPLAN. Menciona que o Sr. Marcos Costa e representantes do Real
719 Parque foram recebidos pelo Secretario Municipal de Habitacdo em reunido virtual
720 realizada em 06 de agosto de 2020, onde foram abordados e encaminhados
721 alguns pontos constantes na carta protocolada junto ao GGOUCFL. Passa a
722 descrever as questdes apresentadas na Carta e 0s esclarecimentos pertinentes.
723 Em relacdo as familias do Real Parque em auxilio aluguel, informa que SEHAB
724 apresentou justificativa para o atendimento dessas familias no ambito da OUCFL,
725 ficando acordado na reunido realizada no dia 06/08 que a Secretaria trabalhara
726 em uma prospeccdo de terrenos para a producdo habitacional em questdo e
727 oportuna apresentacao do pleito junto ao GGOUCFL. Sobre a questdo do Centro
728 de Educacao Infantil - CEIl, explica que foi recuperada informacdo dada pela
729 Secretaria Municipal de Educacdo — SME de que nao se justificaria a construcdo
730 desse equipamento no Real Parque pela baixa demanda de criancas na regido.
731 Na reunido realizada no dia 06/08, foi sugerido, ainda, que a equipe de DTS-
732 Sul/SEHAB promova articulacdo com SME para verificar a demanda existente.
733 Acerca da construcdo de uma Unidade Basica de Saude — UBS, informa que
734 existe area institucional destinada a esse equipamento no empreendimento Real
735 Parque, tendo sido retomadas as tratativas com a Secretaria Municipal da Saude -
736 SMS, que confirmou a necessidade de uma nova UBS na regido. Apresenta,
737 ainda, que estdo sendo levantadas as possibilidades de projeto junto ao
738 Departamento de Edificagfes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
739 Obras — EDIF/SIURB e, tdo logo se tenha uma proposta adequada, sera
740 apresentada ao Grupo de Gestdo para deliberacdo sobre a destinagdo de
741 recursos da OUCFL. Em relagdo a destinacdo de Centro Comercial, informa ter
742 sido esclarecido pelo Secretario Municipal de Habitacdo e por DTS-Sul, na
743 reunido do dia 06/08, que ha impossibilidade legal de cessdo dos boxes
744 solicitados durante o periodo eleitoral, com excecdo do box para demanda
745 cadastrada, cuja documentacgao esta sendo verificada por DTS-Sul. Em relag&o ao
746 espaco de convivéncia, pontua que a implantacdo de quadra poliesportiva € objeto
747 do Contrato 008/2020/SEHAB, mas que, tal como comentado pelo Sr. Luis
748 Henrique TibiricA Ramos, as obras foram suspensas, estando em negocia¢gdo com
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749 a comunidade. Sobre a regularizacao fundiaria, explica terem sido autuados
750 processos especificos para comercializagdo e transferéncia de alguns
751 empreendimentos, mencionando pendéncias fundidrias no empreendimento
752 principal do Real Parque, que estdo sendo resolvidas por SEHAB. Quanto aos
753 valores de Termos de Permissdo de Uso — TPU diferenciados, esclarece tratar-se
754 de questdo sob responsabilidade de SEHAB, tendo sido apresentados
755 esclarecimentos sobre as diferengas observadas. Informa que SEHAB e COHAB
756 estdo desenvolvendo estudos para a compatibilizagdo dos instrumentos utilizados
757 para célculo do TPU. Sobre as pendéncias de obras resultantes de a¢fes judiciais
758 relacionadas a reparos nos edificios construidos no Real Parque, apresentando
759 risco as familias, informa que SEHAB encaminhou processo especifico a
760 SPUrbanismo solicitando a possibilidade de custeio com recursos da OUCFL. A
761 esse respeito, houve negativa da Assessoria Juridica de SPUrbanismo quanto a
762 possibilidade de utilizacdo de recursos da OUCFL para suportar os referidos
763 reparos, com base no entendimento de que cabe a PMSP executar liminarmente
764 essas obras, por ainda estar em discusséao judicial. Por fim, em relacdo a gestéo
765 do Centro Comercial, comenta ser uma acdo sob responsabilidade de SEHAB,
766 gque retomara as discussdes apd6s a normalizacdo total de suas atividades. Na
767 sequéncia, Sr. Eduardo Della Manna parabeniza pelas informacdes prestadas,
768 destacando o papel das mulheres durante a reunido, e também a presenca do
769 Secretario Fernando Chucre. Considera que a reunido, apesar de longa, foi
770 bastante produtiva, com o continuo aprimoramento da SPUrbanismo na
771 organizacdo das informacgfes. Encerrados os informes, fica encaminhado que a
772 forma de recepcionar as contribuigbes relativas ao PL 203/2020 serd pensada e
773 proposta por e-mail aos representantes, para posterior encaminhamento das
774 questdes a SMDU, com a celeridade solicitada pelo Secretario Municipal de
775 Desenvolvimento Urbano. Encerrados os pontos de pauta da reunido e abrindo a
776 palavra aos convidados. Sr. Sasha Tom Hart cumprimenta a todos, manifesta
777 apoio a todas as sugestbes feitas no sentido de melhorar a gestdo democratica e
778 aprofundar o debate junto ao Grupo de Gestdo da OUCFL. Concorda com a
779 proposta de que a periodicidade das reuniées seja revista, pede que a ordem de
780 fala dos convidados seja repensada, conforme os assuntos apresentados, e apoéia
781 a sugestdo de que as reunifes sejam abertas ao publico. Elogia todas as obras
782 realizadas pela OUCFL relacionadas a mobilidade ativa, destacando, inclusive,
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783 grande contribuicdo nesse momento de pandemia, e lamenta ndo haver avancos
784 nesse sentido desde 2016. Aponta discrepancias nas falas feitas ao longo da
785 reunido, citando a data de encerramento da consulta publica e questionando a
786 data de licitacdo das transposicdes cicloviarias das Pontes Cidade Universitaria e
787 Jaguaré. Acerca do referido projeto das transposic¢des cicloviarias, considera ser
788 muito bom, tanto para ciclistas quanto para pedestres e a cidade como um todo,
789 gue esta disponibilizado para acesso publico e que foi discutido em diversas
790 esferas participativas, lamentando, porém, a demora na sua execucao. Quanto ao
791 andamento da sinalizacdo da ciclovia nas Ruas Costa Carvalho, Sumidouro,
792 Eugénio de Medeiros e Capri, pede para que a informagdo seja verificada,
793 alegando desconhecimento sobre o inicio da sinalizacdo. Destaca, ainda,
794 discrepancia entre as previsbes constantes no cronograma fisico-financeiro
795 apresentado, que indica ac6es referentes as obras cicloviarias apenas para 2021
796 e 2022, e as informacfes de prazo prestadas pela Secretaria Municipal de
797 Mobilidade e Transportes nesse sentido. Por fim, lamenta e compartilha
798 preocupacdo sobre a possibilidade de atraso no cronograma da Ciclopassarela
799 Bernardo Goldfarb. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes esclarece que o lote
800 em que as transposicées cicloviarias das Pontes Cidade Universitaria e Jaguaré
801 estdo inseridas estd em consulta publica desde 29/07/2020 e que had empenho
802 para assinatura do contrato e inicio das obras a partir de 17 de setembro de 2020.
803 Sr. Alexandre M. Nogueira Cobra, representante suplente da Secretaria
804 Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, informa que a representante
805 titular, Sra. Ligia Maura Basso Lamberti, precisou se ausentar da reunido e pediu
806 para que o0s questionamentos referentes a sinalizacdo da ciclovia e a
807 Ciclopassarela Bernardo Goldfarb sejam formalizados por e-mail para posterior
808 esclarecimento. Sra. Patricia Saran registra que, pelo adiantado da hora, o Sr.
809 Fernando de Abreu, convidado que havia solicitado a palavra, precisou se
810 ausentar da reunido. Assim sendo, Sra. Denise Lopes de Souza agradece a
811 presenca de todos, coloca-se a disposicdo para esclarecimento de eventuais
812 guestionamentos e encerra os trabalhos as 19h25.

SAO PAULO URBANISMO

Representante Titular DENISE LOPES DE SOUZA
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Representante Suplente JOYCE REIS FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMDU

Representante Titular LARA CAVALCANTI R. FIGUEIREDO

Representante Suplente FLAVIA TALIBERTI PERETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -

Representante Titular LIGIA MAURA BASSO LAMBERTI

SIURB

Representante Suplente  ALEXANDRE M. NOGUEIRA COBRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES — SMT

Representante Titular DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES

Representante Suplente REGINA MAIELLO VILLELA

AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO - SEHAB

Representante Titular SILVIO EUGENIO DE LIMA

AUSENTE

Representante Suplente  LUIS HENRIQUE TIBIRICA RAMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA

Representante Titular EDSON CAPITANIO

AUSENTE

Representante Suplente  LUCIA NOEMI SIMONI

AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF

Representante Titular HUMBERTO MASSAHIRO HIDESHIMA

AUSENTE

Representante Suplente IZABELLA NEVES TOMINAGA

AUSENTE
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SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM

Representante Titular RODOLPHO FURLAN RODRIGES AUSENTE

Representante Suplente  VANESSA DE LIMA BENEDITO

SECRETARIA MINICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

Representante Titular MARIA CHRISTINA ZACCHELLO AUSENTE

Representante Suplente  ANA CRISTINA ARCHANGELETTI AUSENTE

MOVIMENTO DEFENDA SAO PAULO

Representante Titular RENATA ESTEVES DE A. ANDRETTO

Representante Suplente  SERGIO ANTONIO REZE JR. AUSENTE

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL —1AB

Representante Titular CAMILA SAVIOLI SILVEIRA

Representante Suplente ISADORA F. BORGES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

Representante Titular RICARDO H. DE ARAUJO IMAMURA AUSENTE

Representante Suplente  MIRIANA PEREIRA MARQUES AUSENTE

ASSOCIACAO PAULISTA DE EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS - APEOP

Representante Titular EDUARDO J. DE CARVALHO JUNIOR

Representante Suplente  TARIN C. MONTEIRO PAS SERAFIM AUSENTE
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVIES
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SAO PAULO — SECOVI

Representante Titular EDUARDO DELLA MANNA

Representante Suplente  GABRIELA SAYD MOGAMES AUSENTE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — OAB

Representante Titular SERGIO QUINTERO AUSENTE

Representante Suplente  ALBERTO MUSSALLEM

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO — UNIVERSIDADE DE SAO PAULO — FAU/USP

Representante Titular MARIA BEATRIZ RUFINO AUSENTE

Representante Suplente  MARLY NAMUR AUSENTE

UNIAO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA — UMM

Representante Titular MARILENE RIBEIRO DE SOUZA

Representante Suplente  JOSE DE ABRAAO

AUSENTE

ASSOCIACAO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERIMETRO DA
OPERAGCAO URBANA FARIA LIMA

Representante Titular ROSANA MARIA DOS SANTOS

Representante Suplente DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

AUSENTE
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