E-‘ ,.‘z»I-

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N2 037/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0000374-0

MODALIDADE: CONCORRENCIA N2 002/21/SIURB

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS
DE CANALIZACAO DE CORREGO ASSOCIADA A IMPLANTACAO DE
RESERVATORIOS DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E ALTEAMENTO DAS
TRAVESSIAS DAS PONTES DO RIBEIRAO PERUS - ZONA NORTE, SAO PAULO/SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSORCIO JDP — RIBEIRAO PERUS

VALOR: RS 130.317.108,84 (cento e trinta milhdes, trezentos e dezessete mil, cento e oito
reais e oitenta e quatro centavos).

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, CNPJ n? 46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Senhor Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Marcos Monteiro adiante designada
simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, o CONSORCIO JDP — RIBEIRAO PERUS, inscrito no
CNPJ sob o n‘!j»{G 205,430 Joen) -92) com sede na Avenida Pedro Mascagni, n2 650,

Jardim Galetto, CEP: 13.253-140 - Itatiba/SP, constituido pelas empresas JOFEGE
PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. (Lider com 51%), inscrita no CNPJ sob o n?
62.162.847/0001-20, sediada na Avenida Pedro Mascagni, n® 650, Jardim Galetto, CEP:
13.253-140 - Itatiba/SP e DP BARROS PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA
(Componente com 49%), inscrita no CNPJ sob o n2 04.780.776/0001-22, sediado na Rua
Quitanduba, n? 165, Caxingui, CEP: 05516-030, Sao Paulo/SP, representado neste ato por
seu Representante Legal Sr. José Edson Seste, portador do RG n2 7.964.652-9 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n? 821.840.388-49, adiante desigpgda simplesmente CONTRATADA, |] ,
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de acordo com despacho de homologacao exarado pelo Senhor Secretdrio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em DOC SEI n? 060893343, publicado
no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 01/04/2022, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n®. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de
mar¢o de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n?
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sdo Paulo e Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de

10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para contratagdo
de empresa especializada para a execugdo das obras de canalizagdo de cérrego
associada a implantacdo de reservatdrios de amortecimento de cheias e
alteamento das travessias das pontes do ribeirdo perus - zona norte, SAO
PAULO/SP, obrigando-se a CONTRATADA a executé-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N2 002/21/SIURB, Termo de Referéncia de DOC SEl n2
057009631, Planilha de Orgamento de Custos Bésicos de DOC SEI n? 056258338 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, gquaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.4, Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

31,

3.2,

3.3

O valor do presente Contrato é de RS 130.317.108,84 (cento e trinta milhdes,
trezentos e dezessete mil, cento e oito reais e oitenta e quatro centavos), Data-
base: Julho/2021.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentdria n@
22.10.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.01 e
22.10.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n2 31573/2022; 31575/2022; 31576/2022; 31577/2022;, no
valor de R$11.721.792,47 (onze milhdes, setecentos e vinte e um mil setecentos e
noventa e dois reais e quarenta e sete centavos); R$12.200.233,34 (doze milhdes,
duzentos mil duzentos e trinta e trés reais e trinta e quatro centavos);
R$1.302.421,39 (um milh3o, trezentos e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e
trinta e nove centavos) e RS 1.355.581,44 (um milhdo, trezentos e cinquenta e
cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos),
respectivamente.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2,

4.3,

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

O prazo para execucdo das obras e servigos serd de 36 meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacgao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

21 1 -\




5.

L,

5.2.

5.5,

gm DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A contratada deverd apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentacgado necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servicos:

a)  ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocaga@o serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras - SIURB
a regularidade toda a documentagao, os servigos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual serad definida a data de inicio da execucao dos servicos,
respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2

O prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte farma:




6.3.

6.4.

6.5.

6.2.1,

6.2.2.
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Serd adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-
base Julho/2021, sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do or¢camento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdao compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier
a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa

remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento

dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes

da execugdo do contrato.

Para fins de reajuste, serdo aplicdveis as disposi¢cdes legais pertinentes, de acordo
com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.4.1.

6.4.2

Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢Bes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas

poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

1.3,

7.4.

1.5,

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

O valor de cada medicdo serda apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscaliza¢ao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14,097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n2 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n@.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribui¢des sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade

trabalhista (CNDT).

&) - W
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Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigao

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

c)

declara¢do de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacgdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;

2)  na hipdtese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m?
(trés metros clbicos), copia da ultima Licenga de Operagao do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

,
\
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A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010,a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicard na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
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2.3,

9.4.

9.5,
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O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigcOes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizag3o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsével por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa dias) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracao Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento,
para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos
contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo,
mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito,
referente @ matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissGes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura

urbana e Obras - SIURB. No documento cdrréspondente a Ordem de Inicio, a\

A
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Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual

mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias

necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e

determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

1027,

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10:2.8;

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

A Contratada deverd comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representarda na execugdo do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execugado.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos \
executados. |
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10.2.10.

10.2.11.
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Mandar executar, a critério da fiscalizagcao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA
e aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagbes de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras efou servigos, as
determinacBes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n? 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacgdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execuc¢do do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletronica  cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para
custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, deverd manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizaday/wopia das midias mencionadas nﬂ
item 10.2.11.1. \

\
|
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10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
guando requisitadas.

10.2.13.  Ainexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

10.2.14.  Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execu¢do do contrato, bem como por todas
as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

10.2.17.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0s servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrec®es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.2.18.  Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA,
do desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos. _

\

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos; |

necessarios a lavratura de Term ditivos e de Recebimento Provisériﬂb '

/

=
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e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
cldusula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacao da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por o6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24  Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25.  Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros ]
exigidos pela legislag@o) pertinente.
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10.2.26  As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

10.3. COMPETE A PREFEITURA, POR MEIO DA FISCALIZAGAO:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que |lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determina¢bes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servicos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma deverd ser processada
pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;
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b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagbes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagdoes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria
n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo cédlculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:

31.4.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato poderd ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n?. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragao Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual p r
sua inexecucgao parcial;
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11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdao Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

1116 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicdes estipuladas neste contrato;

i s 1007 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medi¢do, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de
atraso na assinatura da medi¢cdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 0O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicagao
das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancdo ,
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um




11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

115

11.10

11.11

e
by

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98,
sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstenc3o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e
suas alteragbes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n2 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal n®.
14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste /|
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 6.515.855,44 (sels
milhGes, quinhentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta "
e quatro centavos), conforme memorando n?

ZE
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12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢Ses Especificas do
Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplica¢do de
penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

13.2.  Constituem motivos para rescisio de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93 e pardgrafo tnico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de
marco de 2007.

13.3.  Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos

da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes. A

'\I | I|
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14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicao, devidamente
comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.  Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de ’
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos ef\l

colaboradores ajam da mesma forma.

vy
%
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17.2.  As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3ao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

S50 Paulod de ,éﬂati de 2022.
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