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TERMO DE ADITAMENTO Nº 033/136/SIURB/11/2019. 
 
CONTRATO Nº 136/SIURB/11. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.201-4 (Proc. Orig.n° 2011-0.197.355-9). 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA. 
 
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 

PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 14, 
ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB. 

 
 
OBJETO DO ADITAMENTO:    DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.  
                                                            

  
 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 

neste ato representada pelo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

- SIURB, Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO 

CRONACON / FLASA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.660.939/0001-97, sediado na Rua 

Aimberê, 1081 - Vila Pompéia, no Município de São Paulo, neste ato representada por seus 

Representantes Legais Srs. Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG n° 19.657.402 e 

do CPF nº 106.631.548-55 (CRONACON) e Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG n° 

3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00 (FLASA), a seguir denominado “CONTRATADA”, 

resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.804/2.805 e o despacho 

de fls. 2.806 do Processo nº 2011-0.133.201-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao 

Contrato nº 136/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

 
1.1. Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 5507 (SEBASTIÃO DA BARRA) 

por mais 65 (sessenta e cinco) dias corridos, a contar de 28 de outubro de 2019. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
2.1.  Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 136/SIURB/11 e 

dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente. 
 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo. 

 
                                                   
                                 São Paulo,              de                                    de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
P R E F E I T U R A 

VITOR ALY 
SECRETÁRIO 

SIURB 
 

 
 
 

   
                                  CONSÓRCIO CRONACON / FLASA 

 
 
 
 
 

 __________________________________           _________________________________ 
GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO               FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI 

REPRESENTANTE LEGAL            REPRESENTANTE LEGAL 
(CRONACON)                                                             (FLASA) 


