
ALTERNATIVAS PARA O CONTROLE DE CHEIAS



RUA 

HARMONIA

BECO DO BATMAN SOLAPAMENTO DE GALERIAS



BECO DO BATMAN

BECO DO BATMAN RUA MATEUS GROU



PROJETO DO 

RESERVATÓRIO 

FECHADO

DEBATE NA BIBL. 

ALCEU DE A. LIMA

GALERIA OU 
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AÇÃO JUDICIAL: 
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EMBARGADA

ORDEM DE ÍNICIO 

DA OBRA

LICENÇA 

AMBIENTAL 

DE 

INSTALAÇÃO

DISCUSSÕES DE 

ALTERANTIVAS C/ MP:

PERMEABILIZAÇÃO OU

RESERVATÓRIO LINEAR

PUBLICAÇÃO 

CADERNO DE BACIA 

DO VERDE PINHEIROS

RESERVATÓRIO 

ABERTO

SENTENÇA 

FAVORÁVEL 

À PMSP



• GALERIA DE REFORÇO;

• PERMEABILIZAÇÃO DA BACIA;

• RESERVATÓRIO LINEAR;

• RESERVATÓRIO FECHADO;

• RESERVATÓRIO ABERTO + RECONSTRUÇÃO DA VÁRZEA.





GALERIA DE REFORÇO

• Maior impacto viário;

• Maior custo;

• Mais interferências;

• Agrava enchentes a jusante;

• Aumento da mancha de 

inundação.

PORTANTO ESSA PROPOSTA FOI 

DESCARTADA



IMPACTO DO RESERVATÓRIO NA PERMEABILIDADE DO SOLO

ÁREA RESERVATÓRIO: 5.740 m²

ÁREA VERDE ATUAL: 4.290 m²



IMPACTO DO RESERVATÓRIO NA PERMEABILIDADE DO SOLO

ÁREA DA BACIA: 920.000 m²

TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

ATUAL: 71,9%

TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 

RESERVATÓRIO FECHADO E 

IMPERMEÁVEL: 72,2%

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS:

• Plantio sobre a lage;

• Reservatório aberto;

• Sistema de drenagem 

sustentável.



Sem reservatório; 

Com reservatório;

Sem reservatório e 70% 
da bacia permeável

Sem reservatório e 50% 
da bacia permeável
 
Sem reservatório e 36% 
da bacia permeável

ESTUDO DE VIABILIDADE DE SOLUÇÃO SEM RESERVATÓRIO

CENÁRIOS



• Alto custo e prazo de implantação;

• Exige manutenção periódica;

• Atinge áreas particulares;

• Pavimento permeável com menor 

durabilidade.

RESIDÊNCIAS

RUAS E CALÇADASCONDOMÍNIOS

SOLUÇÃO DE PERMEABILIZAÇÃO DA BACIA



PORTANTO ESSA PROPOSTA FOI 

ADOTADA PARA ETAPA 

COMPLEMENTAR

SOLUÇÃO DE PERMEABILIZAÇÃO DA BACIA



OPÇÃO EM GALERIA RESERVATÓRIO

OPÇÃO EM PAREDES 

DIAFRAGMA

• Evita o corte de árvores

• Alto custo de implantação;

• Alto impacto viário;

• Maiores interferências com 

empresas provedoras de 

serviços.

RESERVATÓRIO EM FAIXA VIÁRIA



• Proposta de 2002;

• Início da obra em 2009;

• Obra embargada em 2010.



• Aumento em 0,3% da taxa de 

impermeabilização da bacia;

• Retirada das áreas verdes para 

implantação (4.656,5 m²) e 

arborização local (estimativa de 

100 árvores).



RESERVATÓRIO FECHADO + PARQUE LINEAR



• Reconstrução da várzea local;

• Alta permeabilidade;

• Controle de riscos;

• Retenção de mancha de inudações a jusante;

• Replantio da vegetação local;

• Paisagismo e projeto integrados ao entorno;

• Visitável em períodos de estiagem;

• Retirada parcial da vegetação 

local(estimativa de 100 árvores).

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA VERDE-PINHEIROS





PERSPECTIVA AÉREA DO RESERVATÓRIO ABEGOÁRIA - DEPOIS



PERSPECTIVA AÉREA DO RESERVATÓRIO ABEGOÁRIA - DEPOIS (CHEIO)







RESERVATÓRIO 

LINEAR

RESERVATÓRIO 

ABERTO

RESERVATÓRIO 

FECHADO



RESERVATÓ-
RIO

PRAZO 
(MESES)

CUSTO
R$ 

MILHÕES

CUSTO DE 
MANUTEN

ÇÃO

REMOÇÃO DE 
ÁRVORES

GANHO P/ 
MEIO 

AMBIENTE
LAI

IMPACTO 
NO 

TRÂNSITO

IMPACTO 
SOCIAL

ABERTO

PROJETO: 
18 MESES
OBRAS: 24 

MESES
TOTAL: 42 

MESES

R$ 55 ALTO APROX. 100 
ÁRVORES

ABERTURA 
DE 

CÓRREGO
REVER MÉDIO

NOVO 
ESPAÇO 

ABERTO EM 
PERÍODO 

DE 
ESTIAGEM

LINEAR

PROJETO: 
18 MESES

OBRAS: 30 
MESES

TOTAL: 48 
MESES

R$ 110 MÉDIO NÃO NENHUM NOVO EVA ALTO NENHUM

FECHADO

PROJETO: 
PRONTO

OBRAS: 24 
MESES

TOTAL: 24 
MESES

R$ 50 BAIXO APROX. 100 
ÁRVORES

PARQUE 
LINEAR ATUALIZAR MÉDIO PRAÇA 

ABERTA



RESIDÊNCIAS

RUAS E CALÇADASCONDOMÍNIOS

RUAS E CALÇADAS
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