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SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete

Avenida São João, 473, 21º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-904
Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

                      RD   N.º   PRE-DPE-045/2021

 

DATA
APROVAÇÃO

17/12/2021

 

 

 

SECRETÁRIO DA
REUNIÃO

 

ASSUNTO

AUTORIZAR A FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº
047200110, VISANDO ATENDER A RENEGOCIAÇÃO PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL
Nº 60.041/2020, PROMOVER A INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS, ADOÇÃO DE
NOVA PLANILHA E NOVO CRONOGRAMA, COM ACRÉSCIMO DE VALOR E
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS.
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RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do Contrato nº 047200110, firmado com a
empresa Fares & Associados Engenharia Ltda., e considerando:

 

1. que o Contrato nº 047200110 tem por objeto a prestação de serviços de apoio técnico à análise de
documentos técnicos do Programa de Manutenção de Obras de Arte Especiais da Cidade de São Paulo,
conforme Anexo 1- Termo de Referência, cujo prazo expirava em 18/10/2021, e está suspenso desde
08/10/2021;

 

2. a necessidade de retomada, para continuidade dos serviços, a partir de 20/12/2021, com a devolução
de 11 (onze) dias remanescentes e prorrogação do prazo de execução até 30/06/2022 e prorrogação de
prazo de vigência até 30/09/2022;

 

3. as justificativas das áreas técnicas competentes para inclusão de serviços e preços adicionais, bem como
a aprovaçao pela Gerência de Preços e Custos - RPA nº 041/2021;

 

4. a necessidade de replanilhamento, para incluir novos serviços e preços, acrescendo ao Contrato o valor
de R$ 238.145,93 - Po, alterando-o de R$ 1.148.584,22 – Po, para R$1.386.730,15 – Po – data base
Jan/2020; adotar nova planilha de serviços e preços e novo cronograma físico-financeiro;

 

5. que os recursos financeiros provenientes do Contrato nº 058/SIURB/2020, cujo objeto é a prestação
de serviços para a supervisão do Programa de Manutenção de Obras de Arte Especiais da Cidade de São
Paulo, e que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual total de aumento para a
somatória positiva dos itens na planilha foi de 23,50% e que o percentual total de redução para a somatória
negativa dos itens na planilha foi de -1,52%;

 

 

6. que em cumprimento ao Decreto Municipal nº 60.041/2020, a Comissão Especial de Renegociação de
Contratos da SPObras realizou reunião para renegociação deste Contrato em 24/03/2021, com a
participação dos membros da referida comissão e de representante da empresa contratada – doc SEI nº
041619280 – Ata de Renegociação, na qual foi firmado acordo para aplicação de desconto de 2% (dois
por cento) nos itens contratuais, e a Redução do escopo, removendo‐se 1 (uma) unidade do item 2 do
Contrato, no valor de R$ 8.934,75, ou  seja, 0,78% do contrato, até o final deste período de renovação,
já incluidos na nova planilha de serviços e preços apresentada;

 

 

RESOLVE:
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- Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 047200110 para consolidar a
renegociação contratual, bem como para autorizar as demais alterações nos termos constantes desta
Resolução de Diretoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITANTE

 

 

SIGLA - DATA

GEC –
 02/12/2021

 

___________

VISTO

 

PROPONENTE

 

 

SIGLA - DATA

DPE –
 02/12/2021

 

___________

VISTO

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
DE DIRETORIA

 

PRD Nº

 

PRE-DPE-000/2021

 

RELATOR

 

 

SIGLA -
DATA

DPE –
 02/12/2021

 

___________

VISTO

 

APROVAÇÃO
JURÍDICA

 

SIGLA - DATA

SJU – 17/12/2021

 

___________

VISTO
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Documento assinado eletronicamente por Marina Faleira Veloso, Secretário(a), em 17/12/2021, às
18:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Guerreiro Trevisan, Gerente, em 17/12/2021,
às 18:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS LUSTRE, Diretor(a), em 20/12/2021, às
09:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE MENEZES DIAS, Gestor(a) Sênior, em
20/12/2021, às 20:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 056540991 e o código CRC
B2E42604.

Referência: Processo nº 7910.2020/0000756-6 SEI nº 056540991


