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CONSTRUINDD A SA0 PAULD DO FUTURD

SAO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete
RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 72 andar - Bairro Centro - S3o Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:
Resolugao
DATA APROVAGCAO
RESOLUGAO DE DIRETORIA 05/02/2024

RD N.° PRE-DPR-026/2024

SECRETARIO DA REUNIAO

ASSUNTO

AUTORIZAR FORMALIZAGAO DO 4° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 1891970100
VISANDO A RENOVAGCAO CONTRATUAL.

RESOLUGAO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa Guandalini

Equipamentos Topograficos Eireli, sob n°® 18919701000 e considerando:

1. que o contrato n° 1891970100 trata da contratagdo pela SPObras, da empresa Guandalini Equipamentos
Topograficos Eireli, para a prestagéo de servigcos de locagdo de até 05 (cinco) equipamentos e acessorios para
servicos especializados de topografia, de acordo com as especificagbes contidas no Anexo | - Termo de
Referéncia, compreendendo: Estagédo Total Eletrénica a prova d'agua (conforme Termo de Referéncia) e GPS
RTK, cujo prazo expira em 16/01/2024;

2. que a GPD — Geréncia de Projetos de Drenagem informou junto ao processo da necessidade da continuidade
dos servicos nas mesmas condi¢des iniciais de contratacdo, incluindo as adequagdes estabelecidas junto ao
T.A. n° 04, ou seja, renovagdo por mais 12 meses, alterando o prazo 16/01/2024, no valor de R$44.160,00
(Data Base de Abril/21), apresentando ainda carta da contratada concordando com a referida renovagao do

contrato;

3. que a GPC - Geréncia de Precos e Custos referendou a manutencado dos valores contratadas, nos termos
contratados vigentes no momento;

4. que apo6s as tratativas, foi elaborada uma nova planilha de servigos e pregos e um novo cronograma fisico
financeiro para consolidar a renegociacao proposta.

RESOLVE:

AUTORIZAR a formalizacdo do Termo de Aditamento n° 05 ao contrato n° 1891970100 para consolidar a

Renovagéo Contratual pretendida, adotando a nova planilha de servigos e precos sem alteragao do valor contratual




€ 0 novo cronograma fisico-financeiro neste contrato, alterando o prazo para 16/01/2024.
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VISTO

Marina Faleira Veloso
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
codigo verificador 097797078 e o cédigo CRC 749ADF50.
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