C |D DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N2 084/SIURB/20.

PROCESSO N2 7910.2020/0000484-2

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 016/20/SIURB.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

OBJETO: PRESTA(;AO~DE SERVICOS PARA A SUBSTITUICAO DE JUNTAS
DE DILATACAO NO COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA
MACKENZIE.

VALOR: R$ 365.361,03 (TREZENTOS E SESSENATA E CINCO MiIL,

TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS).

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Secretario Municipal da Secretaria de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, Sr. Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a
empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n? 66.748.955/0001-30, sediada na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 — Conj. 42/43 —
Vila Clementino, no Municipio de Sao Paulo, neste ato representada por seu
Procurador, Senhor Geraldo de Melo Lemos, portador do RG n® 7.954.955-SSP/SP e do
CPF n® 664.615.378-72 a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em DOC SEI 034846161 do processo
administrativo n® 7910.2020/0000484-2, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo
de 28/10/2020, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei
Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n®. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada
no DOC de 10/01/09, Resolucao n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a PRESTA(;éO DE SERVICOS PARA A
SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE DILATACAO NO COMPLEXO VIARIO
ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N2 016/20/SIURB,
Termo de Referéncia em DOC SEI 030000158, Planilha de Orgamento de Custos
Béasicos em DOC SEI 030358855 e demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 365.361,03 (trezentos e sessenta e cinco
mil, trezentos e sessenta e um reais e trés centavos) — Data-base: Jan/20.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.08 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n® 88154/20 , no valor de R$ 365.361,03.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

O prazo para execucao das obras e servigos serd de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.

41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.
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Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentacao necessaria a emissao da Ordem de Inicio de
Servigos:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b)  Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagcéo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apéds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentagdo, 0s servicos objetivados serdo
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitérios SIURB, da seguinte forma:
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6.5.
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6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-
base Jan/20, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugédo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos
¢ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condic¢bes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugao dos servigos.
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O valor de cada medigao serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugao dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n?. 47.350/06 e
Portaria SF n°% 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengcédo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cao, comprovar o pagamento
das contribuicées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada medicao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisi¢cao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.
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C) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hip6tese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagédo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séo
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&ao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerda a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica
da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servicos.
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Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsével pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracao
Municipal providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacado do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacgao a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apo6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢cao dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento

correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicard o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagéo, o qual manterd todos os contatos com a Contratada
e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os
servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também

designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢des do Decreto Municipal 54.873/14.
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Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcéo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execugéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugao n? 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinagdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;
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10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucéo do contrato, bem como por todas
as despesas necessdrias a realizacdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.
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10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.
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10.2.22.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagéo apresentadas por ocasidao do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucado do contrato, os profissionais indicados,
por ocasidao da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitacao
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovagcdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das
obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART,;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
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10.3.

10.2.26

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, nao cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos
servigcos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdao da medicdo a mesma deverd ser processada
pela fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes,

bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre 0 andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;
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10.3.11.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, coépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugao 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Se¢éo Il, da Lei Federal n®. 8666/93 e suas
alteracées, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria
n%. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomaréa por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes nao graves que, por si
s0, ndo ensejem a rescisao do contrato ou san¢ao mais severa;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio das obras e / ou servigcos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n®. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecuc¢ao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n®. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
01 (um) ano, e ainda, ser for 0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s), considerado pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;
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11.3

11.4

11.9

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.7 Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apdés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicagcédo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e
da sancao administrativa de proibicdo de contratar com a Administragao Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.® 8.666/93
e suas alteracdes e na Lei Municipal n.? 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucgao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a

que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.
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11.10

11.11

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Secgao lll, do
Capitulo 1V, da Lei Federal n®. 8.666/93 e suas alteracoes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 18.268,05 (dezoito mil,
duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos);

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o nao cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser4,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteracao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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14.2.

14.3.

14.4.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugéao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséao ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedigao da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nado relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragcbes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (vias) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presencga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA _
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
GERALDO DE MELO LEMOS
PROCURADOR

Testemunhas:
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