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CONTRATO 102/SIURB/20.

PROCESSO N2 6022.2019/0005659-0

LICITACAO: CONCORRENCIA N2 007/20/SIURB

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS FABRICA DO SAMBA 22 ETAPA
tg-CAL: AVENIDA ABRAHAO RIBEIRO, 493 — BARRA FUNDA SUB /

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

VALOR: R$ 21.297.232,31 (VINTE E UM MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA
E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM
CENTAVOS).

PRAZO: 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n® 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n® 60.403.235/0001-56, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141
— Santana, no Municipio de Sao Paulo, CEP: 02018-001, neste ato representada por sua
Procuradora, Sra. Paula do Carmo Kalil Assad, portadora do RG n® 33.691.889-6 —
SSP/SP e CPF n® 339.981.718-51, adiante designada simplesmente como
“CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Secretéario
Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em
DOC SEI 035471976 do processo SEI n® 6022.2019/0005659-0, publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 13/11/2020, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterag6es, Lei Municipal n® 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®.
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de
2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-

crt



Cl D DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolucao n® 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para ..... ,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N2 007/20/SIURB, Memorial Descritvo em Doc. SEIl n®
027511079, Planilha de Orgamento de Custos Basicos em Doc. SEI n® 033258158
e demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacées e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucédo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 21.297.232,31 (vinte e um milhGes,
duzentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e um
centavos) — Data-base: Julho/19.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotagdo orcamentaria n®
11.20.23.695.3015.1032.4.4.90.51.00.02 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n® 98828/20, no valor de R$ 7.874.903,80 (sete milhdes,
oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trés reais e oitenta centavos.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugéo das obras e servigos sera de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera
expedida pela Prefeitura.
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4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este deverd ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar ao Departamento de Edificagbes - EDIF, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacao necesséria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e
obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pelo Departamento de Edificagcdes - EDIF a regularidade toda a
documentacao, os servigos objetivados serao solicitados a contratada mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execucdo dos servicos, respeitada a vigéncia
contratual.
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Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucgao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SINAPI e na sua auséncia a Tabela de Custos
Unitarios da SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos dos
custos novos acrescidos por termo aditivo a Tabela de Custos Unitarios
do SINAPI na auséncia a da SIURB, data-base Jul/2019, sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidirda a variagdo entre o “valor total dos
custos bésicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.lI. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao

pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
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disposi¢cdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execug¢ao dos servigos.

O valor de cada medicado serd apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigcos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacédo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.
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A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -
, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

declaracéo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisi¢cao;

no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisi¢cao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cubicos), copia da udltima Licengca de Operacdao do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

crt



7.7.

ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacgao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.
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9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢gdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragao
Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentagéo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacao e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugcdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de Edificagcdes - EDIF.
No documento correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficard responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser
refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da
obras e/ou servigcos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas e a legislacao
em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
referidos trabalhos.
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10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.
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A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execug¢ao do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigcos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugcao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugao n® 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n® 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagcdes de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;
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10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucédo do(s) servigco(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diério
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custédia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informacbes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem como por todas
as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecao individual.
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10.2.20.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéao a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicées de habilitagdo e
qualificagao apresentadas por ocasidao do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasidao da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitacao
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovagao da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 29, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA
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10.2.24

10.2.25.

10.2.26

10.2.27

gln DE
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Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagédo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro,
correrao por conta da CONTRATADA.

Permitir o livre acesso dos servidores do 6rgao ou entidade publica
concedente, bem como dos érgaos de controle, aos documentos e
registros contabeis das empresas contratadas, na forma dos arts. 45 e
49 a 51 desta Portaria, conforme determinacao do art. 27, inciso XX, da
Portaria Interministerial n.® 424/16.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
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10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

10.3.12

ng DE
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Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™:
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Exigir o cumprimento ao disposto no item 10.2.27, relativamente a
obrigatoriedade de se permitir o livre acesso dos servidores do 6rgao
ou entidade publica concedente, bem como dos érgaos de controle, aos
documentos e registros contabeis das empresas contratadas, na forma
dos arts. 45 e 49 a 51 desta Portaria, conforme determinagéo do art. 27,
inciso XX, da Portaria Interministerial n.? 424/16.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obriga¢cdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo I, da Lei Federal n®. 8666/93 e suas
alteracoes, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria
n®. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes ndo graves que, por
si sO, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou san¢ao mais severa;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;
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11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

gln DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n® 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecugéao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n® 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inid6nea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s), considerado pela
fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas neste contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medi¢do, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.
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11.3

11.5

11.8

11.9

ng DE
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INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicacéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e
da sang¢do administrativa de proibicao de contratar com a Administragdo Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacdao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.? 8.666/93
e suas alteracdes e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucéao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdao descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

11.11

responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Secgéao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n®. 8.666/93 e suas alteragdes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 1.064.861,61(um
milhao, sessenta e quatro mil, oitocentos sessenta e um reais e sessenta e

um centavos).
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12.2.

12.3.

12.4.
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A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marc¢o de 2007.

Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

Toda e qualquer alteracédo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.
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14.4.
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A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Testemunhas:

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
PAULA DO CARMO KALIL ASSAD
PROCURADORA
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