CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA- GAIVOTAS - SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

SOASTRUISED & 340 PAULY K0 FESURL

Id

Nome da tarefa

A

Més -1

nol
Més1 | Més2 | Més3 | Més4 | Més5 | Més6 | Més7 | Més8 | Més 9 | Més 10 | Més 11 | Més 12

Més 13 [Més 14 |

1

10

11

12

13

14

EXECUCAO DOS SERVICOS
ETAPA 1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO
ENSAIOS E SONDAGENS
PGT
LEVANTAMENTOS DE CAMPO
ENSAIOS E SONDAGENS
ETAPA 2 - PROJETO BASICO
PGT
PROJETO BASICO
ETAPA 3 - PROJETO EXECUTIVO
PGT
PROJETO EXECUTIVO
ETAPA 4 - DOCUMENTOS TECNICOS DO
PROJETO

PGT

DOCUMENTOS TECNICOS

—

—

R$ 497.412,07
(S

R$ 518.847,66
[

—

[S—

R$ 1.470.040,86

R$ 1.611.425,25

R$ 710.323,01
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA- GAIVOTAS - SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

BOASTRUISEY & SA0 FAIA!IIIang
Id |Nome da tarefa Ano 1
Més-1 | Més1 [Més2 | Més3 [ Més4 | Més5 | Més6 | Més7 | M&s8 | Més9 | Més 10 | Més 11 | Més 12 | Més 13 [Més 14 |
15 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO
ORCAMENTO REFERENCIAL)
16 MES 1
¢ R$0,00
17 MES 2
& R$ 248.706,04
18 MES 3
¢ R$248.706,04
19 MES 4
& R$259.423,83
20 MES 5
¢ R$259.423,83
21 MES 6
¢ R$87.329,16
22 MES 7
¢ R$539.985,31
23 MES 8
& R$577.827,94
24 MES 9
& R$748.326,03
25 MES 10
¢ R$1.018.809,53
26 MES 11
& R$677.446,56
27 MES 12
& R$142.064,60
28 TOTAL

> R$ 4.808.048,85
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